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Odpowiadajac na Pana interpelacje, ztozong na IV sesjj Sejmiku Wojewéddztwa
Podkarpackiego w dniu 28 stycznia 2019, dotyczaca stanu zaawansowania realizacji
projektow drogowych przewidzianych do realizacji w ramach srodkow
zabezpieczonych w budzecie Wojewddztwa Podkarpackiego na 2019 r., ponizej
przedktadam informacje w sprawie.

W' ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego 2014 - 2020, Wojewddztwo Podkarpackie zaplanowato do realizacji
tacznie 28 inwestycji (w tym 2 zadania realizowane przez Miasto Krosno | Miasto

planowanych inwestycji w przyjetym zakresie. 7 aktualnych szacunkow wynika,
ze realizacja wszystkich inwestycji wymagataby uzyskania dofinansowania
W wysokosci okoto 950 min zt natomiast dostepna alokacja wynosi okoto 778 min zt
Na realizacje zadania pn. ,Przebudowa/rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 865
Jarostaw — Betzec na odcinku od miejscowosci Zapatow do miejscowosci Oleszyce”
Zarezerwowano kwote 25 min. zt.

W pierwszym pétroczu 2018 r. Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie ogtosit Przetarg na realizacje ww. zadania w systemie ,projektuj i buduj”.
Po otwarciu ofert okazato sig, ze najnizsza ze Ztozonych ofert przewyzsza posiadane
srodki finansowe o ponad 29 min. zt. 7 uwagi na ograniczona alokacje, Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego zadecydowat o koniecznosci skrocenia zakresu robaot
budowlanych, aby dostepne $rodki umozliwity realizacje w czesci tej inwestycji. Nalezy
jednak zaznaczyé, iz jednoczesnie uzgodniono, ze zostanie opracowana
dokumentacja techniczna dla catego odcinka drogi Zapatow — Oleszyce. Opracowany
projekt budowlany dla pozostatego zakresu moze zostac wykorzystany w przyszte;
perspektywie finansowej | zrealizowany jako kontynuacja zadania.
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Na podstawie weryfikacji ztozonych ofert Przetargowych oszacowano, ze koszt:
opracowania dokumentacji projektowej to kwota ok. 1 min 807 tys. zt brutto,
rozbudowy 1 km drogi wojewodzkiej klasy G to kwota ok. 3 min 839 tys. zt brutto,
a dostosowania!budowy obiektu mostowego o klasie nosnosci A wg PN-85/S-10030
to kwota ponad 5 min zt brutto. Wobec tak przewidywanych kosztow do realizacji
wybrano 6 kilometrowy odcinek od skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1666R
do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 867 w miejscowosci Oleszyce. Wybor tego
odcinka jest uzasadniony i stanowi kontynuacje wykonanych w biezacej perspektywie
finansowej zadan: ,Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanow w ciagu DW 865"
oraz ,Przebudowa/budowa DW 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz
z budowg obwodnicy Oleszyc”.

Odcinek przeznaczony do przebudowy pomiedzy Lubaczowem a Horyncem
Zdroj zostat podzielony na dwa odrebne projekty:

1. Project acronym: LUBANOVO
Project index numer: PBU1/0340/16
»EXpansion of the regional road No. 867: section from Lubaczow to
Basznia and road No C142005 Szklo - Novoyavorivsk”
Umowa o dofinansowaniu: PLBU.02.01.00-18-0340/17-00 z dnia 28.09.2018 r.
Lider: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
Partner: Road Service in Lviv Region (Stuzba Drog w Obwodzie Lwowskim)
(W zwiazku z reforma drogowa na Ukrainie konieczna lest zmiana Partnera)

Catkowita wartos¢ projektu to 2 536 499,99 EUR (z czego kwota przeznaczona
dla strony polskiej to 2 397 558,79 EUR, tj. 10 069 746,92 PLN). Dofinansowanie
projektu dla strony polskiej to 2 157 802,91 EUR, tj. 9062 772,22 PLN).

Zakres prac budowlanych przewidzianych do zrealizowania w ramach projektu:
— rozpoczecie: okoto 38 km + 313, koniec: okolo 47 km + 725, dtugosé 9,41 km,
— poprawa parametrow technicznych drogi — dostosowanie parametréw do
wymagan co najmniej klasy Z,
- rozbudowa!modernizacja skrzyzowan z innymi publicznymi drogi,
— budowa i rozbudowa zatok autobusowych,

— Zapewnienie budowy i rozwoju nawierzchni komunikacji miedzy zatokami
autobusowymi (chodnik przy zatokach),

— roboty budowlane na moscie na Sofotwie na 45 km + 925 dostosowanie
parametrow co najmniej do klasy B,

— Opracowanie i budowa systemu odwodnienia drogi,

— zagospodarowanie/budowa przepustow na drodze wojewodzkiej.

Gtéwne prace bedg dotyczyé budynkow inzynierskich takich jak most
i przepusty, branze elektryczne, teletechniczne, sanitarne, drenazowe, gazowe
i wodne sieci zasilajgce, powierzchnie i oznakowanie. Dostep do drogi wojewaodzkiej
odbedzie sie poprzez skrzyzowanie z innymi drogami i przy pomocy skrzyzowan.
W oparciu o prognoze ruchu przewidywana byta kategoria ruchu KR 2. Zakonczenie
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inwestycji planowane jest w 2020 r. Wartogé kosztorysowa zadania zostata
0szacowana na 23 903 138 PLN. Dia powyzszego projektu Podkarpacki Zarzad Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie dwukrotnie zwracat si¢ z wnioskiem o wprowadzenie do
Wieloletniej Prognozy Finansowej, budzetu Wojewodztwa Podkarpackiego i Planu
Rzeczowo-Finansowego. Pierwszy wniosek (na wartosé kosztorysowg zadania) nie
zostat uwzgledniony ze wzgledu na wysokos$¢ wkiadu wiasnego, w zwiazku z czym
ztozony zostat drugi wniosek z warto$ciami zgodnymi z Umowa o dofinansowanie,
czyli wartoscia zadania ustalong na 10 069 750,00 PLN.

2. Project acronym: BASZKLO
Project index numer: PBU1/0303/16
»Expansion of the regional road No. 867: section from Basznia Gorna to
Horyniec Zdroj and road No C142010 Starychi - Szklo”
Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01.00-18-0303/17-00 7 dnia 28.09.2018 .
Lider: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
Partner: Road Service in Lviv Region (Stuzba Drog w Obwodzie Lwowskim)
(W zwigzku z reforma drogowa na Ukrainie konieczna jest zmiana Partnera)

Catkowita wartosé projektu to 1 345 127,94 EUR (z czego kwota przeznaczona
dla strony polskiej to 1 081 948,24EUR, tj. 4 542 502 61 PLN).
Zakres prac budowlanych przewidzianych do zrealizowania w ramach projektu:

— rozpoczecie: okoto 47 km + 725, koniec: okoto 57 km + 100, dlugosé 9.375 km,

— Ppoprawa parametrow technicznych drogi — dostosowanie parametry do
wymagan co najmniej klasy Z,

- rozbudowa/modernizacja skrzyzowan z innymi drogami publicznymi, droga 867
przecina szesc drog nizszych kategorii, tworzac skrzyzowania, ktore muszg
zostac zrekonstruowane oraz jeden przejazd kolejowy,

— budowa zatok autobusowych,

— budowal/przebudowa chodnikéw i Sciezki rowerowe;,

~ Opracowanie i budowa systemu odwodnienia drogi,

— Zagospodarowanie/budowa przepustéw  na drodze wojewodzkie;.
Na zrekonstruowany odcinek drogi przypada 8 Przepustow drogowych pod
drogg wojewo6dzka. Zaprojektowane Przepusty beda funkcjonowaty jako
przejscie dla matych zwierzat lub ptazow.

W oparciu o prognoze ruchu przewidywana byta kategoria ruchu KR 2.
Zakonczenie inwestycji planowane jest w 2020 r. Wartosé kosztorysowa zadania
zostata oszacowana na 15 613178 PLN. Dia powyzszego projektu Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie dwukrotnie zwracat sie z wnioskiem
O wprowadzenie do Wieloletnigj Prognozy Finansowej, budzetu Wojewodztwa
Podkarpackiego i Planu Rzeczowo—Finansowego. Pierwszy wniosek (na wartosé
kosztorysowag zadania) nie zostat uwzgledniony ze wzgledu na wysokos¢ wktadu
wiasnego, w zwiazku z czym ztozony zostat drugi wniosek z wartosciami zgodnymi
z Umowa o dofinansowanie, czyli wartoscig zadania ustalong na 5 002 680.00 PLN.
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Obydwa zdania sag na koncowym etapie prac projektowych | przygotowawczych.
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie planuje ogtoszenie przetargow
na wytonienie Wykonawcow robot w drugim kwartale 2019 . Doktadny harmonogram
rzeczowo finansowy bedzie przygotowywany na etapie procedury przetargowej, wtedy
tez zweryfikowane zostang koszty realizacji zadar. Ogtoszenie przetargéw musi byc¢
jednak poprzedzone podpisaniem Umow Partnerskich, ktore sg obecnie w podpisie
przez strone ukrainska, ale istnieje obawa, ze nie zostana podpisane ze wzgledu na
reforme drogowa na Ukrainie, skutkujgca koniecznoscia zmiany Partnerow. Z chwilg
wyjasnienia problemow formalnych Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie ztozy wniosek o zmiane Wieloletniej Prognozy Finansowej, celem
dostosowania okresu realizacji zadan do rzeczywistych mozliwosci. Rok 2020
okreslono jako koricowy do zrealizowania ww. projektow, niemniej jednak istnieje
mozliwos¢ przedtuzenia tego terminu. Biorgc pod uwage srodki przeznaczone na
realizacje zadan, koniecznym bedzie réwniez zmiana ich wartosci w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, co moze by¢ dokonane rowniez po otwarciu ofert
przetargowych. Nalezy jednak liczy¢ sie z faktem, ze oferty na wykonanie
przedmiotowych zadan beda znacznie wyzsze od zarezerwowanych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej, co przy statej kwocie dofinansowania moze skutkowac niskim
procentowo poziomem dofinansowania inwestycji. W przypadku braku zgody Sejmiku
Wojewodztwa Podkarpackiego na zwiekszenie wktadu wiasnego (facznie, zgodnie
z kosztorysami, o ok. 24 min zt), Pod karpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie
rekomenduje odstapienie od realizacji projektow i wykorzystanie opracowanych
dokumentacji projektowych do realizacji zadan w nowej perspektywie finansowej UE,
Z programow gwarantujacych wyzszy, akceptowalny poziom dofinansowania.

Trzecim projektem realizowanym w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020

w Powiecie Lubaczowskim jest:

Project acronym: TRANSBORDER

Project index numer: PBU1/0705/16

»Accessible Ukrainian-Polish borderland: joint actions for the modernisation

of road infrastructure” - , Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 867 Sieniawa —

Hrebenne od km 37+142 do km 37+810 ul. Wyszynskiego w miejscowosci

Lubaczow

Umowa o dofinansowanie: PLBU.02.01 .00-UA-0705/17-00 z dnia 01.10.2018 r.

Lider Road Service in Lviv Region (Stuzba Drog w Obwodzie Lwowskim )

(koniecznos$¢ zmiany Lidera)

Partner: Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie

Catkowita wartos$¢ projektu — 2 473 443,55 Euro

Catkowite Srodki PL — 150 033,55 Euro (630 140,91 zt)

Roboty budowlane — 120 000,00 Euro (504 000,00 zt na 0,668 km drogi)

Lokalizacja: m. Lubaczow, ul. Wyszynskiego, diugosé: 668 m — odcinek drogi

wojewodzkiej od km 37+142 do km 37+810,
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Zakres robot przewidzianych w ramach projektu: zwiekszenie nosnosci
konstrukcji nawierzchni drogi z 80 kN do 100 kN poprzez:

— Mmechaniczne frezowanie nawierzchni jezdni,

—~ Ufozenie siatki wzmacniajgcej z przystosowaniem do wspotpracy z warstwami
bitumicznymi,

— wykonanie warstwy wigzacej grubosci 4 cm z betonu asfaltowego odpornego
na koleinowanie,

— wykonanie warstwy scieralnej grubosci 5 cm z mieszanki mineralnej asfaltowej,

— regulacja pionowa pokryw studni kanalizacyjnych i krat sciekowych,

— wykonanie oznakowania poziomego odblaskowego.

Dla  przedmiotowego zadania uzyskano skuteczne zgtoszenie robot
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe (zgtoszenie z dnia
14.08.2018 r.). Umowa Partnerska zostata podpisana, niemniej jednak wymagac
bedzie aneksowania. Ogtoszenie przetargu na roboty budowlane planowane Jest
W pierwszym kwartale 2019 r.. natomiast zakonczenie inwestycji zaplanowano
w 2020 r.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie w imieniu Wojewddztwa
Podkarpackiego utrzymuje wszystkie odcinki drog wojewodzkich, prowadzac remonty
drég pozwalajace na utrzymanie przejezdnosci i tagodzenie wystepujacych
ucigzliwosci w ruchu w miare mozliwosci finansowych. Drogi wojewodzkie, ktérych
stan wskazuje na koniecznosé naprawy, przewidziane sa do przeprowadzenia
remontu/odnowy zgodnie z harmonogramem, jednak brak wystarczajacych srodkow
finansowych uniemozliwia Przeprowadzenie tych wszystkich dziatar jednoczesnie.
Stan techniczny nawierzchni drog wojewodzkich jest na biezgco monitorowany,
a zgtaszane potrzeby przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie
w odniesieniu do catej sieci sg ogromne, przekraczajace aktualne mozliwosci
finansowe Wojewodztwa.

Ze wzgledu na zty stan techniczny odcinkéw drog sieci, do wykonania robot
budowlanych polegajacych na remoncie/przebudowie drég wojewddzkich Podkarpacki
Zarzad Drég Wojewddzkich w Rzeszowie zakwalifikowal ponad 239,00 km drog
na tgczna kwote ponad 129 min zt. Trwajacy obecnie sezon zimowy oraz niskie
temperatury stanowig dodatkowo powazne zagrozenia dla catej sieci drog, co moze
skutkowa¢ pogorszeniem stanu technicznego wielu jej odcinkow. Taka sytuacja moze
warunkowac zwiekszenie zgtaszanych przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich
w Rzeszowie potrzeb finansowych na pilne remonty drog wojewodzkich.

W zwigzku z powyzszym, majac na wzgledzie dobro mieszkancow
korzystajacych z ww. drég, zgodnie z procedurg prowadzenia przez Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie zadar z zakresu infrastruktury drogowej
finansowanych przez Wojewodztwo Podkarpackie z udziatem pomocy innych
jednostek  samorzadu terytorialnego — Uchwala Nr 141/2994/16 Zarzadu
Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2016 r. z pozn. zm.
(aktualna Uchwata: Nr 468/9940/18 7z dnia 4 wrzesnia 2018 r.), istnieje mozliwosé
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systematycznej modernizacji drogi wojewodzkiej Nr 865. Przedmiotowa Uchwata
ustalajgca ww. procedure dostepna jest na stronie internetowej pod adresem:
http:ﬁwww.Dzdw.plfprocedurvlzasadv—wspolpracv-z~iednostkami-samorzadu
terytorialnego.

Zadania zwigzane z remontami drog wojewodzkich, ktére mogtoby by¢
realizowane w danym roku budzetowym w celu polepszenia bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego, powinny by¢ — w miare mozliwosci jednostek
samorzadu terytorialnego — partycypowane w kosztach ich wykonania zgodnie
Z zapisami ww. Uchwaly. Ziozenie stosownych wnioskow w tej sprawie przez
jednostke samorzadu terytorialnego pozwala na zaplanowanie w budzetach jednostek
srodkow umozliwiajacych wykonanie zadan, w miare mozliwosci finansowych.

Jednoczesnie pragne nadmieni¢, ze prowadzone sag prace majace na celu
Spowodowanie wykonania w 2019 r. remontu drogi wojewodzkiej Nr 864 Nowy
Lubliniec — Zukéw w km 0+000 — 4+467. Po podjeciu decyzji w tej sprawie przez
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego, zostanie przygotowane stosowne wystapienie
do Gminy Cieszanéw w sprawie przedmiotowego remontu drogi.
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