UCHWALA Nr19/409/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0006/17 pn. ,,Poprawa jakosci i zwiekszenie bezpieczenstwa swiadczen
medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiego w Mielcu”

realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego

na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach

realizacji programéw w zakresie polityki spoéjnosci  finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431)

- Uchwaly nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej
VI SpojnosS¢ przestrzenna ispoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spofecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 356/7552/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 pazdziernika 2017 r.
w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektéw z listy rezerwowej w ramach
konkursu nr RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spojnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzagdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode wydtuzenie do dnia 31 stycznia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17, pn. ,Poprawa jakosci i zwiekszenie
bezpieczenstwa $wiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu”, realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjgcia.._
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 19/409/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 22 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa jakosci i zwiekszenie
bezpieczenstwa $wiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej VI SpdjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww.
projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww.
projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 628 746,49 zt,

2) wydatki kwaliflkowane wynosza: 13 902 590,81 zi,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 869 449,15 zt,

4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
4 759 297,34 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 2 276 348,76 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 12 stycznia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 .

Pismem z dnia 11 maja 2018 r., znak Sz.P.P.002.04.2018.BC Beneficjent
zwrocit sie z prodbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym wowczas przez Beneficjenta, wydtuzenie
terminu realizacji projektu wynikato ze specyfiki dziatalnosci Szpitala i zostato
spowodowane brakiem mozliwosci wczesniej zaplanowanego przystgpienia
Wykonawcy robé6t budowlanych do czesciowego remontu Oddziatu Anestezjologii
I Intensywnej Terapii (oddziaty znajdujgce sie w Budynku ,H”). Brak udostepnienia
newralgicznych pomieszczen Szpitala wynikat z wczes$niej niezaplanowanego wzrostu
liczby wykonywanych zabiegéw operacyjnych (wzrost kwoty kontraktu z NFZ)
Swiadczonych dla gtéwnych oddziatow Szpitala (tj. Neurochirurgii, Urazowo-
Ortopedycznego, Urologicznego, Chirurgii naczyniowej, Chirurgicznego). Wedtug
Beneficjenta dostep do blokéw operacyjnych oraz Oddziatu Anestezjologii
i Intensywnej Terapii musiat by¢ zapewniony w sposéb ciggly i musiat odpowiadac
wspoéfczesnym  wymogom  lecznictwa zamknietego. Zgodnie z podanym
uzasadnieniem, jedynym wyjSciem z powstatego problemu byto wstrzymanie prac
remontowych w Budynku ,H"” do czasu zakornczenia rozbudowy nowego Budynku ,I”.



Po wykonaniu prac zwigzanych z rozbudowg Budynku ,I” mozliwe byto wedtug
Beneficjenta przystgpienie do wykonywania remontéw na oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii znajdujgcych sie w budynku H).

Majac na uwadze powyzsze, uchwatg nr 452/9446/18 z dnia 10 lipca 2018 r.
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 12 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 06 grudnia 2018 r., znak Sz.P.P.013.12.2018.BC uzupetnionym
pismem z dnia 19 grudnia 2018 r., znak Sz.P.P.014.12.2018 i 11 stycznia 2019 r.,
znak Sz.P.P.002.01.2019.BC Beneficjent ponownie zwrécit sie z prosbag
o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, tym razem do dnia 31 stycznia
2019 r. Wskazany obecnie termin wykracza o 3 miesigce poza date zakonczenia
okreslong w Regulaminie konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika, iz wydtuzenie
terminu realizacji projektu jest konsekwencjg opo6znienia zakonczenia inwestycji
w zwigzku z zajsciem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny
wptyw na harmonogram inwestycji. Beneficjent poinformowat, iz w trakcie realizacji
zamowienia stwierdzono kilkadziesigt wad dokumentacji projektowej. Opracowana
dokumentacja nie zawierata szeregu koniecznych rozwigzan technicznych Iub
zawierata rozwigzania btedne uniemozliwiajgce odbior przez panstwowe stuzby.
Z powodu wprowadzonych zmian w dokumentacji, uzupetnien i przeprojektowan
powstata konieczno$¢ wykonania robo6t dodatkowych.

Przesuniecie terminu wedtug Beneficjenta wigze sie réwniez z dostawami
niektérych urzadzen medycznych podtgczonych do instalacji wewnetrznych, ktére
moga by¢ wykonane i uruchomione dopiero po udostepnieniu remontowanych
pomieszczen Bloku Operacyjnego (np. Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna,
panele przyt6zkowe czy lampy operacyjne).

Beneficjent poinformowat, iz powyzsze okolicznosci powodujg koniecznosé
wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych do 10 stycznia 2019 r.
i terminu rozliczenia projektu do 31 stycznia 2019 r. W ocenie Beneficjenta
wnioskowane terminy sg optymalne do prawidtowego zakonczenia przedmiotowego
projektu. Kwestia zwigzana z przesunieciem terminu realizacji robét budowlanych
zostata przez Beneficjenta uzasadniona pod katem zgodnosci z ustawg Prawo
zamowien publicznych. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
uznat zgtoszone zmiany warunkéw zamowienia za zgodne z ww. ustawag.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPQO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek o pfatno$c
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z
uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie specyfike dziatalnosSci Szpitala, Zarzad Wojewddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 stycznia
2019r.
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