UCHWALA Nr 19 /408 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16
pn. ,,Modernizacja energetyczna budynku warsztatéw rehabilitacji zawodowej
i spotecznej os6b niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej
w Nowej Sarzynie” realizowanego przez Stowarzyszenie ,,DOBRY DOM”
w ramach RPO WP na lata 2014 -2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z pozn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.z2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektéow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., oraz w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej Ill Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkow,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014
— 2020 i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16
z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej |l Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w zwigzku z uchwatg
nr 396/8300/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
6 lutego 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakornczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
Uchwatg nr 456/9522/18 Zarzagdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 lipca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0033/16 realizowanego przez Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, Uchwatg nr 490/10328/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 pn. ,Modernizacja energetyczna budynku
warsztatow rehabilitacji zawodowej i spotecznej os6b niepetnosprawnych przy



Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie” realizowanego przez
Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 21 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16, pn. ,Modernizacja energetyczna
budynku warsztatow rehabilitacji zawodowej i spotecznej oséb niepetnosprawnych
przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej w Nowej Sarzynie”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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|

Piotr Pilch




Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 19/408/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 22 stycznia 2019.

UZASADNIENIE

W dniu 13 wrzesnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 213/4265/16 zatwierdzit liste ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania
w ramach osi priorytetowej lll Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, projekt pn. ,Modernizacja energetyczna budynku warsztatow rehabilitacji
zawodowej i spotecznej 0sOb niepetnosprawnych przy Zaktadzie Aktywnosci Zawodowej
w Nowej Sarzynie” nr RPPK.03.02.00-18-0033/16. Umowa o dofinansowanie podpisana
zostata 10 lutego 2017 r. Warto$¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1 251 015,02 zt,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 936 619,54 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 796 126,60.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote 20 740,00 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2017 r., co bylo
zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektéw
w ramach osi priorytetowej Ill Czysta energia, dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkoéw. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw
powinna zakonczyC sie (powinien zostaé ztozony wniosek o ptatno$é koncowg) do
31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Beneficjent po raz pierwszy zwrdcit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu realizacji projektu z 29 grudnia 2017 r. na 30 czerwca 2018 r.
argumentujgc  koniecznoScig przeprojektowania instalacji wentylacji mechanicznej
pomieszczen warsztatowych oraz potrzebg przeprowadzenia dodatkowych procedur
administracyjnych zwigzanych ze zmiang uzyskanego zezwolenia na wentylacje. W zwigzku
z uruchomieniem projektu pod nazwag ,Poczekalnia — czas aktywnos$ci”, ktory zwiekszat
zakres prowadzonej rehabilitacji zawodowej osob niepetnosprawnych w zaktadzie wraz
z zatrudnieniem dodatkowej grupy oséb niepetnosprawnych, zaistniata konieczno$é
reorganizacji posiadanych warsztatow. Te zmiany spowodowaly zmiany parametrow
w projekcie iuwzglednienie zwiekszonego =zapotrzebowania na wymiane powietrza
w planowanej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Woéwczas Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 396/8300/18 z dnia 6 lutego 2018 r.)

Pismem z dnia 1 czerwca 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” po raz drugi
zwrécito sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia projektu do dnia
30 wrzesnia 2018 .

Z uzasadnienia podanego przez Stowarzyszenie wynikato, iz wnioskowana zmiana
terminu zakornczenia spowodowana byta napotkanymi trudnosciami w trakcie wykonywania



prac termomodernizacyjnych. Przy ociepleniu dachu okazato sie, iz materiat konstrukcyjny
stropu dachu, na ktérym ma zosta¢ podwieszony system wentylacji wraz z centralami, jest
mocno zuzyty i wymaga dokonania dodatkowych prac polegajacych na odnowieniu
i wzmocnieniu ostabionych fragmentéw dachu oraz wykonaniu dodatkowego projektu
konstrukcyjnego wzmacniajgcego dach.

Woéwczas Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 456/9522/18 z dnia 24 lipca 2018 r.)

Pismem z dnia 24 wrzesnia 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” po raz trzeci
zwrocito sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia projektu do dnia 31 pazdziernika
2018 r.

Z uzasadnienia podanego przez Stowarzyszenie wynikato, iz zmiana terminu realizacji
spowodowana byta uzyskaniem przez Beneficjenta — Stowarzyszenie ,DOBRY DOM”, zgody
Zarzgdu Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
na pozyczke pomostowg i pozyczke pokrywajgcg wktad witasny w projekcie, a nastepnie
wykorzystanie pozyczki na pokrycie kosztow zadania.

Wowczas jak wskazato Stowarzyszenie trwata procedura podpisania umowy,
natomiast przelanie $rodkéw finansowych z WFOSIGW, uzaleznione byto miedzy innymi od
ztozenia zabezpieczenia pozyczki w postaci zastawu na majatku trwatym Stowarzyszenia, co
wigzato sie z podpisaniem aktu notarialnego, a nastepnie wpisu w ksiedze wieczyste;j.
Z informacji jakie uzyskato Stowarzyszenie w Sadzie wynikato, ze wpis do ksiegi wieczystej
moze trwac¢ ok. miesigca, co znacznie wydtuza czas, w ktérym $rodki bedg do dyspozyciji
Stowarzyszenia.

Woédwczas Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu (uchwata nr 490/10 328 /18 z dnia 30 pazdziernika 2018 r.)

Pismem z dnia 30 pazdziernika 2018 r., Stowarzyszenie ,DOBRY DOM"” po raz kolejny
zwrocito sie z proSbg o przesuniecie terminu zakonczenia projektu do dnia 21 grudnia
2018 r. argumentujgc przedtuzajgcg sie procedurg dotyczacg uzyskania pozyczki na
pokrycie kosztow realizacji zadania. Jak wskazuje Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” ztozono
wniosek na pozyczke pomostowg i pozyczke pokrywajgcg wkiad wiasny w projekcie, ktory
zaakceptowat Zarzad Wojewddztwa Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie oraz podpisano Umowe jednakze potrzeba wydtuzenia terminu wynika
z konieczno$ci uzupetnienia dokumentacji niezbednej do otrzymania srodkéw finansowych,
i tym samym uzyskania mozliwosci dysponowania nimi.

W odpowiedzi, Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO (DPI)
pismem z dnia 15 listopada 2018 r. wskazat m.in., zapisy art. 52a ustawy o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowych w perspektywie finansowej
2014-2020, a takze poinformowat Beneficjenta, ze przedstawiony nowy termin, znacznie
wykracza poza termin wskazany w regulaminie konkursu. W zwigzku z powyzszym
poproszono beneficjenta o ponowng wnikliwg analize pod katem jego maksymalnego
skrocenia, a nastepnie przyjecie realnych terminéw realizacji projektu biorgc pod uwage, iz
kolejna zmiana terminu nie bedzie mozliwa.

Pismem z dnia 20 listopada 2018 r. Stowarzyszenie ,DOBRY DOM” po dokonaniu
wnikliwej analizy catej sytuacji, podtrzymato wnioskowany termin zakoriczenia projektu,
tj. 21 grudnia 2018 r. wskazujgc, iz termin ten umozliwi dokonanie zaptaty za wydatki
kwalifikowane w projekcie, zakonczenie projektu, a tym samym ztfozenie wniosku o ptatnosc.



W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktoéry pismem z
dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okoliczno$ci Ilub dziafania sity wyZzszej powodujgcych konieczno$c
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem,
aby w tej sytuacji dokonaC zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich
aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO w odpowiedzi na watpliwo$ci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéow powinna zostac
zakornczona (zfoZony wniosek o pfatno$c¢ koricowg) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakorniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu.

Jak wigc wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty
za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwic zakoriczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
»W uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W' konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyigcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

(...) W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéow w limicie lub w przypadku problemdéw z wyborem wykonawcéw zamowieri
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione przez

Stowarzyszenie ,DOBRY DOM" wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu

nr RPPK.03.02.00-18-0033/16 do dnia 21.12.2018r. .
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