UCHWALA Nr19/410/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 stycznia 2019r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0001/16 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
Sciekow dla miejscowosci Wielopole Skrzynskie” realizowanego przez Gming
Wielopole Skrzynskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru  projektbw do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona Srodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 30 czerwca 2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.04.03.01-18-0001/16 ,Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
sciekow dla miejscowosci Wielopole Skrzynskie” realizowanego przez Gmine
Wielopole Skrzyriskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 19/410/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2019r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinasowanie projektu pn.
,Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekéw dla miejscowosci Wielopole
Skrzynskie” realizowanego przez Gmine Wielopole Skrzynskie. Zgodnie z umowg
o dofinansowanie (z p6zn. zm.), montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 9 699 509,46 zt,
2) wydatki kwalifikowane: 7 186 778,38 zt,
3) dofinansowanie z EFRR: 6 108 042,92 zi,
4) wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) 3 591 466,54 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 1 819 343,55 zt.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie ww. projekt miat zosta¢ zakonczony do
31 pazdziernika 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 15 pazdziernika br., znak Rz.041.RP0.3.2018.DW
uzupetnionym pismem z dnia 07 listopada br., znak RRz.041.RP0.3.2018.DW oraz
pismem z dnia 29 listopada 2018 r., znak RRz.041.RP0O.3.2018.DW zwrdcit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.
Zaproponowany przez Gmine Wielopole Skrzynskie termin zakonczenia realizacji
projektu wykracza poza termin ustalony w Regulaminie konkursu o 8 miesiecy.
Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficijenta, wydluzenie terminu
spowodowane jest m.in. koniecznoscig uzyskania nowych warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci energetycznych, wykonania dokumentacji zamiennej oraz prac
zamiennych w zakresie branzy elektrycznej. Wedtug Beneficjenta uzyskanie nowych
warunkoéw zasilania oraz opracowanie nowego projektu wykonawczego wymagato
odpowiedniego czasu tj. od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r. (ok 3,5 miesigca). Jednakze
po uzyskaniu ww. dokumentéw Wykonawca w dalszym ciggu nie mogt przystgpi¢ do
realizacji zadania, gdyz montaz przytgcza energetycznego mozliwy jest jedynie
w temperaturach wynoszacych +10°C. W zwigzku z tym zgodnie z informacjami
podanymi przez Beneficjenta wystgpito kolejne opdznienie w realizacji inwestyc;ji
niezawinione przez zadng ze stron umowy o nastepne 3,5 miesigca.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
0 8 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, zwrécit sie z proshg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia
oraz o uzasadnienie zmian warunkdéw zamowienia z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych. W odpowiedzi Gmina Wielopole Skrzynskie poinformowata, iz
podtrzymuje wniosek o zmiane terminu na dzien 30 czerwca 2019 r. Na podstawie
podanego uzasadnienia w zakresie przesunigcia terminu realizacji umowy



z wykonawca, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat
zgtoszone zmiany za zgodne z ustawg Prawo Zamédwien Publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych
dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficient zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.
Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zostac zakoriczona (ztoZzony wniosek o pfatnosc¢
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do fakiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.
Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ mozZe wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostal wybrany do dofinansowania znacznie pdoZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydftuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorac pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie konieczno$¢ uzyskania nowych warunkéw technicznych
przytaczenia do sieci energetycznych, wykonania dokumentacji zamiennej oraz prac
zamiennych w zakresie branzy elektrycznej, Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na
przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 .
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