UCHWALA Nr 20 /4371719
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 stycznia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. ,,Poprawa jakosci obstugi pacjentow
i dostepnosci do ustug medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawta Il
w Rzeszowie” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespot Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

—art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pézn. zm.),

—art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkow i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkdédw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektéw
z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16 w osi
priorytetowej VI SpojnoS¢ przestrzenna ispoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzgdu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 .,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:



§ 1

Wyraza sie zgode na wydluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. ,Poprawa jako$ci obstugi pacjentéw i dostepnosci
do ustug medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawfa Il w Rzeszowie”,
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej nr 1
w Rzeszowie, do dnia 30 kwietnia 2019 r.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Piotr Pilch



Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 20/437/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 29 stycznia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.02.01-18-0011/17, pn. ,Poprawa jakosci obstugi pacjentow
i dostepnosci do ustug medycznych w Szpitalu Miejskim im. Jana Pawta Il w Rzeszowie”,
realizowany przez Samodzielny Publiczny Zesp6t Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie,
w ramach osi priorytetowej VI SpéjnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia ipomocy spotecznej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zostat wybrany
do dofinansowania Uchwatg Nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r. (z p6zn. zm.).

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 pazdziernika
2017 .

Aktualny montaz finansowy przedmiotowego projektu, zgodnie z aneksem
nr RPPK.06.02.01-18-0011/17-01, do ww. umowy o dofinansowanie, przedstawia sie
nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 9 860 132,69 zi,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 9 372 565,33 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 966 680,44 z,
4) wkiad wiasny (w odniesieniu do

wartosci catkowitej projektu) wynosi: 1 893 452,25 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkéw EFRR
w tacznej wysokosci 4 836 577,39 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie, projekt miat byc¢
realizowany w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww.
projektu powinna zostaé =zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r., znak AD.FZ.092.3.17, Beneficjent po raz
pierwszy zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu
z 31 pazdziernika 2018 r. do 28 lutego 2019 r.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczat
wowczas o 4 miesigce poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu,
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
27 kwietnia 2018 r., znak PI-VI1.433.6.22.2017.ARL zwrécit sie z proSbg o ponowne
przeanalizowanie proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

Pismem zdnia 30 kwietnia 2018 r., znak AD.FZ.092.3.17, Beneficjent
podtrzymat pierwotnie wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, informujgc
przy tym, iz skrécenie terminu zagrazatoby realizacji projektu.

W podanym uzasadnieniu Beneficjent poinformowat ponadto, iz przesuniecie
terminu zakonczenia projektu podyktowane jest przediuzajgcymi sie pracami



budowlanymi zwigzanymi z modernizacjg Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego im.
Jana Pawta Il w Rzeszowie, realizowanymi przez Gmine Miasto Rzeszéw,
niezwigzanymi z wnioskiem o dofinansowanie.

Zgodnie z informacjami podanymi w przedmiotowych pismach, do czasu
zakonczenia ww. robét budowlanych, Beneficjent nie miat mozliwosci umieszczenia
w remontowanych pomieszczeniach, catego nowo nabywanego sprzetu w ramach
realizowanego projektu.

Whioskowane przez Beneficienta ww. przesuniecie terminu zakonczenia
projektu zostato przedstawione do rozstrzygniecia przez Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego.

Uchwata nr 430/8942/18 z dnia 15 maja 2018 r., Zarzad Wojewo6dztwa wyrazit
zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2019 r.

Zaakceptowane przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego ww. przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato uwzglednione w aneksie
nr RPPK.06.02.01-18-0011/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu
25 czerwca 2018r.

Pismem z dnia 3 stycznia br., znak AD.FZ.092.3.17, Beneficjent zwrdcit sie

po raz drugi z proshg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin zakonczenia
projektu wykraczat o 6 miesiecy poza date zakonczenia ustalong
w Regulaminie Konkursu, pismem z dnia 9 stycznia br., znak PI-
VI1.433.6.22.2017.ARL, Beneficjent  zostat zobowigzany do  ponownego
przeanalizowania kwestii maksymalnego skrocenia terminu realizacji projektu.

W odpowiedzi, pismem z dnia 11 stycznia br., znak AD.FZ.092.3.17,
Beneficjent podtrzymat wniosek o wydtuzenie terminu jego realizacji do dnia
30 kwietnia 2019r.

W uzasadnieniu poinformowano, iz w zwigzku z przedtuzajgcymi sie pracami

budowlanymi modernizacji Bloku Operacyjnego Szpitala Miejskiego im. Jana Pawta Il
w Rzeszowie, nie zwigzanymi z wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz
nierzetelnoscig jednego z podwykonawcow, Beneficient nie ma mozliwosci
umieszczenia w remontowanych pomieszczeniach szpitala, catego nabywanego
w ramach projektu sprzetu medycznego, do czasu oddania ww. robét budowlanych.

Ponadto Beneficjent wskazat, iz przesuniecie terminu nie narusza przepiséw
ustawy Prawo zamowien publicznych, gdyz terminy dostawy aparatury medycznej
i wyposazenia Bloku Operacyjnego, okreslone w umowach z Wykonawcami,
uzaleznione zostaly od zakonczenia ww. prac modernizacyjnych.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat zmiany
warunkéw zamoéwienia (przesuniecie terminu realizacji dostaw), za zgodne z ustawg
Prawo zamowien publicznych.

W zaistniatej sytuacji zagrazajgcej terminowej realizacji projektu, Beneficjent
zmuszony byt wystgpic do Instytucji Zarzadzajgcej z wnioskiem o przedtuzenie terminu
jego zakonczenia o kolejne 2 miesigce, tj. do dnia 30 kwietnia 2019r.

Zaproponowany ostatecznie przez Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki
Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, termin zakornczenia realizacji projektu, wykracza
0 6 miesiecy poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru, stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, kitory



pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$c wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow
udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnos$cé
konncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicjia kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty
za zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu
na pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem



wykonawcoéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majgc na wzgledzie fakt, iz przedtuzajgce sie prace budowlane,
realizowane w ramach odrebnej inwestycji, uniemozliwiajg umieszczenie
w remontowanych pomieszczeniach, catego nabywanego w ramach projektu sprzetu
medycznego, Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyraza zgode na przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia 2019 r.

WICEMARSZADRE WOJEWODZTWA

Piotr Pileh



