UCHWALA Nr 21/455/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK. 03.01.00-18-0379/17 pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach publicznych Miasta Krosna”, realizowanego przez Miasto Krosno,
w ramach osi priorytetowej lll ,,Czysta energia”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 913
z p6zn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 239/4788/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskoéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwéj OZE — konkurs ogolny Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 zmienionej uchwatg nr 258/5169/17 z dnia
9 stycznia 2017 r. oraz uchwaty nr 422/8807/18 Zarzgadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektbw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwoj
OZE - konkurs ogolny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 422/8808/18 z dnia
24 kwietnia 2018 r., uchwatg nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz uchwatg
nr 483/10211/18 z dnia 16 pazdziernika 2018 .,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0379/17, pn. ,Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna”, realizowanego przez
Gmine Miasto Krosno, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej lll ,Czysta energia”, dziatania 3.1
.,Rozwodj OZE” — konkurs ogoélny, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 21/455/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego zatwierdzit liste
ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatanie 3.1 Rozwoj OZE — konkurs ogdlny, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Budowa instalacji
fotowoltaicznych na obiektach publicznych Miasta Krosna” nr RPPK.03.01.00-18-0379/17.
Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 28 czerwca 2018 r. Warto$¢ projektu
przedstawia sie nastepujgco:

wartos¢ ogotem wynosi: - 1322 069,19 zt,
wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: -1074 613,00 z,
dofinansowanie z EFRR wynosi: - 913421,05 zt.

Projekt miat byé realizowany w okresie od 16 lipca 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu  konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
3.1 Rozwoj OZE — konkurs ogolny. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa)
w terminie do konca czerwca 2019 .

Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r., Beneficjent - Gmina Miasto Krosno zwrocit sie
z pro$ba o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 lipca 2019 .,

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, ze w dniu 17 pazdziernika 2018 r. ogtoszone
zostato postepowanie przetargowe, ktére z uwagi na to, iz wartos§¢ zamoéwienia przekraczata
prég 221000 euro, prowadzone byto w trybie przetargu podlegajgcego publikaciji
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, przez co znacznie wydtuzyt sie czas na jego
rozstrzygniecie. W trakcie oceny ofert stwierdzono wade postepowania, ktéra byta
nieusuwalna i znaczgco wptywata na jego wynik. Wada polegata na tym, iz w postepowaniu
przetargowym przedmiotowego projektu okreslono stawke podatku VAT w wysokosci 23 %
dla realizacji catego przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Tymczasem stawka VAT w wysokosci 23 % obowigzuje na budynkach szkét, natomiast na
budynkach doméw pomocy spotecznej obowigzuje stawka 8 % VAT — co wynika z art. 41
ust. 12-12c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t. j. Dz.U. z 2018
r., poz. 2174). Prawidtowe stawki VAT zastosowat jedynie jeden wykonawca, a pozostali
wykonawcy zastosowali stawke 23 % VAT na wszystkich budynkach - zgodnie z zapisem
zawartym w SIWZ. W zaistniatej sytuacji nie byto mozliwosci poréwnania ofert, a tym samym
wyboru oferty najkorzystniejszej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy podjat decyzje
0 uniewaznieniu postepowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.
W zwigzku z powyzszym, w dniu 7 grudnia 2018 r. Zamawiajgcy na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych podjat decyzje o uniewaznieniu postepowania.

W zwigzku z koniecznoscig ponownego ogtoszenia postepowania przetargowego
(réwniez w trybie przetargu podlegajgcego publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii



Europejskiej) zaistniata potrzeba wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 lipca 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony w Regulaminie
naboru stanowisko =zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujacych koniecznosc
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktoére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem,
aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisobw w umowach o dofinansowanie poprzez ich
aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkoéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto, Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowa)
w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizaciji
inwestycji, ktéore docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytacznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowacé terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na pojawienie sie



nowych srodkéw w limicie lub w przypadku problemoéw z wyborem wykonawcéw zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage zasadno$¢ argumentow
przedstawionych przez Beneficjenta, wyrazit zgode na wydtuzenie do dnia 31 lipca 2019 r.,
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0379/17.
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