UCHWALA Nr 21/456/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.04.04.00-18-0114/16 pn. ,,Rozwdj infrastruktury oraz oferty kulturalnej

na terenie gmin Baranoéw Sandomierski i Gorzyce wchodzacych w sktad MOF

Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gmine Baranow Sandomierski w ramach osi

priorytetowych | — VI Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431),

Uchwaty nr 296/5918/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarow
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg
nr 296/5919/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy rezerwowej do
dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich Obszarow
Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Instytucja Zarzadzajaca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 grudnia 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0114/16 pn. ,Rozwdj infrastruktury oraz oferty
kulturalnej na terenie gmin Barandéw Sandomierski i Gorzyce wchodzgcych w sktad
MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gmine Baranéw Sandomierski w ramach osi
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riorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie
.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na

lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.



§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podﬁg@m
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 21/456/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 296/5918/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt
pn. ,Rozwdj infrastruktury oraz oferty kulturalnej na terenie gmin Baranéw
Sandomierski i Gorzyce wchodzacych w sktad MOF Tarnobrzeg”, realizowany przez
Gmine Baranéw Sandomierski. Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie

nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 4 893 999,86 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 4 688 025,40 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 984 821,49 =,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 909 178,37 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 3 044 876,60 zt. W dniu 14 grudnia 2018 r. Beneficjent ztozyt wniosek
o ptatno$¢ koricowa.

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, podpisang w dniu 14 czerwca 2017 r.,
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 pazdziernika
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koncowsg)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Do pisma z dnia 30 pazdziernika 2018 r., Beneficjent dotgczyt prosbe
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 15 grudnia 2018 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazat, iz przesuniecie terminu spowodowane
jest ztozonym charakterem zadania realizowanego przez lidera projektu tj. Gmine
Baranéw Sandomierski. Zakres prac objetych projektem realizowany jest jednoczesnie
przez trzech réznych wykonawcdéw co powoduje znaczne wydtuzenie procedury
odbiorowej wykonywanych prac.

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r., znak PI-VI1.433.3.41.2017.JK, podjete
zostaly negocjacje z Beneficientem pod katem maksymalnego skrocenia
whnioskowanego przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu.

Pismem z dnia 13 listopada 2018 r., znak PI-VI.041.14.16.2016, Beneficjent
podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 15 grudnia



2018 r. Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynikato, iz w projekcie zaszta
koniecznos$c¢ zrealizowania czesci robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych (m. in.
zmiany uktadu foteli i kratek wentylacyjnych na sali widowiskowej). Ponadto
Beneficjent poinformowat, iz w trzech umowach z wykonawcami robét budowlanych
i dostaw konieczne jest przesuniecie terminu realizacji zamowienia.

W pismach z dnia 30 listopada 2018 r., znak PI-V1.041.14.16.2016, 7 stycznia
2019 r., znak PI-VI.041.14.16.2016 oraz 22 stycznia 2019 r., znak PI-VI.041.14.
16.2016, Beneficjent uzasadnit zgodno$¢é wprowadzonych zmian z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
uznat wprowadzone zmiany za zgodne z ww. ustawg

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktore wymagajg zmian w fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgfasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow

w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgftoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakoriczona (zfozony wniosek o pfatno$c
koncowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za



zadanie naktonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢c zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegoétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6Zniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydituzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta, Zarzad
Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do

15 grudnia 2018 r.
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