UCHWALA Nr 22 /503 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 lutego 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK. 05.01.00-18-
0004/17-01, pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk —
Grabownica Starzenska na odcinku od wezta A4 Przeworsk do DK 94
(Gwizdaj)” realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaly
nr 262/5214/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dréog
wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, uchwaty nr 298/5974/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog wojewddzkich RPO
WP na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 303/6095/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie decyzji o realizac;ji
projektu wiasnego nr RPPK.05.01.00-18-0004/17 pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej
nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska na odcinku od wezta A4
Przeworsk do DK 94 (Gwizdaj)” w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegoétowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica

Starzenska na odcinku od wezta A4 Przeworsk do DK 94 (Gwizdaj)”, zatwierdzonej
uchwatg nr 303/6095/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 16 maja
2017 r. wprowadza sie nastepujgce zmiany:



1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

3. Catkowita wartos¢ Projektu wynosi 23 800 568,51 PLN (stownie: dwadziescia
trzy miliony osiemset tysiecy piecset szescdziesigt osiem ziotych
piecdziesiat jeden groszy).

2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2)zakonczenie realizacji Projektu: 31.10.2019 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng czes¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatgcznik nr 1

Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V
sinfrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze
RPPK.05.01.00-18-0004/17 z dnia 21.03.2017 r. (zalgcza beneficjent)

Zatacznik nr 2 | Harmonogram ptatnosci (zafgczono)

Zatacznik nr 3 | Wzor zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operacji w ramach
realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
(zatgczono)

Zatacznik nr 4 | Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zatgczono)

Zatgcznik nr 5 | 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
5.2 Wz6r upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych osobowych
w CST
5.4 Wzér wykazu os6b upowaznionych do dostepu w ramach SL2014
5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby uprawnionej
(zatgczono)

Zatgcznik nr 6 | Instrukcje i wskazéwki dotyczgce informaciji i komunikacji (zafgczono)

Zatgcznik nr 7 | Wzor wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu
(zatgczono)

Zatgcznik nr 8 | Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz i w imieniu

Zatgcznik nr 9

Zatgcznik  nr | Skorygowane pole A.5, D.3, D.9 wniosku o dofinansowanie stanowigcego

10 zatgcznik do Decyzji o dofinansowaniu projektu nr RPPK.05.01.00-18-

0004/17-00




Zatacznik
11

nr

Skorygowane pole A.5, C.1 oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie
stanowigcego zatgcznik do Decyzji o dofinansowaniu projektu nr
RPPK.05.01.00-18-0004/17-01

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drdg
Wojewodzkich w Rzeszowie.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeci.

§4

S

X YOJEWODZTWA

Piotr Flilch




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 22/503/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0004/17 pn. ,Budowa drogi wojewoddzkiej nr 835 Lublin —
Przeworsk — Grabownica Starzeniska na odcinku od wezta A4 Przeworsk do DK 94
(Gwizdaj)”, realizowany przez Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Rzeszowie
bedacy, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 298/5974/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2017 r. Uchwatg nr 303/6095/17 z dnia
16 maja 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego podjat Decyzje o dofinansowaniu
projektu.

Zgodnie z podjetg decyzja montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie

nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 23 321 418,51 z,
2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 23 321 418,51 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 19 823 205,72 #,
4) dofinansowanie ze srodkéw dotacji

celowej z Budzetu Panstwa wynosi: 3498 212,79 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 17 218 134,80
zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 15 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., co
byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym
w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego
w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie do korica grudnia 2018 .

Pismem z dnia 31 grudnia 2018 r. PZDW zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. (t. o 10 miesiecy) oraz poinformowat
o wystgpieniu w projekcie dodatkowych kosztéw zwiekszajgcych catkowitg warto$¢ projektu
0 479 150,00 zt (roboty dodatkowe, odszkodowania, badania archeologiczne). Ponadto
Beneficjent poinformowat, ze na realizacje omawianego zadania uzyskat dotacje celowg
z Gminy Przeworsk i Miasta Przeworsk o wartosci 57 526,00 zt.

Beneficjent wskazat, ze powodem wydtuzenia terminu sg okolicznosci zaistniate
w trakcie przeprowadzania badan wykopaliskowych na terenie stanowiska archeologicznego
Grzeska 31, podczas ktérych odkryto wystepowanie licznych obiektow archeologicznych.
Z tego powodu od 23 lutego 2018 r. do 20 lipca 2018 r. Wykonawca nie mogt prowadzi¢ na
wskazanym obszarze zadnych robét budowlanych. W konsekwencji roboty przewidziane do
realizacji w okresie letnim zostaty przesuniete na okres jesienno-zimowy jednakze
prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem nasypu, podbudowy, nawierzchni, urzadzen



bezpieczenstwa ruchu w warunkach zimowych odbiegajacych od zapiséow Polskich Norm
i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét jest obarczone duzym ryzykiem nie
osiggniecia wymaganych parametrow jakosciowych i nie gwarantuje osiggniecia
zaktadanych rezultatéw. Wobec powyzszego Wykonawca zawnioskowat o wprowadzenie
przerwy technologicznej od 1 grudnia 2018 r. do 30 marca 2019 r. Po przeprowadzeniu
szczegoOtowej analizy argumentéw przytoczonych przez Wykonawce, Inzynier Kontraktu
zarekomendowat Zamawiajgcemu uznac¢ wniosek Wykonawcy i ostatecznie uznano przerwe
technologiczng w terminie od 15 grudnia 2018 r. do 15 marca 2019 .

W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéow Infrastrukturalnych RPO, pismem
z dnia 16 stycznia 2019 r. wskazat m.in., iz kwestia dotrzymania przez beneficjentow
termindbw okreslonych we wniosku o dofinansowanie, jest niezwykle istotna z punktu
widzenia dochowania zobowigzan finansowych zaciggnietych wobec Komisji Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 oraz potrzeby sprawnego wydatkowania srodkéw z ww. programu oraz zwrocit
uwage, ze Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji
srodkow w ramach obecnej perspektywy finansowej. Otrzymana dotychczas korespondencja
z Ministerstwa kfadzie duzy nacisk na przyspieszenie kontraktacji, ptatnosci i certyfikacji
w programach operacyjnych. Przypominajgc o powyzszym, ww. Departament zwrocit sie do
Beneficjenta z proSbg o ponowng analize proponowanego terminu zakonczenia realizacji
omawianego projektu pod katem jego maksymalnego skrocenia.

W  korespondencji z dnia 22 stycznia 2019 r., znak PZDW-
WFU/3051/RPO/835Gw/1/19 Beneficjent podtrzymat wnioskowany termin zakonczenia
realizacji projektu, tj. 31 pazdziernika 2019 r. W opinii Beneficjenta, zmiana terminu
zakonczenia projektu, przyczyni sie do prawidiowego zakonczenia rzeczowego i rozliczenia
projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem 2z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sily wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sq niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
0 dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat



roéwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakorniczona (ztozony wniosek o pfatno$¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednocze$nie nalezy podkreslic, Ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdéw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektow przed
okre$lonym terminem.

Za prawidfowo$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Zze
»W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostaf wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaly zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.




