UCHWALA Nr 22 /504 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz
z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska
Rymanoéw Zdréj”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanéw S.A. w ramach
osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj
potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 413/8638/18 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia List ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spoéjnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu
RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2020 r. terminu realizac;ji
projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. ,Przebudowa i rozbudowa Sanatorium
Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii na
obszarze Uzdrowiska Rymandéw Zdréj”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymandéw
S.A.w ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.1
Rozw¢j potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem poﬂ%a‘\i\\\o/\
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 22/504/19
Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
413/8638/18 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spdjnos¢ przestrzenna
i spoteczna, dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu endogenicznego regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg
zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanoéw Zdréj” realizowany
przez Uzdrowisko Rymanow S.A..

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 8 432 085,14 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 8 271 075,43 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 030 414,06 zt,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi 1401 671,08 zt.

Beneficjent dotychczas nie wnioskowat o wyptate dofinansowania ze s$rodkéw EFRR
w ramach przedmiotowego projektu.

Zgodnie z umowa o dofinansowanie, podpisang w dniu 13 czerwca 2018 r., projekt miat
by¢ realizowany w okresie od 16 pazdziernika 2017 r. do 31 marca 2020 r. Przyjety pierwotnie
przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.1 Rozwdj potencjatu
endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do
korica marca 2020 r.

Pismem z dnia 31 stycznia 2019 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2020 r. W uzasadnieniu prosby
Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest uniewaznieniem postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego. Postepowanie przetargowe zostato uniewaznione z
uwagi na fakt, ze najkorzystniejsza oferta przekraczata znaczaco kwote, ktérg Spodtka
zamierzata przeznaczyc¢ na realizacje projektu. Zgodnie z informacjg Beneficjenta juz na etapie
wskazanego postepowania pojawity sie wnioski potencjalnych wykonawcoéw o wydtuzenie
terminu na realizacje zadania o co najmniej pét roku z uwagi na brak mozliwosci wykonania
prac w takim okresie jak zostat pierwotnie zaplanowany.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.



Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych konieczno$c¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udziafu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzagdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw
ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica
pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéw przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci  interpretacyjnej, w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
Ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zaméwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2020
roku dla projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17 pn. ,Przebudowa i rozbudowa Sanatorium
Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudowg zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze
Uzdrowiska Rymanoéw Zdroj”.




