UCHWALA Nr 24 /5531719
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK.05.01.00-18-
0002/17 pn. ,,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 875 Mielec - Lezajsk” realizowanego przez Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V ,.Infrastruktura
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 poz. 913
z p6ézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), Uchwaly
nr 262/5214/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskow
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 zmienionej Uchwatg nr 362/7654/17 z dnia 7 listopada 2017 r.,
Uchwaty nr 298/5974/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
25 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru
projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu. Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewodzkich, RPO WP na lata
2014-2020, Uchwaty nr 198/4039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie okreslenia warunkdéw zawarcia umow
o dofinansowanie/podjecia decyzji o dofinansowaniu projektdw pozakonkursowych
realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 zmienionegj
Uchwatg nr 328/7037/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Uchwaty nr 303/6093/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 .
w sprawie decyzji o realizacji projektu wiltasnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17
pn. ,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciggu drogi wojewodzkiej nr 875
Mielec - Lezajsk” w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1
W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczego6towe warunki realizacji projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0002/17 pn. ,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia
w ciggu drogi wojewodzkiej nr 875 Mielec - Lezajsk”, zatwierdzonej Uchwatg



nr 303/6093/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 16 maja 2017 r.
wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

3. Catkowita warto$¢ Projektu wynosi 52 088 592,25 PLN (stownie: pieédziesiat
dwa miliony osiemdziesiat osiem tysiecy piecset dziewiecdziesiat dwa ztote
dwadziescia piec¢ groszy).

2. § 3 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1. Okres realizacji Projektu ustala sie na:
1) rozpoczecie realizacji Projektu: 25.10.2016 r.
2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng czes¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatacznik Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze Srodkéw

nr 1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0002/17 z dnia
21.03.2017 r. (zalgcza beneficjent)

Zatgcznik Harmonogram ptatno$ci (zatgczono)

nr 2

Zalgcznik Wzér zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operacji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zatgczono)

Zatgcznik Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zafgczono)

nr 4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

nrd 5.2 Wz6r upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST
5.4 Wz6r wykazu oséb upowaznionych do dostepu w ramach SL2014
5.5 Wnhnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej (zatgczono)

Zatacznik Instrukcje i wskazoéwki dotyczgce informacji i komunikacji (zafgczono)

nr 6

Zatacznik Wzbr wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zatgczono)

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr 8

Zatgcznik

nr9




Zatgcznik
nr 10

Skorygowane pole A.5, A.8 oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie,
stanowigce zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/17-00

Zatgcznik
nr 11

Skorygowane pole A5 C.1, C.3 oraz czes¢ D wniosku o
dofinansowanie, stanowigce zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-
18-0002/17-01

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjﬁ/ci,a.m\
O
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 24/553/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 19 lutego 2019 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr 303/6093/17
zatwierdzit do realizacji projekt pn. ,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciggu
drogi wojewddzkiej nr 875 Mielec - Lezajsk” nr RPPK.05.01.00-18-0002/17, realizowany
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Montaz finansowy omawianego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosc projektu wynosi: 52 088 592,25 zt*,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 52 066 452,25 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 44 256 484,38 z,

4) dofinansowanie z budzetu panstwa wynosi: 7 809 967,87 zt,
5) Wktad wtasny w odniesieniu do wydatkow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych wynosi: 22 140,00 zt.*

*W  montazu finansowym projektu zostata uwzgledniona rezerwa, ktéra zostata
tymczasowo utworzona i ktéra moze byé w pdzniejszym terminie przeznaczona na inne
wydatki w projekcie. Rezerwa zostata utworzona z uwagi na stwierdzong nieprawidtowos$¢é
polegajgca na niedozwolonym przeniesieniu kwot pomiedzy kategoriami wydatkéw
w wysokosci 22 140,00 zt.

Dotychczas wyptacono na rzecz projektu dofinansowanie w kwocie 9 890 242,05 zt.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Uchwatg nr 328/7037/17 dokonat zmiany w Uchwale nr 198/4039/16 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie okreslenia warunkow
zawarcia umow o dofinansowanie/podjecia decyzji o dofinansowaniu  projektow
pozakonkursowych realizowanych w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 przyjmujac, iz
projekty pozakonkursowe realizowane w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” mogg by¢ objete
decyzjg o dofinansowaniu przed uzyskaniem ostatecznego zezwolenia na realizacje
inwestycji oraz przed ogtoszeniem i rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie zamowienia
na prace projektowe i roboty budowlane.

Ponadto Uchwatg nr 362/7654/17 z dnia 7 listopada 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa

Podkarpackiego dokonat zmiany w uchwale nr 262/5214/17 z dnia 17 stycznia 2017 r.,
zgodnie z ktérg w regulaminie naboru zostat wprowadzony zapis stanowigcy, iz ,/Z RPO WP
2014-2020 moze wyrazi¢ zgode na dostarczenie pozytywnej opinii Koordynatora ds.
Srodowiska w ramach RPO WP w zakresie zgodnosci z regulacjami dotyczgcymi ocen
oddziatywania na Srodowisko najpdzZniej wraz z wnioskiem o pfatnos¢ obejmujgcym roboty
budowlane, ktérych dotyczy dokument”. W zwigzku z tym, pismem z dnia 10 listopada 2017
r. Beneficjent zostat poinformowany, iz wszelkie prawa i obowigzki wynikajgc z decyzji
o dofinansowaniu weszty w zycie z dniem 7 listopada 2017 r.
Biorgc pod uwage powyzsze w §3 decyzji o dofinansowaniu projektu zostaty usuniete pkt 1a.
i 1b. okreslajgce terminy dostarczenia przez Beneficjenta termin dostarczenia pozytywnej
opinii Koordynatora ds. Srodowiska w ramach 1Z RPO WP oraz ostatecznego zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID).



Podkarpacki Zarzad Drog Wojewo6dzkich w Rzeszowie pismem z dnia 28 grudnia
2018 r. uzupetnionym pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. zwr6cit sie z wnioskiem o zmiane
pierwotnie zaplanowanego terminu zakonczenia realizacji projektu z dnia 31 grudnia 2018 r.
na dzien 31 grudnia 2019 r. Argumentujgc koniecznos¢ wydtuzenia terminu, Beneficjent
wskazat, iz zgodnie z umowg na roboty budowlane dla projektu realizowanego w systemie
projektuj — buduj termin zakonczenia robét budowlanych zostat okreslony na 31 pazdziernika
2018 r. Jednakze w dniu 3 lipca 2018 r. wykonawca- robot zwrécit sie z wnioskiem do
zamawiajgcego (PZDW) o wydtuzenie terminu realizacji zadania. W zwigzku z tym
dokonano analizy przedtozonej przez wykonawce dokumentacji, ktéra potwierdzita, ze
z przyczyn niezaleznych od zamawiajgcego oraz wykonawcy wystgpity okolicznosci
uniemozliwiajgce terminowe zakonczenie robot. Jako przyczyny zostaly wskazane
przedtuzajgce sie procedury administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolenia wodno-
prawnego, kiére to z kolei spowodowaly opo6znienia w wydaniu decyzji ZRID
i w konsekwencji opo6znity rozpoczecie robot budowlanych, okresy legowe ptakow
i wystepowanie gatunkéw chronionych roslin. Dodatkowo na etapie realizacji robot
budowlanych, zostaty wprowadzone przez Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
zmiany do wydanej decyzji Srodowiskowej, ktére spowodowaty przerwanie prac
i koniecznos¢ uzupetnienia zakresu urzadzen ochrony Srodowiska.

Ponadto w zwigzku z toczagcym sie postepowaniem egzekucyjnym w sprawie wydania
przez wiasciciela nieruchomosci, wykonawca robét nie posiada petnego dostepu do placu
budowy co uniemozliwia wykonanie petnego zakresu zadania.

Powyzsze przyczyny konicznosci wydtuzenia realizacji projektu zostaty szczegoétowo
przedstawione w protokole koniecznosci nr 4 z dnia 31.10.2018 r., zgodnie z ktérym termin
zakonczenia roboét budowlanych powinien zosta¢ wydtuzony do dnia 12 czerwca 2019 r.,
a termin wydatkowania (rozliczenia z wykonawcg) do dnia 30 grudnia 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktory pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.. ,Nalezy przy tym przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci Ilub dziafania sily wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztoZzony wniosek o ptatnosc koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika
2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZliwic zakorniczenie realizacji projektow przed
okre$lonym terminem.

Za prawidlowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
W uzasadnionych przypadkach 1Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wyltgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostaf wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewddztwa w formie uchwaty zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.
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