UCHWALA Nr 24 /554 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu RPPK.04.02.00-
18-0015/17 pn. ,,Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie Narol”,
realizowanego przez Gmine Narol w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programdéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1431),

- Uchwaly Nr 383/8064/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogéinego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydituzenie do dnia 31 pazdziernika 2019 r. terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa
i doposazenie PSZOK w Gminie Narol”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka
odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego. /r
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 24/554/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 19 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 383/8064/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata
2014-2020 projekt pn. ,Rozbudowa i doposazenie PSZOK w Gminie Narol” realizowany przez
Gmine Narol.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartosc¢ projektu wynosi: 674 676,80 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 415 273,79 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 352 982,71 zt,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 321 694,09 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkéw EFRR w wysokosci
72 080,00 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 28 marca 2018 r., pierwotnie
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 20 lipca 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Wnioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.2
Gospodarka odpadami. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do
31 pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przesuniecie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 r. W uzasadnieniu prosby
Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest trzykrotnym wszczeciem
postepowania na wytonienie wykonawcy i brakiem ofert na wykonanie robét budowlanych
i dostawe dodatkowego wyposazenia. Wytoniono wowczas jedynie dostawce sprzetu
zaplanowanego w ramach projektu. Uchwatg Nr 474/10020/18 z dnia 18 wrze$nia 2018 roku
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wydtuzyt termin realizacji przedmiotowego projektu do
dnia 31 maja 2019 .

Obecnie pismem z dnia 8 lutego 2019 roku zwrocit sie z prosba o przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 pazdziernika 2019 r. W uzasadnieniu prosby
Beneficjent napisat, iz przesuniecie terminu spowodowane jest uniewaznieniem czwartego
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego z dnia 1 lutego 2019 r. dotyczgcego robot
budowlanych i dostawy wyposazenia. Pomimo zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego
Beneficjent otrzymat oferty przewyzszajgce zabezpieczone $rodki w budzecie gminy na
realizacje przedmiotowego projektu. Dotgd Gmina wytonita dostawce sprzetu oraz
ustugodawce dziatan informacyjno-promocyjnych, z ktérymi podpisata umowy. W zwigzku
z brakiem wytonienia wykonawcy robét budowalnych i koniecznoscig ogtoszenia kolejnego
postepowania, w opinii Beneficjenta prawdopodobne jest, ze nie otrzyma oferty z datg
zakonczenia robét na miesigc maj 2019 .

W kwestii wydiuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreSlony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzadzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢c zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany



terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznos$c¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktdre sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o dofinansowanie projektéw
ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna
zostac zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do kornca
paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoniczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwosci interpretacyjnej, —w  definicji  kryterium  doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorac pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 pazdziernika 2019 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa
i doposazenie PSZOK w Gminie Narol”.
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