UCHWALA Nr 24 /555/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-
18-0010/17 pn. ,,Dobudowa Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii do
budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci i dostepu do swiadczonych ustug
medycznych SPZZOZ w Nowej Debie” realizowanego przez Samodzielny
Publiczny Zespot Zaktadow Opieki Zdrowotnej w Nowej Debie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaly nr 338/7270/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotfecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkow i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spojnosc przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzeSnia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektéw z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzesnia 2017 r.



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0010/17, pn. ,Dobudowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci
i dostepu do $Swiadczonych ustug medycznych SPZZOZ w Nowej Debie”,
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespé6t Zaktadow Opieki Zdrowotnej
w Nowej Debie, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi VI Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata
2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem ppd;%eia‘\
, N
NG




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 24/555/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 19 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dobudowa Oddziatu
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala - Podniesienie jakosci i
dostepu do $wiadczonych ustug medycznych SPZZ0Z w Nowej Debie” w ramach osi
priorytetowej VI Spoéjnos¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww.
projektu zostata podpisana w dniu 20 listopada 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu
zgodnie z umowg o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 962 905,38 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 7 962 905,38 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 768 469,52 zt,
4) wktad wtasny wynosi: 1 194 435,86 zt.

Umowe o dofinansowanie aneksowano dwukrotnie m.in. z uwagi na
rozstrzygniecie postepowan przetargowych oraz zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu. Aktualnie montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie
nastepujaco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 8 397 711,77 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 7 947 905,38 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 755 719,52 z4,
4) wkfad wtasny wynosi (w zakresie wydatkow kwalifikowalnych) : 1 192 185,86 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $Srodkow EFRR
w wysokosci 1 928 469,00 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 18 pazdziernika 2016 r. do 31 maja 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Uchwatg nr 410/8578/18 z dnia 20 marca 2018 r. Zarzagd Wojewodztwa
Podkarpackiego wrazit zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu



zakonczenia realizacji projektu z uwagi na problemem z wytonieniem wykonawcy
rob6t budowlanych.

Beneficjent pismem z dnia 28 stycznia 2019 r. znak SPZZ0Z.NA.IV.3171-11-18
zwrécit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakoriczenia realizacji projektu do dnia
30 kwietnia 2019 r. Z przekazanych przez Beneficjenta informacji wynika,
iz w projekcie zaszta konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych ktore sg niezbedne,
gdyz warunkujg prawidtiowe funkcjonowanie nowego obiektu. Wykonanie robot
dodatkowych wymagato aneksowania umowy z wykonawcg robét budowlanych.
W ww. pi$mie Beneficjent uzasadnit zgodno$¢ wprowadzonych zmian z ustawg Prawo
zamowien publicznych. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO
uznat wprowadzone zmiany za zgodne z ustawg Prawo zamoéwien publicznych.
Ponadto Beneficjent poinformowat o problemach z wytonieniem wykonawcéw dostaw
w ramach projektu. W ramach projektu cato$¢ dostaw zostata podzielona na
22 pakiety. Pierwotnie wytoniono Wykonawcow w zakresie 14 pakietow. W styczniu
br. wybrano kolejnych siedmiu wykonawcéw. W przypadku ostatniego pakietu trwa
proces wytonienia wykonawcy. W zwigzku z powyzszym Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 kwietnia
2019 r. uznajgc go jako optymalny.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w ftreSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgiasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegoélnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoSci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkurow
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych



do konkursu projektéw powinna zostac zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢c zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia
(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu
na pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzZenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 kwietnia 2019 .




