UCHWALA Nr 24 /556 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 pn. ,,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu
transportu publicznego dla MOF Mielec” realizowanego przez Gmine Miejska
Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 913
z pézn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 198/4036/16 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 lipca
2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
na lata 2014-2020, uchwatg nr 291/5847/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 283/5641/17
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP na lata 2014 —
2020 oraz w zwigzku z uchwatg nr 460/9652/18 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie wydiuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania
systemu transportu publicznego dla MOF Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16
realizowanego przez Gmine Miejskg Mielec w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 wrzes$nia
2019 r. dla projektu nr RPPK.05.04.00-18-0006/16, pn.,Poprawa jakosci
funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF Mielec”.



§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 24/556/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 19 lutego 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla
MOF Mielec”, nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 realizowany przez Gmine Miejskg
Mielec zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31 maja 2017r.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.05.04.00-
18-0006/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 18 stycznia 2019 r.
przedstawia sie nastepujaco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 40 690 678,00 zt,

— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 32 223 071,27 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 27 389 610,51 z,

— wktad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:

13 301 067,49 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote
16 430 492,99 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 27 lipca 2015 r. do 26 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskédw o dofinansowanie w ramach dziatania 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé koncowa)
w terminie do kohca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Beneficjent po raz pierwszy zwrécit sie z prosbg
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 31 marca 2019 r.,
argumentujgc swojg prosbe wystepujgcymi problemami z Wykonawcg zadania
dotyczacego budowy zaplecza technicznego do obstugi taboru transportu
publicznego. JednoczeSnie w ocenie inspektora nadzoru nastgpito znaczne
spowolnienie tempa prac inwestycji. Wéwczas Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 marca 2019 r. (uchwata nr 460/9652/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.05.04.00-18-0006/16-01 do umowy
o dofinansowanie, zawartym w dniu 18 stycznia 2019 .

Pismem z dnia 4 lutego 2019 r., znak PF.042.25.2019 (uzupetnionym pismem
z dnia 6 lutego br.), Gmina ponownie zwrocita sie z prosbg o wydiuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu o kolejne p6t roku tj. do dnia 30 wrzes$nia 2019 r.



Z podanego uzasadnienia wynika, iz w zwigzku z pogtebiajgcymi sie
problemami z Wykonawcag — Firmg Handlowo Ustugowg MEGARON, Beneficjent
odstgpit od umowy z Wykonawca. W celu wykonania wszystkich prac przewidzianych
w ramach zadania pn. ,Budowa zaplecza technicznego do obstugi taboru transportu
publicznego”, zostanie przeprowadzona inwentaryzacja zakresu prac dotychczas
wykonanych, a nastepnie ogtoszony przetarg i wybor wykonawcy, ktéry zrealizuje
pozostaty zakres prac.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rébwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktoéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

JednoczeSnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamdwieri  publicznych
(np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem 2z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac¢ zakoriczona (ztozony wniosek
o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do konica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wigc wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych



Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze
wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkoéw w limicie lub w przypadku problemow
z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia
realizacfi projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleZznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miejskiej Mielec wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
pn. ,Poprawa jakosci funkcjonowania systemu transportu publicznego dla MOF
Mielec” nr RPPK.05.04.00-18-0006/16 do dnia 30 wrzesnia 2019 .




