UCHWALA Nr 27 /670/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 marca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr
RPPK.04.04.00-18-0101/16 pn. ,,Poprawa oferty kulturalnej i wzmocnienie
instytucji kultury Gminy Tryicza i Parafii pw. Sw. Barbary w Grodzisku
Dolnym” realizowanego przez Gmine Tryncza w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewoddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci  finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy
Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020
oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2018 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0101/16, pn. ,Poprawa oferty kulturalnej
i wzmocnienie instytucji kultury Gminy Tryncza i Parafii pw. Sw. Barbary w Grodzisku
Dolnym”, realizowanego przez Gmine Tryncza, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi IV ,Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewdédztwa Podkarpackiego.

§4 A
ch | /’




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 27/670/19
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 marca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 373/7838/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa oferty kulturalnej i
wzmochnienie instytucji kultury Gminy Tryncza i Parafii pw. Sw. Barbary w Grodzisku
Dolnym” w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28
lutego 2018 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie
(z pézn. zm.) przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 696 248,44 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 3 027 306,11 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2573 210,14 z,
4) wktad wiasny wynosi (w zakresie wydatkéw kwalifikowalnych) : 454 095,97 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $srodkéw EFRR
w wysokosci 418 596,67 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 8 czerwca 2015 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura RPO WP. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika
2018 .

Beneficjent pismem z dnia 28 wrzesnia 2018 r., znak UIB.041.5.2016/2018
zwrocit sie z prosba o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
14 grudnia 2018 r. Cze$¢ zakresu projektu obejmuje odbudowe zabytkowej straznicy
kolejowej, ktora objeta jest nadzorem konserwatorskim. W trakcie trwajgcych prac
budowlanych pojawity sie okolicznosci utrudniajgce terminowg realizacje zadania.
Okolicznosci te wynikaty z dodatkowych zalecen konserwatora zabytkéw (m.in. w
zakresie wykonania korekty grubosci kamiennej nakrywy straznicy kolejowej,
zachowania i zabezpieczenia czesci tynkéw z oryginalnym wykonczeniem) ktérych
wykonawca i zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ na etapie podpisywania umowy.
Ponadto Beneficjent poinformowat, iz w lipcu 2018 r. z uwagi na trwajgce kilkanascie
dni opady deszczu, wykonawca nie mégt prowadzi¢ prac zwigzanych z odnowieniem
elewacji zewnetrznej, co réwniez niekorzystnie wptyneto na terminowy postep prac.

Ponadto Beneficjent zwrdcit uwage, iz realizacja projektu zostata przesunieta w
czasie ze wzgledu na proces odwotawczy od oceny wniosku o dofinansowanie.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu pomiedzy Gming Tryncza a Wojewodztwem
Podkarpackim zostata zawarta 28 lutego 2018 r. W zwigzku z tym oraz ze wzgledu na



ustalony w Regulaminie Konkursu termin zakonczenia realizacji ww. projektu do 31
pazdziernika 2018 r., Beneficjent poinformowat, iz na realizacje catego projektu miat
zalewie 8 miesiecy.

Biorgc pod uwage, iz termin zakonczenia realizacji projektu wykraczat o 1,5
miesigca poza termin ustalony w Regulaminie konkursu, a takze wigzat sie z
koniecznoscig aneksowania terminéw realizacji udzielonych zamoéwien publicznych,
pismem z dnia 26 pazdziernika 2018 r., znak PI-VI1.433.4.133.2017.KM Departament
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych zwrécit sie z prosbg o przeanalizowanie
terminu zakonczenia realizacji projektu pod katem jego maksymalnego skrécenia oraz
0 uzasadnienie przesuniec termindw realizacji trzech zaméwien pod katem zgodnosci
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Pismem z dnia 6 listopada 2018 r., znak UIB.041.5.2016/2018 Beneficjent
poinformowat, iz mozliwe jest skrécenie terminu realizacji projektu do 30 listopada
2018 r. W kontaktach roboczych potwierdzit, iz wszystkie wydatki kwalifikowalne
zostaty poniesione do 30 listopada 2018 r. za$ kohcowy wniosek o ptatno$é wptynat
11 grudnia 2018 r. W odniesieniu do kwestii zgodnosci wprowadzonych zmian z
przepisami ww. ustawy, Beneficient przedstawit uzasadnienie zgodnosSci
wprowadzonych zmian w umowach z wykonawcami z ustawg Prawo zaméwien
publicznych. Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat, iz w
zakresie dwoch uméw na realizacje robét budowlanych wprowadzone zmiany sa
zgodne z ustawg Prawo zaméwien publicznych.

W okresie od pazdziernika 2018 r. do lutego 2019 r. trwato wyjadnianie kwestii
zwigzanej z otrzymaniem przez Parafie pw. Sw. Barbary w Grodzisku Dolnym
(partnera w projekcie) zewnetrznych zrédet finansowania projektu w celu wykluczenia
podwdjnego finansowania projektu. W okresie tym prowadzono réwniez
korespondencje z Beneficjentem w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w zakresie
zmiany warunkéw zamdwienia (przesuniecia terminu realizacji umowy z wykonawcg)
dotyczgcego opracowania dokumentacji technicznej. Ostatecznie pismem z dnia 12
lutego 2019 r., znak PI-VII.433.4.133.2017.LN, Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO poinformowat Gmine Tryncza o koniecznosci pomniejszenia
wartosci dofinansowania ze srodkéw EFRR w czesci projektu realizowanej przez ww.
Parafie, ze wzgledu na fakt, iz otrzymane dotacje ze $rodkéw zewnetrznych tgcznie z
pierwotnie przyznanym dofinansowaniem ze $rodkow EFRR przewyzszaly o
46 231,54 zt wartos¢ wydatkow kwalifikowalnych odnoszacych sie do czesci zakresu
rzeczowego realizowanego przez Parafie. Warto$¢, ktéra pomniejszy dofinansowane
ze Srodkdéw EFRR w czeséci projektu realizowalnej przez Parafie zostanie przesunieta
na zwiekszenie wartosci dofinansowania w czesci projektu realizowanego przez
Gmine Tryncza. W odniesieniu natomiast do prowadzonej korespondencji dotyczacej
przesuniecia terminu realizacji zamdwienia na wykonanie dokumentacji technicznej
pismem z dnia 12 lutego 2019 r. stwierdzona zostata nieprawidtowo$¢ w wysokosci
8 494,69 zt. Pismem z dnia 18 lutego 2019 r., Gmina TryfAcza poinformowata, iz nie
wnosi  zastrzezen do zmiany montazu finansowego oraz stwierdzonej
nieprawidtowosci.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc



zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbgdnych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Whasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koncowag) w terminie np. do konca paZzdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakonczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem uniknigcia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na fo, zZe zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja



Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuZzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 listopada 2018 r.




