UCHWALA Nr 28 /717 119
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0006/17 pn. ,,Poprawa jakosci i zwiekszenie
bezpieczenstwa swiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu” realizowanego przez Szpital Specjalistyczny
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z p6zn. zm.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 12wrzeSnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu
ogolnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej VI SpdéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, zmienione;j
uchwatg nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spojnosé przestrzenna i spoteczna, dziatania
6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzeénia 2017 r.,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 lutego 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0006/17, pn. ,Poprawa jakosci i zwiekszenie
bezpieczenstwa $Swiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu”, realizowanego przez Szpital Powiatowy im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu



Rozwoju Regionalnego, wramach osi VI Spojno$é przestrzenna i spoteczna,
dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata
2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjeeia-
y p FEWA >

oV

WICEMARSZARSY WOJEWODZTWA

Piotr Rilch



Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 28/717/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 marca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7270/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Poprawa jakosci i zwiekszenie
bezpieczenstwa Swiadczen medycznych w Szpitalu Powiatowym im. Edmunda
Biernackiego w Mielcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww.
projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww.
projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 14 628 746,49 zt,

2) wydatki kwalifilkowane wynosza: 13 902 590,81 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 869 449,15 z,

4) wktad witasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
4 759 297,34 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 6 130 249,18 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 12 stycznia 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu
konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 11 maja 2018 r., znak Sz.P.P.002.04.2018.BC Beneficjent
zwrécit sie z prosbg o wydluzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z podanym woéwczas uzasadnieniem, wydtuzenie terminu realizacji
projektu wynikato ze specyfiki dziatalnosci Szpitala i zostato spowodowane brakiem
mozliwosci wczesniej zaplanowanego przystgpienia Wykonawcy robot budowlanych
do czesSciowego remontu Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii (oddziaty
znajdujgce sie w Budynku ,H”). Brak udostepnienia newralgicznych pomieszczen
Szpitala wynikat z wczeSniej niezaplanowanego wzrostu liczby wykonywanych
zabiegow operacyjnych (wzrost kwoty kontraktu z NFZ) $wiadczonych dla gtéwnych
oddziatbw Szpitala (tj. Neurochirurgii, Urazowo-Ortopedycznego, Urologicznego,
Chirurgii naczyniowej, Chirurgicznego). Wedtug Beneficjenta dostep do blokéw
operacyjnych oraz Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii musiat by¢
zapewniony w sposob ciggly i musiat odpowiada¢ wspéiczesnym wymogom
lecznictwa zamknietego. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, jedynym wyjSciem
z powstatego problemu byto wstrzymanie prac remontowych w Budynku ,H” do czasu
zakonczenia rozbudowy nowego Budynku ,I”. Po wykonaniu prac zwigzanych z



rozbudowg Budynku ,I” mozliwe byto wedlug Beneficjenta przystgpienie do
wykonywania remontéw na oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii znajdujgcych
sie w budynku H).

Majgc na uwadze powyzsze, uchwatg nr 452/9446/18 z dnia 10 lipca 2018 r.,
Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 12 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 06 grudnia 2018 r., znak Sz.P.P.013.12.2018.BC uzupetnionym
pismem z dnia 19 grudnia 2018 r., znak Sz.P.P.014.12.2018 i 11 stycznia 2019 r.,
znak Sz.P.P.002.01.2019.BC Beneficjent ponownie zwrocit sie z prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, tym razem do dnia 31 stycznia
2019 r. Wskazany wowczas termin wykraczat o 3 miesigce poza date zakonczenia
okreslong w Regulaminie konkursu. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz wydtuzenie
terminu realizacji projektu jest konsekwencjg opéznienia zakonczenia inwestycji
w zwigzku z zajsciem okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych istotny
wptyw na harmonogram inwestycji. Beneficjent poinformowat, iz w trakcie realizacji
zamowienia stwierdzono wady w projekcie budowlanym polegajgce m in. na braku
rozwigzan projektowych umozliwiajgcych wejscie do wentylatorni, kolizji trasy kanatow
wentylacyjnych z innymi instalacjami (co powoduje konieczno$¢ przetozenia instalaciji
CO wody), braku rozwigzan w zakresie zasilania drzwi przesuwnych, klap
pozarowych, monitoringu, pozarowego otwierania drzwi itd. Opracowany projekt
budowlany nie zawierat szeregu koniecznych rozwigzan technicznych lub zawierat
rozwigzania btedne uniemozliwiajgce odbiér przez panstwowe stuzby.

Z powodu wprowadzonych zmian w projekcie budowlanym, uzupetnien
i przeprojektowan powstata konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych (m. in.
dodatkowych sufitdw, drzwi wejSciowych, chodnika - dojsScia do schodéw
ewakuacyjnych, elementéw systemu automatyki, instalacji, klap pozarowych).
Przesuniecie terminu wedtug Beneficjenta wigzato sie rowniez z dostawami niektorych
urzgdzen medycznych podtgczonych do instalacji wewnetrznych, ktére mogg by¢
wykonane i uruchomione dopiero po udostepnieniu remontowanych pomieszczen
Bloku Operacyjnego (np. Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna, panele
przytdzkowe czy lampy operacyjne).

Majgc na uwadze powyzsze, uchwatg nr 19/409/19 z dnia 22 stycznia 2019 r.
Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 stycznia 2019 r.

Pismem z dnia 28 stycznia 2019 r., znak Sz.P.P.004.01.2019.BC Beneficjent po
raz trzeci zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu,
tym razem do dnia 28 lutego 2019 r. Wskazany obecnie termin wykracza o 4 miesigce
poza date zakonczenia okreslong w Regulaminie konkursu. Z podanego uzasadnienia
wynika, iz wydtuzenie terminu realizacji projektu spowodowane jest op6znieniem
w dostawach wyposazenia i sprzetu medycznego. Beneficjent poinformowat, iz umowa
z dostawcg przewidywata realizacje zaméwienia w terminie do 10 grudnia 2018 r.,
jednak do dnia 25 stycznia 2019 r. dostarczono niewielkg cze$¢ wyposazenia.
W stosunku do op6znien w dostawach mebli medycznych Beneficjent poinformowat
o naliczaniu kar umownych Dostawcy. Ostatecznie realizacja dostaw w projekcie
zostata zakonczona a w dniu 28 lutego 2019 r., Beneficjent ztozyt wniosek o ptatnos¢
koncowa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzagdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢



zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w {fresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowoSci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (zfoZzony wniosek o pfatnosc
konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie nakfonienie beneficijentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreSlonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwo$ci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wyfgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z
uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie specyfike dziatalnosci Szpitala, Zarzad Wojewddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 lutego

2019 r.
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