UCHWALA Nr28/716/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 marca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0007/17 pn. ,,Dostosowanie pomieszczen i budynkow
Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych wymagan

technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych
spoteczenstwa” realizowanego przez Zespot Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),
art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 t.j.),

Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia $Srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pieciu
projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spojnosé
przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata
2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewoddziwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. zmienionej Uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017r. w sprawie zwiekszenia $rodkdw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech
projektow z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z.00-18-
001/16 w osi priorytetowej VI Spb6jnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1
Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
12 wrzesnia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 20 kwietnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0007/17, pn. ,Dostosowanie pomieszczen



i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych
wymagan technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych spotfeczenstwa”, realizowanego przez Zesp6t Opieki Zdrowotnej
w Ropczycach, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach osi VI Spéjno$¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p/od)
o

)
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Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 28/716/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 12 marca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Dostosowanie pomieszczen
i budynkéw Szpitala Powiatowego w Sedziszowie Matopolskim do aktualnych
wymagan technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych spofeczenstwa” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej VI SpojnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 27 pazdziernika 2017 r.
Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie, uwzgledniajgc
pdzniejsze zmiany, przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 20 771 736,14 z,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 13 735 688,19 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 683 701,99 z,

4) wktad wiasny (w odniesieniu  do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
12 088 034,15 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéow EFRR

w wysokosci 1 673 641,48 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zosta¢
zrealizowany do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku
o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy
spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do
konca pazdziernika 2018 r.

Ustalony pierwotnie termin zakonczenia realizacji projektu zostat juz trzykrotnie
przesuniety. Po raz pierwszy uchwatg nr 420/8764/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.,
Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r. Powodem przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji projektu byto uniewaznienie przetargu i koniecznosé
przeprowadzenia nowej procedury wyboru wykonawcy.

Na drugie przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 15 grudnia
2018 r., Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode uchwatg nr 3/65/18/18
z dnia 27 listopada 2018 r. Powodem drugiego przesuniecia terminu byta koniecznosé
wykonania nowego przytgcza energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja SA.

Pismem z dnia 12 grudnia 2018 r., Beneficjent zwrocit sie z trzecig prosbag
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 Ilutego 2019 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent poinformowat, iz wykonane zostaty wszystkie
prace budowlane i instalacyjne oraz zrealizowane zostaly wszystkie dostawy.
Zakonczono rowniez prace zwigzane z aktualizacjg ewidencji Srodkow trwatych.



Zgodnie z podanym wowczas uzasadnieniem, Beneficjent nie moze jednak rozliczyé
projektu ze wzgledu na przedtuzajgcy sie proces udzielenia kredytu na pokrycie
zwiekszonych kosztéw niekwalifikowanych projektu zwigzanych z wykonaniem
nowych pionéw instalacji wewnetrznych w budynku, wymiang barierek na klatkach
schodowych, wykonaniem oddymiania klatki schodowej, wykonaniem dodatkowego
wyjscia z budynku, wydzieleniem instalacji hydrantowej, zamontowaniem dodatkowych
klimatyzatorbw w serwerowni, zamontowaniem dodatkowych okien i drzwi ppoz.
Uchwatg nr 15/327/19 z dnia 8 stycznia 2019 r. Zarzgd Wojewo6dztwa Podkarpackiego
wyrazit zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 lutego
2019 r.

Pismem z dnia 4 marca 2019 r. Beneficjent zwrécit sie z czwartg prosbag
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 20 kwietnia 2019 r.
W podanym uzasadnieniu Beneficjent napisat, iz z uwagi na trwajgcy proces
rozliczenia projektu i oceny ztozonego 18 grudnia 2018 r. wniosku o ptatno$¢ na kwote
2,9 min zt, nie ma mozliwosci rozliczenia projektu do 28 lutego 2019 r. Ztozony
wniosek o ptatno$¢ juz dwukrotnie skierowany zostat do poprawy. Pierwszy raz
korekta ww. wniosku o ptatno$¢ zostata ztozona przez Beneficjenta 8 lutego 2019 r.,
natomiast druga 22 lutego 2019 r. Beneficjent ponadto poinformowat w kontaktach
roboczych, iz bank udzielajgcy kredytu nie chce wyptaci¢ nastepnych transz srodkow
bez kolejnej prolongaty terminu zakonczenia realizacji projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, jest
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw



o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (fermin rozpoczecia
i zakornczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na fo, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakorniczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta, Zarzad Wojewodztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 20 kwietnia

2019r.
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