UCHWALA Nr30/759/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 marca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0004/17
pn. ,,Budowa watow przeciwpowodziowych na rzece Wistoce w km rzeki od
27+100 do 31+400 i potoku Kietkowskim w km watu od 0+150 do 1+971 na
terenie gm. Mielec i gm. Przectaw, woj. podkarpackie” realizowanego przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z pdzn. zm.),

- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programow w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— Uchwaty Nr 356/7550/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej IV ,Ochrona $Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”,
dziatanie 4.1 ,Zapobieganie i zwalczanie zagrozen”, RPO WP na lata 2014-2020,

— Uchwaty nr 397/8340/18 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie dla projektéow
realizowanych w ramach dziatania 4.1 ,Zapobieganie i zwalczanie zagrozen” przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzes$nia 2021r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.01.00-18-0004/17 pn. ,Budowa watéw przeciwpowodziowych na rzece
Wistoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kietkowskim w km watu od 0+150
do 1+971 na terenie gm. Mielec i gm. Przectaw, woj. podkarpackie” realizowanego
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.



§3

Wykonanie uchwaty powierza si¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem po }ﬁre\'\ -
.\\\' ‘ .




Zatgcznik do Uchwaty Nr 30/759/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 marca 2019r.
UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2017r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego Uchwatg nr
372/7802/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dzieizictwa kulturowego, dziatanie 4.1 Zapobieganie
i zwalczanie zagrozen Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. ,Budowa watéw przeciwpowodziowych
na rzece Wistoce w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kietkowskim w km watu
od 0+150 do 14971 na terenie gm. Mielec i gm. Przectaw, woj. podkarpackie”
realizowany pierwotnie przez Wojewo6dzka Jednostke Organizacyjng - Podkarpacki
Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych nadzorowang przez Zarzad Wojewddztwa,
z dniem 1 stycznia 2018r przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 33 837 449,73 z,

2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 30 000 000,00 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 25 499 999,98 #,

4) wktad Budzetu Panstwa — Wojewoda Podkarpacki w odniesieniu do catkowitej
wartosci projektu wynosi: 8 337 449,75 zt,

W ramach projektu dotychczas nie zatwierdzono dofinansowania ze $rodkéw EFRR

Decyzja o realizacji projektu wiasnego zostata podjeta 28 listopada 2017r.
Zgodnie z jej trescig, projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 stycznia 2014r. do
29 listopada 2019r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt
zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w
ramach poddziatania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrozen. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektdw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do korica grudnia 2019r.

W zwigzku z zerowym poziomem pfatnosci w projekcie na koniec 2018 r.,
Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 8 stycznia
2019r., znak PI-VI1.433.4.112.2017.GW zwrocit sie z prosbg do Beneficijenta o
udzielenie informacji nt. realnego terminu wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlano-montazowych i planowanego
terminu zakonczenia gtéwnego zadania w projekcie.

Pismem z dnia 14 stycznia 2019r., znak RZ.RPI543.4.1.2019 Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poinformowato o problemach z wywtaszczeniem
6 gospodarstw (w tym 5 zamieszkatych). Z podanych informacji wynikato, iz
prowadzone postepowania wywfaszczeniowe przez Staroste Mieleckiego winny byé
zakonczone do konca lutego br. W zwigzku z problemami wywtaszczeniowymi,



Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizaciji projektu
do roku 2022. Majac na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin byt zbyt
odlegty, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
22 stycznia 2019r., znak PI-V11.433.4.112.2017.GW zwr6cit sie z prosbg o dotozenie
wszelkich staran, aby postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na
realizacje gtdbwnego zadania w projekcie wszcza¢ jeszcze w marcu lub w kwietniu
2019r. Biorgc pod uwage, iz czas potrzebny na przeprowadzenie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego i realizacje robdt budowlano - montazowych
zaplanowany pierwotnie przez Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie wynosit 29
miesiecy, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostato poinformowane o
koniecznos$ci podjecia wszelkich dziatarn umozliwiajgcych zakonczenie realizacji
projektu najpozniej we wrzesniu 2021 r.

Pismem z dnia 27 lutego 2019r. Beneficjent zgodzit sie ze stanowiskiem
Departamentu Wdrazania projektéw Infrastrukturalnych i zwrdcit sie z wnioskiem o
wyrazenie zgody na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30
wrzesnia 2021 r. Beneficjent ponadto poinformowat, iz szczegétowa analiza stanu
faktycznego, wykazata mozliwo$¢ wszczecia w marcu 2019 r. postepowania
przetargowego, zawarcia umowy z wykonawcag w czerwcu 2019 r. i rozpoczecia robot
budowlanych w miesigcu sierpniu 2019 r.

Z podanego uzasadnienia wynikato réwniez, iz w projektowanym w ramach
zadania miedzywalu potozonych jest dwanascie gospodarstw. Po zrealizowaniu
inwestycji powstanie realne zagrozenie dla zycia i zdrowia mieszkancéw, z uwagi na
mozliwy do osiggniecia poziom wod powodziowych nawet do 4 metréw. W petni
uzasadnione jest zatem przeprowadzenie przesiedlen dotychczasowych mieszkancow
z terenu poszerzonego miedzywala, poprzez wykup ich nieruchomosci na rzecz
Skarbu Panstwa. Dotychczas — zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta
nabyto 6 gospodarstw. Termin zakonczenia postepowan wyznaczono do 28 lutego
2019 r. (w kontaktach roboczych, Beneficjent potwierdzit fakt zakonczenia postepowan
w zaplanowanym terminie). Po zfozeniu jednak ewentualnych odwotan przez
dotychczasowych wiascicieli, Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
zamierza wystgpi¢ do Starosty Mieleckiego o zezwolenie na niezwtoczne zajecie
nieruchomosci w trybie stosownych przepiséw zawartych w ustawie o gospodarce
nieruchomosciami, co umozliwi dobrowolne Iub przymusowe wysiedlenie
mieszkancéw w okresie krétszym niz uprzednio zaktadano.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m.in.: ,Nalezy przy tym przytoczyé
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.



Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
konieczno$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w " opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficientow do ftakiego zaplanowania harmonogramdéw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakorczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zaftgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Deparfamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”



Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
a takze majgc na wzgledzie fakt, iz zbyt krétki termin nie gwarantuje prawidtowej
realizacji inwestycji, Zarzad Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 30 wrzes$nia 2021 r.




