UCHWALA Nr 32/8241/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie zmiany uchwaty nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF -
projekt parasolowy” realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwata nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.,
uchwatla nr 494/10418/18 z dnia 13 listopada 2018 r.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (Dz. U. 22019 r., poz. 512 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2
pkt 3 ) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie
polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r.,
poz. 1431), uchwaly nr 287/5755/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny
wniosku o dofinansowanie projektu ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej Ill Czysta
energia, dziatania 3.4 Rozwdj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt
parasolowy”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 oraz w zwigzku z uchwatg nr 319/6688/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy
ocenionych projektow oraz wyboru projektu do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia,
dziatania 3.4 Rozwdj OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ,projekt
parasolowy”, RPO WP na lata 2014 — 2020 i uchwatg nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia
2017 r. w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej uchwatg nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r., uchwatg
nr 494/10418/18 z dnia 13 listopada 2018 r.,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzagdzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

W uchwale nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 realizowanego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia
30 pazdziernika 2020 r. dla projektu nr RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie
rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy” wybranego do dofinansowania



w ramach osi lll Czysta energia, dziatania 3.4 Rozwd] OZE - Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne ,projekt parasolowy”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem %@l
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 32/824/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 marca 2019r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 27 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego nr
RPPK.03.04.00-18-0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy”.
Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie warto$¢ projektu przedstawia sie
nastepujgco:

— catkowita warto$¢ projektu wynosi - 45 413 849,60 zi,

— wydatki kwalifikowane wynosza - 41 940 702,11 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi - 35 649 596,79 zt.
Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatnos¢ dofinansowanie na kwote 12 479,79 zt.
Zgodnie z umowg o dofinansowanie z dnia 30 czerwca 2017 r. pierwotny termin zakonczenia
projektu to 31 grudnia 2018 r.

Uchwatg nr 381/7996/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.04.00-18-
0001/17 pn. ,Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF — projekt parasolowy” do dnia 31 grudnia
2019 r., przy czym termin osiggniecia i przedstawienia we wnioskach o ptatno$¢ wydatkow na
poziomie 16,58 min zt zostat ustalony do dnia 31 pazdziernika 2018 r.

Uchwatg nr 417/8734/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa
Podkarpackiego wyrazit zgode na zmniejszenie wymaganego na dzien 31 pazdziernika 2018 r.
rozliczenia wydatkéw kwalifikowanych do poziomu 8 min zi.

Uchwatg nr 494/10418/18 z dnia 13 listopada 2018 r. Zarzad Wojewodztwa
podkarpackiego wyrazit zgode na odstgpienie od koniecznosci osiagniecia i przedstawienia we
wnioskach o ptatno$¢ wydatkéw na poziomie 8 min przy jednoczesnym zachowaniu terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 18 stycznia 2019 r. Beneficjent poinformowat, iz w dniu 4 grudnia 2018 r.
na podstawie wyroku Sadu Okregowego w Rzeszowie, dokonat ponownego wyboru
najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawe i montaz instalacji fotowoltaicznych. W zwigzku
z tym Beneficjent zgodnie z przepisami prawa przekazat do Urzedu Zamowien Publicznych
dokumentacje dot. zamdwienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzednie;j.

Jednoczesnie wybrany wykonawca zwrécit sie do zamawiajgcego z wnioskiem
o wydtuzenie terminu realizacji zamoéwienia o siedem miesiecy i czternascie dni, tj. o czas jaki
uptynat od pierwotnie planowanego terminu podpisania umowy do nowo planowanego terminu,
przyjmujac iz umowa zostanie podpisana w dniu 1 lutego 2019 r. Uzasadniajgc koniecznos¢
zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy wykonawca wskazat, iz jest ono konsekwencjg
niespotykanego i nieprzewidywalnego przedtuzenia sie postepowania przetargowego
wynikajgcego z licznych odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej oraz zaskarzeniem wyroku KIO
do Sadu Okregowego w Rzeszowie.

W zwigzku z powyzszym Beneficjent zwrocit sie jednoczesnie z zapytaniem do
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO WP ws. mozliwosci wydtuzenia
realizacji projektu do 31 sierpnia 2020 r. w przypadku pozytywnej weryfikacji postepowania, a
w przypadku koniecznosci powtérzenia postepowania przetargowego do 31 sierpnia 2021 .

W odpowiedzi pismem z dnia 8 lutego 2019 r. Beneficjent zostat poinformowany, iz
z uwagi brak mozliwosci wskazania realnej daty zakonczenia realizacji projektu, spowodowanej
niezakonczong kontrolg uprzednig postepowania przetargowego i brakiem decyzji czy i w jakim
terminie zostanie podpisana umowa z wykonawcg, czy tez zajdzie konieczno$¢ powtdrzenia
postepowania, nie jest mozliwe zajecie stanowiska przez Departament Wdrazania Projektow



Infrastrukturalnych RPO WP ws. wydtuzenia terminu realizacji projektu i przedstawienia do
decyzji Zarzgdowi Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jednoczesnie Beneficjent
zostat poproszony, aby po uzyskaniu informacji pokontrolnej dokonat ponownej analizy terminu
zakonczenia projektu i przedtozyt wniosek o wydtuzenie terminu zakonczenia projektu w celu
przedstawienia do decyzji Zarzgdowi Wojewoddztwa Podkarpackiego.

Pismem z dnia 13 marca 2019 r. Beneficjent ponownie zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu realizacji projektu do dnia 30 pazdziernika 2020 r. Beneficjent poinformowat, iz w dniu
1 marca 2019 r. otrzymat informacje o wyniku kontroli uprzedniej prowadzonej przez Prezesa
Zamowien Publicznych w ktérej wskazano, iz nie ma przeszkéd do wszczecia procedury
podpisania umowy z wybranym wykonawcg. W zwigzku z tym Beneficjent planuje podpisac
umowe z wykonawcg w dniu 1 kwietnia 2019 r., zgodnie z ktérg zakonczenie catosci prac
nastgpi do dnia 31 sierpnia 2020 r., a zakonczenie realizacji umowy nastgpi do dnia 17 wrzesnia
2020r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika
2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o
dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie
zgodnego oS$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg
zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto,
na_podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent
zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okoliczno$ci Ilub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznosSc
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktore sg
niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoSci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat réwniez
m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkursow o dofinansowanie projektow ze Srodkow
RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac zakonczona
(ztozony wniosek o pfatno$c koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i zakoriczenia)
Jest zgodny z wymogami okre$lonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego,
zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie nakfonienie
beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo
powinno umoZliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez
Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia
waltpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych
przypadkach |IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do
dofinansowania)’.



W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”
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