UCHWALA Nr 35/868/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. ,,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej
dla mieszkanncow MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gmine Miejska Mielec
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.),

— Uchwaty nr 296/5918/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla
Miejskich Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020
zmienionej Uchwatg nr 296/5919/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru projektu z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu dedykowanego dla Miejskich
Obszaréw Funkcjonalnych (MOF) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 296/5918/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 sierpnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie
oferty kulturalnej dla mieszkancéw MOF Mielec poprzez rozbudowe i modernizacje
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gmine Miejskg Mielec.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sig Marszatkow Vo

e

wodztwa Podkarpackiego.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem po




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 35/868/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkancéow
MOF Mielec poprzez rozbudowe i modemizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu”, nr RPPK.04.04.00-18-0086/16 realizowany przez Gmine Miejskg Mielec
zostat wybrany do dofinasowania Uchwatg Nr 296/5919/17 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg o dofinansowanie (z p6zn. zm.),
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 21 932 716,40 zt,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 16 797 393,35 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 5 880 767,36 zt,

4) wkfad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi: 16 051 949,04
zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 3 679 374,26 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 29 listopada 2016 r. do
31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji
projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Po raz pierwszy pismem z dnia 14 czerwca 2017 r., Beneficjent zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2019 r. Powodem
przesuniecia ww. terminu bylo okreSlenie w trakcie trwajacego postepowania
0 udzielenie zaméwienia dtuzszego terminu realizacji rob6t budowlanych. Zgodnie
z podanym przez Beneficjenta uzasadnieniem, w trakcie trwajgcego postepowania
wplyneto kilka zapytan od potencjalnych Wykonawcéw o mozliwosé wydtuzenia
terminu realizacji inwestycji. Ztozone zapytania potwierdzity obawy Beneficjenta, iz
przy tak duzej inwestycji jakg jest rozbudowa biblioteki potrzeba dtuzszego okresu na
realizacje rob6t budowlanych. Wedtug Beneficjenta istniato ryzyko nieztozenia zadnej
oferty w postepowaniu przetargowych Iub poniesienia przez Zamawiajgcego
wyzszych kosztoéw inwestycji. Majgc na uwadze powyzsze, uchwatg nr 319/6691/17 z
dnia 27 czerwca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wydtuzyt termin
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 marca 2019 .

Na ponowne przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do
30 czerwca 2019 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego wyrazit zgode uchwatg nr
485/10264/18 z dnia 23 pazdziernika 2018 r. Tym razem powodem przesuniecia



terminu zakonczenia realizacji projektu byly opdzZnienia w realizacji robot
budowlanych zwigzane z wadami dokumentacji technicznej w zakresie rozwigzan
przeciwpozarowych i aktualizacja rozwigzan fasad zewnetrznych budynku co
powodowato, ze wykonawca nie miat mozliwosci realizacji umowy zgodnie
z wczesniej przyjetym harmonogramem.

Pismem z dnia 11 marca 2019 r., znak PF.042.24.2017, Beneficjent zwrdcit
sie z prosbg o kolejne wydtuzenie terminu realizacji projektu, tym razem do
30 sierpnia 2019 r. Powodem wydtuzenia terminu sg problemy z rozstrzygnieciem
przetargu na dostawe wyposazenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu.
Beneficjent poinformowat, iz w dniu 30 stycznia 2019 r. zostat ogtoszony przetarg na
dostawe wyposazenia. Pierwotnie planowano, iz otwarcie ofert nastgpi 5 marca 2019
r., za$ termin wykonania zaméwienia 31 maja 2019 r. Z podanego przez Beneficjenta
uzasadnienia wynika jednak, iz w trakcie postepowania wptywaty zapytania od
potencjalnych oferentéw, na ktére udzielane byty odpowiedzi, a termin sktadania
ofert byt wydtuzany o kilka dni (ostatecznie do dnia 15 marca 2019 r.). W dniu 28
lutego 2019 r. wptynety kolejne zapytania, ktére wymagaly konsultagii
z projektantem. Odpowiedzi udzielane przez projektanta wymuszaty zmiane tresci
ogtoszenia, a co za tym idzie, terminu sktadania ofert. Ostatecznie termin otwarcia
ofert opdzni si¢ o blisko miesigc. W zwigzku z tym Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 sierpnia 2019 .
Z informacji uzyskanych od Beneficienta w kontaktach roboczych wynika, iz
realizacja robo6t budowlanych na obiekcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu
zostata zakonczona.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat réwniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktory pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac¢ zmieniona na podstawie zgodnego o$wiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okoliczno$ci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminéw.
Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdwiern publicznych (np.
w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu \Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektéow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosé
koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkredlic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwié
zakonczenie realizacji projektéw przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach [Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta, Zarzagd Wojewoddztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 sierpnia
2019r.

Piotr Pilch



