UCHWALA Nr 35/871/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. ,,Rozbudowa i doposazenie Bloku
Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasle
wraz z niezbedng infrastrukturg na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki
zdrowotnej”, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jasle w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 512),

= art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 t.j.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzes$nia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkbw i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektéw z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spéjnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewo6dztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrze$nia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia $rodkéow i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektow
z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-1Z2.00-18-001/16 w osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzes$nia 2017 r.,



Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 28 grudnia 2018 r. terminu zakoiAczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa i doposazenie
Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jasle
wraz z niezbedng infrastrukturg na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki
zdrowotnej”, realizowanego przez Szpital Specjalistyczny w Jasle w ramach osi
priorytetowej VI SpéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§ 4




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 35/871/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrze$nia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego projekt konkursowy nr RPPK.06.02.01-18-0015/17 pn. ,Rozbudowa
i doposazenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala
Specjalistycznego w Jasle wraz z niezbedng infrastrukturg na rzecz zapewnienia
kompleksowej opieki zdrowotnej”, realizowany przez Szpital Specjalistyczny w Jasle
w ramach osi priorytetowe] VI SpojnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura
ochrony  zdrowia  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu
18 pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg
o dofinansowanie (z p6zn. zm.) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 20 681 088,11 zt,

2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 17 936 787,40 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 865 233,02 z,

4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
10 815 855,09 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze s$rodkéow EFRR
w wysokosci 4 791 276,04 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 2 pazdziernika 2017 r. do 31 sierpnia
2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu konkursu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna
zosta¢ zakonczona (ztlozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do korca
pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 9 sierpnia 2018 r., znak ADO/8027/46/18, Beneficjent zwrocit sie
z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu z 31 pazdziernika
2018 r. do dnia 14 grudnia 2018 r. W podanym uzasadnieniu, Beneficjent podat, iz
przesuniecie terminu wynika z nieprzewidzianych okolicznosci jakie miaty miejsce
w trakcie wykonywania robot budowlanych. W trakcie ich realizacji zlokalizowano
przeciek w przestrzeni instalacyjnej wentylatorni, ktéry uniemozliwit realizacje prac
w tym obszarze. Podjeto dziatania majgce na celu usuniecie tego przecieku oraz
wykonanie drenazu zewnetrznego. Podstawowe prace budowlane zostaty
wstrzymane. Konieczna stata si¢ zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
i zmiana terminu zakonczenia robét. Majgc na uwadze powyzsze, uchwatg



nr 476/10074/18 z dnia 25 wrzesnia 2018 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
wydtuzyt termin zakonczenia realizacji projektu do dnia 14 grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 marca 2019 r., znak ADO/8027/91/18 Beneficjent ponownie
zwrocit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu, tym razem do
28 grudnia 2018 r. Wnioskowana zmiana spowodowana jest pdzniejszg zaptatg
wynagrodzenia wykonawcy rob6t budowlanych za wydatek w czesci kwalifikowalny.
Beneficjent wyjasnit, iz wynika to z pdzniejszego ztozenia przez podwykonawcow firmy
Erbud S.A., (gtdbwnego wykonawcy robdt budowalnych) oswiadczen potwierdzajgcych
zaptate przez gtdbwnego wykonawce robét budowlanych, naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom. Przedtozenie Beneficjentowi kompletu wymaganych dokumentow
z opoOznieniem spowodowato zaptate petnej kwoty wynagrodzenia wykonawcy
28 grudnia 2019 r., tj. 2 tygodnie po terminie zakonczenia realizacji projektu.

Beneficjent ztozyt wniosek o ptatnos¢ koncowg 14 grudnia 2018 r. W celu
uznania kwalifikowalnos$ci wydatkéw zaptaconych z opo6znieniem, Beneficjent zwrocit
sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oS$wiadczenia stron urmowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zostac zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakorniczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sig, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakorczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong argumentacje Beneficjenta, Zarzad Wojewodztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 28 grudnia
2018r.




