UCHWALA Nr 35/867 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna
budynkéw szkot Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespotu
Szkot w Jezowem”, realizowanego przez Powiat Nizanski w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512
tj.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 117/2550/15 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 listopada 2015 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwatg
nr 144/3051/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego
2016 r. oraz Uchwatg nr 193/3926/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r., w zwigzku z uchwatg nr 213/4265/16 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 wrzesnia 2016 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il
Czysta energia dziatanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020
i uchwatg nr 251/5039/16 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 213/4265/16 z dnia
13 wrzednia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia dziatanie 3.2
Modernizacja energetyczna budynkéw, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 oraz w zwigzku z Uchwatg
nr 413/8639/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020
oraz w zwigzku z Uchwatg nr 3/64/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw szkét Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku



i Zespotu Szkét w Jezowem”, realizowanego przez Powiat Nizanski w ramach RPO
WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16, pn. ,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynkéw szkot Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
i Zespotu Szko6t w Jezowem” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta
energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna budynkéw Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 35/867/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Uchwatg z dnia 13 wrzes$nia 2016 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wybrat do
dofinansowania projekt Powiatu Nizanskiego nr RPPK.03.02.00-18-0109/16  pn.
,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw szkot Regionalnego Centrum Edukacii
Zawodowej w Nisku i Zespotu Szkét w Jezowem”.

Umowa o dofinansowanie projektu zostata zawarta w dniu 14 listopada 2016 r., zgodnie
z ktérg budzet projektu przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartosc¢ projektu wynosi: 4 811 466,56 zt,
— wydatki kwalifikowane wynosza: 4281 077,39 zt,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 3638 915,76 z,

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 47 777,04 zt.

Zgodnie z regulaminem konkursu dla naboru wnioskow o dofinansowanie projektow
w ramach osi priorytetowej Il Czysta energia, dziatania 3.2 Modernizacja energetyczna
budynkow, realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zakonczy¢ sie (powinien
zostac ztozony wniosek o ptatnos$¢ koncowa) do 31 grudnia 2017 r.

Projekt pierwotnie miat by¢ realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia
2017 r., co byto zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Uchwatg z dnia 27 marca 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31
pazdziernika 2018 r. Powyzsze spowodowane byto rozwigzaniem umowy na roboty
budowlane z wykonawcg i koniecznoscig ponownego wytonienia wykonawcy.

Uchwatg z dnia 27 listopada 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie ze wzgledu na rozwigzanie umowy z pierwotnym wykonawcg robot i toczgcymi
si¢ postepowaniami sgdowymi oraz problemami z rozliczeniem wykonanych prac
z podwykonawcami, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31
grudnia 2018 .

Pismem z dnia 27 grudnia 2018 r. Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu  rozliczenia projektu do czasu zakonczenia postgepowan sgdowych
z podwykonawcami robét budowlanych, ktoérych zakonczenie wedtug Beneficjenta mozliwe
jest w 2019 r. Beneficjent poinformowat réowniez, iz realizacja zakresu rzeczowego projektu
zostata zakonczona.

Dodatkowo pismem z dnia 12 marca 2019 r. uzupetnionym pismem z dnia 13 marca
2019.r. oraz pismem z dnia 21 marca 2019 r. Beneficjent poinformowat, iz dotychczas odbyty
sie¢ trzy postepowania sgdowe (ostatnie w dniu 1 marca 2019 r.), ktére zakonczyty sie ugodg
sgdowg pomiedzy Powiatem Nizanskim, a podwykonawcami. W ramach wykonania
postanowiern ugéd sadowych Beneficjent dotychczas wyptacit podwykonawcom
wynagrodzenie w wysokosci 464 550,21 zt. Jednoczes$nie kwota w wysokosci 1 016 142,47
zt zostata wyptacona drugiemu wykonawcy ktory dokonczyt roboty na budynku RCEZ.

W zwigzku z powyzszym na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji szacuje, iz do
rozliczenia z pierwotnym wykonawcg pozostaje kwota w wysokosci 1 076 680,00 zt



w tym kwota w wysokos$ci 92 932,77 zt stanowigca naleznos¢ dla czwartego podwykonawcy.
Beneficjent jednoczesnie poinformowat, iz ostateczna warto$¢ zobowigzan wynikajgcych
z umowy z pierwotnym wykonawcg bedzie znana po zakoriczeniu postepowania sgdowego.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem 2z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajacego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidiowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wadrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowa) w terminie np. do kofnca pazdziernika
2018r.

Jednoczes$nie nalezy podkresli¢, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakionienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic zakonczenie realizacji projektow przed
okreSlonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.



W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowacé terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to,
ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie p6zniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamoéwien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywiduainej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uwzgledniajgc argumenty przedstawione przez
Powiat Nizanski wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-
18-0109/16 do dnia 31 grudnia 2019 .
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