UCHWALA Nr 35/875/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie przyjecia stanowiska dotyczacego nieosiggniecia przez Beneficjenta
wskaznika rezultatu realizacji projektu RR.8.2.7 - Liczba turystow
korzystajgcych z bazy noclegowej dla konkursu ogtoszonego w roku 2009
przez Firme Produkcyjno-Ustugowo-Handlowg "VIKTORIA",

Iwona Wasniowska, Gawiow 94, 32-711 Bogucice realizujaca projekt
nr RPPK.01.01.00-18-092/09 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2019 poz. 512) oraz art. 25 pkt 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 12
i pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1307 z pdézn. zm.) oraz pkt 7.9.2 Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
podkarpackiego na lata 2007-2013,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Przyjmuje sie wyjaSnienia ztozone przez Beneficjenta tj. Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe "VIKTORIA", Ilwona Wasniowska, Gawtow 94,
32-711 Bogucice w zwigzku z niepetnym osiggnieciem wskaznika rezultatu: RR.8.2.7
- Liczba turystéw korzystajgcych z bazy noclegowe.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj ci\
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 35/875/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Majac na uwadze zapisy umowy o dofinansowanie projektu, ktore wskazuja,
iz zmiany zaktadanych wskaznikow rezultatow realizacji projektu,
w szczegolnosci zmiany powodujace zmniejszenie wartosci docelowych
bedacych podstawg uzyskania punktow w trakcie oceny merytorycznej projektu
sa, co do zasady niedopuszczalne, konieczne jest podjecie decyzji przez
Instytucje Zarzadzajaca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (IZ RPO WP) w_sprawie przyjecia wyjasnien
Beneficjenta w zwigzku z nieosiggnieciem w petni wskaznikéw rezultatu w petnej

wysokosci.

Realizacja projektu nr RPPK.01.01.00-18-092/09 miata na celu dywersyfikacje
dziatalnosci firmy ,VIKTORIA” poprzez budowe zajazdu wraz z bazg noclegowg
i gastronomiczng w miejscowosci Smerek. Powyzszy cel zostat osiggniety poprzez
dofinansowanie budowy oraz zakupu wyposazenia zajazdu. Ponadto w wyniku realizacji
projektu Beneficjent osiggnat wszystkie planowane wskazniki w tym dotyczace
zatrudnienia nowych oséb czy dotyczgce wzrostu przychodow ze sprzedazy
z wylaczeniem wskaznika RR.8.2.7 - Liczba turystow korzystajagcych z bazy
noclegowej. Zgodnie z zatozeniami zaplanowanymi przez Beneficjenta w wyniku
realizacji projektu liczba turystow korzystajgcych z bazy noclegowej powinna osiggngc
w okresie rocznym 2.000 osob. Natomiast podczas kontroli ustalono, iz w pierwszym
roku prowadzenia dziatalnosci Beneficjent osiggnat warto$¢ 1.044 osob co stanowito
realizacje wskaznika na poziomie 52,20 % planowanych warto$ci.

W trakcie prowadzonych kontroli na miejscu, na zakonczenie realizacji projektu
Zespdt Kontrolujgcy kazdorazowo ustalat poziom osiggniecia wszystkich wskaznikow
realizacji projektu. W przypadku, gdy na moment kontroli na miejscu, na zakonczenie
realizacji projektu wskaznik rezultatu nie byt osiggniety, zobowigzywano Beneficjenta
w rekomendacjach zawartych w Informacji pokontrolnej do dotozenia wszelkich staran
w celu osiggniecia przedmiotowego wskaznika w roku nastepnym. Ponadto w kolejnych
latach monitorowano poziom osiggniecia niezrealizowanego na moment kontroli
na zakonczenie wskaznika rezultatu.

W przypadku przedsiebiorstwa VIKTORIA w nastepnych latach prowadzenia
dziatalno$Sci gospodarczej osiggane warto$ci wskaznika byly zblizone do wykonania
z okresu kontroli na miejscu tj. ok. 1.000 os6b rocznie pomimo prowadzonych dziatan
majgcych na celu wzrost liczby turystéw. Beneficjent wyjasnit, iz przyczyna niepetnego
osiaggniecia docelowej wartosci wskaznika wynikata z czynnikéw niezaleznych od niego



tj. rozwijajgca sie konkurencja powstajgca rowniez w wyniku realizacji innych projektéw
dofinansowanych ze srodkéw UE, ktérej nie przewidzieli w swych zatozeniach.

Wskaznik realizacji projektu RR.8.2.7 - Liczba turystow korzystajgcych
z bazy noclegowej w konkursie ogtoszonym w roku 2009 dla dziatania 1.1 schemat B
w ramach RPO WP na lata 2007-2013 byt fakultatywnym wskaznikiem rezultatu
realizacji projektu, ktory nie wptywal na przyznang punktacje przy wyborze
projektow do dofinansowania w ramach tego konkursu. Intencjg Beneficjentow,
ktérzy wybierali ten wskaznik jako rezultat realizacji projektu byto zatem wykazanie
wytgcznie pozytywnego efektu realizacji projektu poprzez wykazanie spodziewanej
liczby turystéw korzystajgcych z wytworzonej w ramach projektu infrastruktury, nie za$
przedstawienie zawyzonych rezultatobw w celu uzyskania ewentualnej przewagi nad
innymi projektami.

Wobec powyzszego, pomimo braku osiggniecia przez Beneficjenta wskaznika
rezultatu projektu RR.8.2.7 - Liczba turystow korzystajgcych z bazy noclegowej,
na planowanym pierwotnie poziomie majac jednoczesnie na uwadze realizacje celu
projektu co potwierdzone zostatlo podczas kontroli na zakonczenie oraz faktu, ze
obnizenie liczby turystow korzystajacych z bazy noclegowej nie zmienitoby
punktacji na etapie oceny merytorycznej a to z kolei nie miato ostatecznie wptywu
na uzyskane dofinansowanie Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja
Zarzadzajgca Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 przyjmuje wyjasnienia Beneficjenta.



