UCHWALA Nr35/879/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 2 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie
oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0183/17 realizowanego przez Zakfad Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy
WOJ-MET Wojnarowski Witold w ramach osi priorytetowej | Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 t].), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw
w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 5 ust. 4 i 6 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: Rozwo6j MSP, stanowiacego
zatgcznik do Uchwaty nr 241/4866/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu
zamknietego dla naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowe;,
Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP, Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu:
Rozwoj MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020 — nab6r 2016 (z p6zn. zm.),

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje si¢ stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu dostarczenia kompletu
prawidtowych dokumentéw niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie
oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0183/17 pn. ,Rozwdéj ZPHU WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez
wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu”, realizowanego przez Zaktad
Produkcyjno-Handlowo-Ustugowy WOJ-MET Wojnarowski Witold.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.



§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktorym mowa w § 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4




Zatgcznik do Uchwaty Nr 35/879/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 2 kwietnia 2019r.

Stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzagdzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydtuzenia terminu na dostarczenie
kompletu prawidtowych dokumentow niezbednych do podpisania umowy
o dofinansowanie oraz wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0183/17  realizowanego przez Zakiad Produkcyjno-
Handlowo-Ustugowy WOJ-MET Wojnarowski Witold w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna iinnowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majac na uwadze prawidtowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentéow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie poza date
okreSlong w Regulaminie konkursu oraz wyrazi¢ zgode na proponowang przez
Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0183/17 pn. Rozwoj ZPHU WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez
wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu do dnia 31.10.2019 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazi¢ zgody na wydtuzenie terminu dostarczenia kompletu prawidtowych
dokumentéow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie poza date
okre$long w Regulaminie konkursu oraz nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0183/17 pn. Rozwoj ZPHU
WOJ-MET Wojnarowski Witold poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego
produktu.




