UCHWALA Nr 36 /909/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK. 05.01.00-18-

0033/17, pn. ,Budowa drogi wojewddzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94

przez ul. Ksiezomost do DP 1334 R” realizowanego przez Podkarpacki Zarzad
Drég Wojewodzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V ,,Infrastruktura

komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.512),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

Uchwaty nr 308/6205/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskow
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

Uchwaty nr 340/7327/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 19 wrze$nia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich, RPO
WP na lata 2014-2020,

Uchwaty nr 328/7037/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 198/4039/16 z dnia 25 lipca
2016 r w sprawie okresSlenia warunkéw zawarcia uméw o dofinansowanie /
podjecia decyzji o dofinansowaniu projektow pozakonkursowych realizowanych
w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Uchwaty nr 343/7374/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 26 wrzeSnia 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wiasnego
w ramach osi priorytetowych |-VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdtowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa drogi wojewodzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez
ul. Ksigzomost do DP 1334 R”", zatwierdzonej uchwatg nr 343/7374/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 26 wrze$nia 2017 r. wprowadza sie nastepujgce
zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1. Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zatgczniki:

Zatgcznik Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $rodkow

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0033/17 z dnia 18 lipca
2017 r. (zatgcza beneficjent).

Zatagcznik Harmonogram ptatnosci (zatgczono).

nr2

Zatgcznik Wzor zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operadii

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 (zatgczono).

Zatgcznik Lista wytycznych (zatgczono).

nr4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nrS 5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
5.4 Wz6r wykazu oséb upowaznionych do dostepu w ramach SL2014.
5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej (zatgczono).

Zatgcznik Instrukcje i wskazowki dotyczgce informacji i komunikacji (zafgczono).

nr 6




Zatgcznik Wzér wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym
nr7 Projektu (zatgczono).

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz
nr8

Zatgcznik

nr9

Zatgcznik Skorygowane pole A.5, C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie
nr10 stanowigcego zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0033/17-01.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewoddzkich w Rzeszowie.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. _
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/909/19
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0033/17 pn. ,Budowa drogi wojewoddzkiej Nr 987 na
odcinku od DK 94 przez ul. Ksiezomost do DP 1334 R”, realizowany przez Podkarpacki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie bedacy Wojewddzka Jednostkg Organizacyjng
nadzorowang przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, zostat wybranydo dofinansowania
uchwatg nr 340/7327/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
19 wrzednia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru
projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z
zakresu drog wojewodzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

Uchwata nr 343/7347/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
26 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego podjgt Decyzje o dofinansowaniu

projektu.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 7 474 633,68 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 7 474 633,68 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 353 438,60 zt,
4) dofinansowanie ze Srodkéw dotaciji
celowej Budzetu Panstwa wynosi: 0,00 zt
5) wktad wlasny wynosi: 1121 195,08 zt.

Dotychczas wyptacono na rzecz projektu kwote 198 185,88 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 31 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,
co byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie projektow
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w
ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z
zakresu drég wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonego w
naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. PZDW zwrécit sie z prosbg o wydiuzenie realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 . (tj. o 12 miesiecy). Beneficjent poinformowat, ze powodem
wydtuzenia terminu sg okolicznosci zaistniate na etapie fazy projektowej, tj. trudnosci z
uzyskaniem wymaganych decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenia
wodno-prawnego, jak rowniez niekorzystne warunki techniczne przebudowy / zabezpieczenia
gazociggow wysokiego cisnienia ustalone przez Oddziatowg Dyspozycje Gazu GAZ-SYSTEM
S.A Oddziat w Tarnowie, co zostato szczegétowo opisane w Protokole koniecznoéci nr 2 z dnia
31 lipca 2018 r.



Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO wystgpit do Beneficjenta
pismem z dnia 17 stycznia 2019 r. w ktérym wyrazit zaniepokojenie niskim wykorzystaniem
srodkéw dofinansowania z EFRR oraz brakiem ostatecznej decyzji ZRID, (ktéra wg. deklaracji
PZDW winna by¢ uzyskana do 30.08.2018 r.), z jednoczesng prosbg o przestanie wyjasnienia
przyczyn niskiego zaawansowania realizacji projektu oraz rozwazenie mozliwosci
maksymalnego skrécenia proponowanego wydtuzenia terminu zakornczenia.

Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewodzkich udzielajgc odpowiedzi pismem z dnia
23 stycznia 2019 r. wyjaénit, ze na opdznienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID wptyneta
zmiana od 1 stycznia 2019 r. granic administracyjnych Sedziszowa Matopolskiego, co
spowodowato konieczno$¢ uzupetnienia wniosku o ZRID w zakresie wypisow z dziatek dla
ktérych nastgpita zmiana jednostki ewidencyjnej i zadeklarowat uzyskanie ZRID na koniec
lutego 2019 r. Jednoczes$nie PZDW podtrzymat wnioskowany termin wydtuzenia zakonczenia
realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2019.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 26 marca
2019 r. wystgpit ponownie do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci
skrécenia terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana
data zakonczenia wykracza dalece poza date zakonczenia wynikajgcg z udostepnionych
protokotéw koniecznos$ci oraz anekséw do umow z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewddzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019r.
wyjasnit, Ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji,
tj. 15.08.2019 r. uwzgledniat okoliczno$ci uzasadniajgce przedtuzenie terminu z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy. Z uwagi jednak na opdznienia w uzyskaniu decyzji ZRID
i spowodowane tym przekazanie placu budowy i rozpoczecie robé6t dopiero 26 lutego 2019 r.
uznano, ze z uwagi na duzy zakres robét (oraz potencjalne problemy jakie mogg wystgpi¢ ze
wzgledu na wystepujgce na terenie budowy trudne warunki gruntowe) wykonawca nie zdota
ich zakonczy¢ w tym terminie, stad tez zaproponowano wydtuzenie terminu zakonczenia
o kolejne 4 miesigce, tj. do 31 grudnia 2019 r. Tym samym, PZDW podtrzymat wnioskowany
termin wydtuzenia zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika
2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o
dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie
zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystapienia okolicznosci, ktore wymagajg
zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto,
na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent
zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajaca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Ilub dziatania sify wyzszej powodujgcych
koniecznosc wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow o dofinansowanie projektéw ze
srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢
zakonczona (ztoZony wniosek o pfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie
naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakornczenie realizacji projektow przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika 2017 r., celem
unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakornczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdzZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaly zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjng.
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