UCHWALA Nr36/911/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK. 05.01.00-18-
0037/17, pn. ,,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu DW 987
Kolbuszowa — Sedziszéw Mip.” realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewodzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura
komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 333/7154/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskéw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 nr RPPK.05.01.00-1Z2.00-18-009/17, uchwaty nr 375/7853/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2017 .
. W sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa —
projekty z zakresu drég wojewddzkich RPO WP na lata 2014 — 2020 nabdr
nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-009/17, uchwaty nr 381/7998/17 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji
projektu wiasnego w ramach osi priorytetowych [-VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz uchwaty
nr 448/9381/18 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu
wiasnego w ramach osi priorytetowych [-VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdtowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu DW 987 Kolbuszowa — Sedziszéw
Mtp.”, zatwierdzonej uchwatg nr 381/7998/17 Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego



z dnia 19 grudnia 2017 r., zmienionej uchwatg nr 448/9381/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 4 lipca 2018 r. wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 29.11.2019 r.

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng czes¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatgcznik Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $rodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0037/17 z dnia
24.10.2017 r. (zatgcza beneficjent).

Zatgcznik Harmonogram ptatnosci (zafgczono).

nr2

Zatgcznik Wzor zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operacji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zatgczono). -

Zatgcznik Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zafgczono).

nr 4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nrS 5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
9.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
9.4 Wzér wykazu oséb upowaznionych do dostepu w ramach
SL2014.
9.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej (zatgczono).

Zatgcznik Instrukcje i wskazowki dotyczace informacji i komunikagji

nr 6 (zatgczono).

Zatgcznik Wzor wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zatgczono).

Zatacznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr8 i w imieniu Beneficjenta (zalgcza beneficjent).

Zatgcznik Poswiadezona—za—zgodnossé oryginatem

nr9 eywilnej (zatgeza-benehicfent:

Zatgcznik Skorygowane pola A.5. oraz cze$¢ D wniosku o dofinansowanie




nr 10 stanowigcego zatgcznik do Decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0037/17-
01.

Zatgcznik Skorygowane pola C.1 oraz C.3 wniosku o dofinansowanie

nr11 stanowigcego zatgcznik do Decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0037/17-
02.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzgdu Drdg
Wojewddzkich w Rzeszowie.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/911/19
Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0037/17 pn. ,Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciggu
DW 987 Kolbuszowa — Sedziszéw Mip”, realizowany przez Podkarpacki Zarzgd Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 375/7853/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2017 r. Uchwatg nr
381/7998/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego podjat Decyzje
o dofinansowaniu projektu.

Zgodnie z uchwatg nr 448/9381/18 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany decyzji o
realizacji projektu wiltasnego w ramach osi priorytetowych [-VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 montaz finansowy
omawianego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 8 466 995,00 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 7 396 661,00 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 287 161,82 zt,
4) Wktad witasny (w odniesieniu do wartosci

catkowitej projektu) wynosi: 2179 833,18 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 192 253,44 zi.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 20 pazdziernika 2017 r. do 31 grudnia
2018 r., co byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonego w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek
o ptatnosc¢ koncowg) w terminie do konca grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. uzupetnionym pismem z dnia 22 stycznia 2019 r.
Beneficjent zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia
2019 r. (tj. 0 12 miesiecy).

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO wystgpit do Beneficjenta
pismem z dnia 14 stycznia 2019 r. z prosbg o przedstawienie szczegdtowego uzasadnienia
wraz z informacjg dot. okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ wydtuzenia terminu realizacji
projektu. Ponadto zwrdcit uwage na niskie wykorzystanie srodkow dofinansowania z EFRR
oraz brak ostatecznej decyzji ZRID.

W piSmie z dnia 22 stycznia 2019 r. argumentujgc koniecznos¢ wydtuzenia terminu,
Podkarpacki zarzad Dréog Wojewodzkich wskazat, iz zgodnie z umowg na roboty budowlane



dla projektu realizowanego w systemie projektuj — buduj termin zakonczenia robot
budowlanych zostat okreslony na 31 lipca 2018 r. Jednakze w dniach 9 kwietnia i 6 listopada
2018 r. wykonawca robot zwrdcit sie z wnioskiem do zamawiajgcego (PZDW) o wydtuzenie
terminu realizacji zadania. Jako przyczyny zostaty wskazane okolicznosci zaistniate na
etapie fazy projektowej zwigzane z opo6znieniami w uzyskaniu decyzji o $rodowych
uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzji wodnoprawnej (zmiana obowigzujgcych
przepisbw prawnych w zakresie Prawa Wodnego), ktore bezposrednio miaty wptyw na
wydiuzenie procedury uzyskania decyzji ZRID umozliwiajgcej rozpoczecie robot
budowlanych. Przewidywany termin uzyskania decyzji ZRID to | kwartat 2019 r. W opinii
Beneficjenta biorgc pod uwage zatozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego do umowy,
czas niezbedny na zrealizowanie robot budowlanych to okres 7 miesiecy. Wnioskowany
termin zakonczenia realizacji projektu (31.12.2019 r.) pozwoli na prawidtowe zakonczenie
rzeczowe i rozliczenie projektu.

Powyzsze przyczyny wydtuzenia realizacji projektu zostaty szczegétowo przedstawione
w protokole konieczno$ci nr 1 z dnia 19 kwietnia 2018 r. oraz nr 2 z dnia 8 listopada 2018 r.
zgodnie z ktérym termin zakonczenia robo6t budowlanych powinien zosta¢ wydtuzony do dnia
30 wrzesnia 2019 r., a termin wydatkowania (rozliczenia z wykonawcg) do dnia 30 grudnia
2019r.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 26 marca
2019 r. wystgpit ponownie do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci
skrécenia terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana
data zakoriczenia wykracza o 3 miesigce poza date zakonczenia wynikajacg z
przedtozonych protokotéw koniecznosci oraz anekséw do umoéw z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019 r.
wyjasnit, ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji, tj.
30 wrzesnia 2019 r. stanowi date zakonczenia rob6t budowlanych w ramach projektu. Po
nim nastepuje odbior koncowy inwestycji, uzyskanie pozwolen na uzytkowanie, ostateczne
rozliczenie kontraktu i sporzadzenie koncowego Swiadectwa ptatnosci. Z uwagi na to, iz
powyzsze czynno$ci sg czasochtonne — wymagajg zapewnienia dodatkowego czasu na ich
przeprowadzenie. Po dokonaniu ponownej analizy wskazanego terminu pod katem jego
maksymalnego skrocenia, PZDW ostatecznie zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 29 listopada 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Ilub dziatania sity wyZzszej powodujgcych
koniecznosc¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.



Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaé¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzagdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamoéwierr publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu w
postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé
zakonczona (ztoZzony wniosek o ptatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wigec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
.W uzasadnionych przypadkach |[Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdzZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcoéw zamowieri
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzagdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaty ‘1mieniajacej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.
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