UCHWALA Nr36/912/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

W sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego nr RPPK. 05.01.00-18-
0039/17, pn. ,,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciagu drogi wojewddzkiej nr 835
Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska” realizowanego
przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, w ramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 333/7154/17 Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny wnioskow
o dofinansowanie projektéow ze Srodkédw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog
wojewoddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-009/17, uchwaty nr 375/7853/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa —
projekty z zakresu drég wojewddzkich RPO WP na lata 2014 — 2020 nabor
nr  RPPK.05.01.00-1Z2.00-18-009/17 oraz uchwaty nr 381/8000/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie
decyzji o realizacji projektu wtasnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegoétowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciggu drogi wojewoédzkiej nr 835 Lublin —
Przeworsk — Grabownica Starzenska”, zatwierdzonej uchwatg nr 381/8000/17
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadza sie
nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:



3. Catkowita warto$¢ Projektu wynosi 35 016 918,48 PLN (stownie: trzydziesci
pig¢ milionow szesnascie tysiecy dziewiecset osiemnascie zlotych
czterdziesci osiem groszy).

2. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

1. Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatgcznik Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $Srodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0039/17 2z dnia
03.11.2017 r. (zafgcza beneficjent).

Zatacznik Harmonogram ptatnosci (zafgczono).

nr2

Zatgcznik Wzor zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczacych operagiji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zafgczono).

Zatgcznik Lista wytycznych horyzontalnych i programowych (zafgczono).

nr4

Zatacznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nrb5 5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
5.4 Wzoér wykazu os6b upowaznionych do dostepu w ramach
SL2014.
5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej (zatgczono).

Zatacznik Instrukcje i wskazéwki dotyczace informacji i komunikagiji

nr 6 (zatgczono).

Zatgcznik Wzor wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zatgczono).

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr 8

Zatgcznik

i w imieniu Beneficjenta (zaftgcza beneficjent).




nr9 cywilneH{zatgeza-benefisiont):

Zatacznik Skorygowane pole A5, C.1, C.3 oraz czes¢ D wniosku

nr10 o dofinansowanie  stanowigcego  zatagcznik do  decyzji
nr RPPK.05.01.00-18-0039/17-01

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich w Rzeszowie.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem poci'Le(;\'_ -
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)
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/912/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0039/17 pn. ,Budowa obwodnicy m. Dynéw w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzenska”, realizowany przez
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie zostat wybrany do dofinansowania
uchwatg nr 375/7853/17 Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
5 grudnia 2017 r. Uchwatg nr 381/8000/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. Zarzagd Wojewddztwa
Podkarpackiego podjat Decyzje o dofinansowaniu projektu.

Montaz finansowy omawianego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 35016 918,48 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosz3: 33 906 353,48 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 28 820 400,41 zt,
4) Wktad wtasny (w odniesieniu do wartosci

catkowitej projektu) wynosi: 6 196 518,07 zt.

W montazu finansowym projektu uwzgledniona zostata kwota nieprawidtowosci w
zakresie wydatkow dotyczacych szkolen prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu w
wysokosci 1 200, 00 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 817 468,92 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 30 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,
co bylo zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonego w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zostaé ztozony wniosek
o ptatno$¢ koncowa) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. PZDW zwrécit sie z prosbg o wydiuzenie realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. (. o 12 miesiecy). Beneficjent poinformowat, ze
powodem wydtuzenia terminu sg okoliczno$ci zaistniate na etapie fazy projektowej zwigzane
Z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego oraz uzgadnianiem rozwigzan projektowych dot.
skrzyzowan obwodnicy z linig Przeworskiej Kolejki Waskotorowej. PZDW wskazat, iz
procedura uzyskania decyzji wodnoprawnej trwata blisko 8 miesiecy (od lipca 2017 r. do
marca 2018 r.), w miedzyczasie weszly w zycie przepisy nowej ustawy ,Prawo wodne” i
spowodowato to konieczno$¢ opracowania nowego wniosku o wydanie decyzji
wodnoprawnej, ktéra stata sie ostateczna w czerwcu 2018 r. Powstate opdznienie miato
wpltyw na sprawng realizacje prac projektowych i uniemozliwito Wykonawcy m.in. terminowe
opracowanie dalszych dokumentéw niezbednych do pozyskania stosownych
uzgodnien/decyzji i zezwolen. Dodatkowo w toku prac projektowych napotkano na



utrudnienia zwigzane z uzyskaniem pozytywnej opinii zarzadcy Przeworskiej Kolei
Waskotorowej. Poniewaz przebieg projektowanej obwodnicy Dynowa krzyzuje sie z linig
kolejowg podlegajacg Scistej ochronie konserwatorskiej (kolejka waskotorowa), zarzgdca
kolejki zobowigzat Wykonawce do uzyskania decyzji Podkarpackiego Konserwatora
Zabytkéw. Ostatecznie Wykonawca uzyskat pozytywng opinie dot. rozwigzan techniczno-
budowlanych dla przedmiotowej inwestycji w dniu 20 sierpnia 2018 r.

W opinii Beneficjenta, zmiana terminu zakonczenia projektu, przyczyni sie do
prawidtowego zakonczenia rzeczowego i rozliczenia projektu.

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO wystgpit do Beneficjenta
pismem z dnia 17 stycznia 2019 r. w ktérym wyrazit zaniepokojenie niskim wykorzystaniem
srodkéw dofinansowania z EFRR oraz brakiem ostatecznej decyzji ZRID, (ktéra wg
deklaracji PZDW winna by¢ uzyskana do 31.07.2018 r.), z jednoczesng prosbg o rozwazenie
mozliwosci maksymalnego skrécenia proponowanego wydtuzenia terminu zakonczenia.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich udzielajgc odpowiedzi pismem z dnia 23
stycznia 2019 r. wyjasnit, ze okolicznosci szczegétowo opisane w korespondencji z dnia 21
grudnia 2018 r. oraz protokole koniecznosci nr 2 przyczynity sie do wydtuzenia fazy
opracowania dokumentacji projektowej, co skutkowato opédznieniem w rozpoczeciu robot
budowlanych. Ponadto Beneficjent poinformowat, iz przewidywany termin uzyskania decyzji
ZRID to koniec | kwartatu 2019 r. oraz zapewnit, iz niezwtocznie po jej uzyskaniu nastgpi
przekazanie Wykonawcy placu budowy i rozpoczecie rob6t budowlanych. Po
przeanalizowaniu proponowanego terminu zakonczenia realizacji projektu, PZDW
podtrzymat wnioskowany termin wydtuzenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 .

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 26 marca
2019 r. wystgpit ponownie do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci
skrécenia terminu zakornczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana
data zakonczenia wykracza dalece poza date zakoriczenia wynikajgcg z udostepnionych
protokotéw konieczno$ci oraz anekséw do umoéw z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019 r.
wyjasnit, ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji, tj.
14 sierpnia 2019 r. uwzgledniat okolicznos$ci uzasadniajgce przedtuzenie terminu z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy. Z uwagi jednak na aktualny stan zaawansowania projektu, w
tym opodznienie w uzyskaniu decyzji ZRID (przewidywany termin wydania to przetom
kwietnia/maja 2019 r.) uznano, ze wykonawca nie zdota zrealizowa¢ rob6t we wskazanym
terminie. Tym samym, PZDW podirzymat wnioskowany termin wydiuzenia zakonczenia
realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyZszej powodujgcych



konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w
umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wrtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach o
dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkoéw udziatu w
postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzagdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakoriczona (zfozony wniosek o ptatno$c koricowg) w terminie np. do konca paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia i
zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéw przed okreslonym
terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzagd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)’.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu

projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytugji Zarzadzajacej

Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego né lata 2014-2020

dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaty zmjeniajgcej decyzje o
{

{
realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna. Szatik Wi 35 ODZTWA
Wiad {Ortyl



