UCHWALA Nr36/913/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wiasnego nr RPPK.05.01.00-18-
0040/17, pn. ,,Budowa obwodnicy m. Radomys| Wielki w ciagu DW 984”
realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Rzeszowie,
w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 512),

— art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programdw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r,
poz. 1431),

— uchwaty nr 333/7156/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 nr RPPK.05.01.00-1Z2.00-18-
010/17,

— Uchwaty nr 413/8637/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich,
RPO WP na lata 2014-2020 nabor nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-010/17,

— uchwaty nr 422/8804/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego
w ramach osi priorytetowych [-VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegdtowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa obwodnicy m. Radomysl| Wielki w cigqgu DW 984", zatwierdzonej



uchwatg nr 422/8804/18 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia
2018 r. wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1. Integralng czes¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatgcznik Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze Srodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0040/17 z dnia
30.01.2018 r. (zatgcza beneficjent).

Zatgcznik Harmonogram ptatnosci (zafgczono).

nr2

Zatgcznik Wzér zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczgcych operaciji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zafgczono).

Zatgcznik Lista wytycznych (zaftgczono).

nr4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nrS 5.2 Wzé6r upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
5.4 Wzér wykazu os6b upowaznionych do dostepu w ramach
SL2014.
5.5 Whnioski o nadanie/zmiang/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej w ramach SL2014 (zatgczono).

Zatgcznik Obowigzki informacyjne beneficjenta (zatgczono).

nr 6

Zatgcznik Wz6r wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zafgczono).

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr8 i w imieniu Beneficjenta (zaftgcza beneficjent).

Zatagcznik Poswiadezona—za—zgodnose oryginatem

nr9 epwnerirainera-bonaleiont

Zatgcznik

Skorygowane pole A.5, C.1, C.3 wniosku o dofinansowanie




nr 10 | stanowigcego zatgcznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0040/17-01.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaly stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzgadu Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/913/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0040/17 pn. ,Budowa obwodnicy m. Radomysli
Wielki w ciagu DW 984", realizowany przez Podkarpacki Zarzad Dréog Wojewddzkich w
Rzeszowie bedacy Wojewddzkg Jednostkg Organizacyjng nadzorowang przez Zarzad
Wojewddztwa Podkarpackiego, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 413/8637/18
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej
V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu
drog wojewddzkich, RPO WP na lata 2014-2020.

Uchwatg nr 422/8804/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego podjgt Decyzje o dofinansowaniu

projektu.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 13 231 625,79 z,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 11 701 655,79 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 946 407,39 Z,
4) dofinansowanie ze srodkow dotac;ji
celowej Budzetu Panstwa wynosi: 0,00 zt
5) wkiad wtasny (w odniesieniu do
catkowitej wartosci projektu) wynosi: 3 285 218,40 zt.

Dotychczas nie wyptacono na rzecz projektu zadnych srodkéw dofinansowania z EFRR.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 28 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,
co byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektéw ze $rodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonego w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek
o ptatnosc¢ koncowg) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. PZDW zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie realizac;ji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. (ti. o 12 miesiecy). Beneficjent poinformowat, ze
powodem wydtuzenia terminu sg okolicznosci zaistniate na etapie fazy projektowej
w szczegolnosci zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych.

Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 11 stycznia
2019 r. zwrdcit sie z prosbg do Beneficjenta o przedstawienie konkretnego uzasadnienia na



temat przyczyn i okolicznosci nie wywigzania sie wykonawcy z terminowego zakonczenia
projektu
Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich wyjasnit, ze przyczyng powstatych op6znien

byto:

— wydtuzenie czasu wydawania opinii w sprawie konieczno$ci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie,

— koniecznos¢ uzyskania dodatkowej opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie w zwigzku z wejSciem w zycie nowego Prawa wodnego,

— opdznienie w wydawaniu decyzji Srodowiskowej przez Burmistrza Radomysla Wielkiego.
Na potwierdzenie powyzszego, Beneficjent przedtozyt Protokét koniecznosci nr 2 z dnia

30.11.2018 .

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 26 marca
2019 r. wystgpit do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci skrocenia
terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana data
zakonczenia wykracza dalece poza date zakoriczenia wynikajgcg z udostepnionych
protokotdow konieczno$ci oraz anekséw do umow z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019 r.
wyjasnit, ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji, tj.
17.06.2019 r. uwzgledniat okolicznosci uzasadniajgce przedituzenie terminu z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy.

Z uwagi jednak na to, iz wykonawca nie ztozyt dotychczas wniosku o wydanie ZRID,
za$ dopiero 13.03.2019 r ztozony zostat wniosek o uzyskanie niezbednego odstepstwa od
przepiséw techniczno — budowlanych, nie jest mozliwe zakonczenie robdot w terminie
okreslonym we wspomnianym wyzej aneksie, lecz do korica 2019 r. Tym samym, PZDW
podtrzymat wnioskowany termin wydtuzenia zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia
2019r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Ilub dziatania sify wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Witasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres



zmian danego projektu, réowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamowienn publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakoriczona (zfozony wniosek o pfatno$c¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramdw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Zze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)’.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sig, Zze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoniczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wiasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewodztwa w formie uchwaty zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.



