UCHWALA Nr 36/914/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego nr RPPK. 05.01.00-18-
0041/17, pn. ,Budowa drogi wojewodzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy
planowang obwodnica miasta Sanoka a drogg krajowg nr 28” realizowanego
przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, w ramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 11 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 512),

— art. Qust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programdw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r,
poz. 1431),

— uchwaty nr 333/7156/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drog wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-
010/17,

— Uchwaty nr 413/8637/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewoédzkich,
RPO WP na lata 2014-2020 nabér nr RPPK.05.01.00-1Z2.00-18-010/17,

— uchwaty nr 422/8805/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego
w ramach osi priorytetowych |-Vl Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegbtowe warunki realizacji projektu
pn. ,Budowa drogi wojewodzkiej nr 886 na odcinku pomiedzy planowang



obwodnica miasta Sanoka a droga krajowa nr 28", zatwierdzonej uchwata
nr 422/8805/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

3. Catkowita wartoS¢ Projektu wynosi

24 513 496,65 PLN (stownie:

dwadziescia cztery miliony pieéset trzynascie tysiecy czterysta
dziewiecdziesiat szes¢ ztotych szescdziesiat pie¢ groszy).

2. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1) Integralng czes¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatagcznik Whniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $Srodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0041/17 z dnia
16.02.2018 r. (zafgcza beneficjent).

Zatgcznik Harmonogram ptatnosci (zafgczono).

nr2

Zatgcznik Wz6r zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczacych operacji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zatgczono).

Zatacznik Lista wytycznych (zafgczono).

nr4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nrd 5.2 Wzér upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
5.4 Wz6r wykazu oséb upowaznionych do dostepu w ramach
SL2014.
5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej w ramach SL2014 (zafgczono).

Zatgcznik Obowigzki informacyjne beneficjenta (zafgczono).

nr 6




Zatgcznik
nr7

Wzér wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym
Projektu (zafgczono).

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz
nr8

Zatgcznik -

nr9 oywilneHzatgeza-boneliciont

Zatgcznik Skorygowane pole A5, C.1, C.3 oraz cze$¢ D wniosku
nr 10 o dofinansowanie  stanowigcego  zatacznik do  decyzji

nr RPPK.05.01.00-18-0041/17-01.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaly powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzgadu Drég
Wojewddzkich w Rzeszowie.

§4

o/digcia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/914/19
Zarzgdu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0041/17 pn. ,Budowa drogi wojewoddzkiej nr 886 na
odcinku pomiedzy planowang obwodnica miasta Sanoka a droga krajowg nr 28",
realizowany przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie bedacy
Wojewddzkg Jednostka Organizacyjng nadzorowang przez Zarzagd Wojewodztwa
Podkarpackiego, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 413/8637/18 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektow do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
wojewodzkich RPO WP na lata 2014 — 2020 nabér nr RPPK.05.01.00-1Z2.00-18-010/17.
Uchwatg nr 422/8805/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
podjat Decyzje o dofinansowaniu projektu.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 24 513 496,65 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 24 235 940,65 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 20 600 549,52 zt,
4) dofinansowanie ze Srodkow dotacji

celowej Budzetu Panstwa wynosi: 0,00 zt
5) wkiad wtasny (w odniesieniu do

catkowitej wartosci projektu) wynosi: 3912 947,13 zt.

W montazu finansowym projektu uwzgledniona zostata kwota nieprawidtowosci w zakresie
wydatkéw dotyczgcych szkolen prowadzonych przez Inzyniera Kontraktu w wysokosci
1 200, 00 zt.

Dotychczas wyptacono na rzecz projektu dofinansowanie w kwocie 398 457,09 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 27 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,
co bylo zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drog wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonego w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek
o ptatnosc¢ koricowg) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. PZDW zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. (. o 12 miesiecy). Beneficjent poinformowat, ze
powodem wydtuzenia terminu sg okoliczno$ci zaistniate na etapie fazy projektowej, tj.



— konieczno$¢ przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczych w zwigzku z ponownym
opracowaniem raportu oddziatywania na srodowisko,

— trudne warunki geotechniczne opézniajgce realizacje zadania,

— przedtuzajgca sie procedura uzgadniania projektu budowlanego wiaduktu drogowego
WD-1 przez PLK Rzeszéw.
Potwierdzeniem powyzszego sg zapisy przedtozonego Protokotu koniecznosci z dnia 31
sierpnia 2018 .
W opinii Beneficjenta, zmiana terminu zakonczenia projektu, przyczyni sie do

prawidtowego zakohczenia rzeczowego i rozliczenia projektu.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 26 marca
2019 r. wystgpit do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci skrécenia
terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana data
zakonczenia wykracza dalece poza date zakonczenia wynikajgcg z udostepnionych
protokotéw koniecznosci oraz aneksow do uméw z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019 r.
wyjasnit, ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji, tj.
31.08.2019 r. uwzgledniat okolicznosci uzasadniajgce przediuzenie terminu z przyczyn
niezaleznych od wykonawcy. Z uwagi jednak na to, iz wykonawca ztozyt wniosek o wydanie
decyzji ZRID 9.11.2018 r., (za$ wszczecie postepowania w tej sprawie nastgpito 22.02.2019
r.) wydanie tej decyzji spodziewane jest w maju 2019 r.
W tej sytuaciji, biorgc pod uwage powyzsze, jak réwniez aktualny stan zaawansowania robét,
nie jest mozliwe zakonczenie projektu w terminie okreSlonym we wspomnianym wyzej
aneksie, lecz do konnca 2019 r. Tym samym, PZDW podtrzymat wnioskowany termin
wydtuzenia zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia 2019 .

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem 2z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac¢ zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczes$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci Ilub dziafania sity wyzszej powodujgcych
koniecznoS¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o0 dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwienn publicznych (np. w zakresie warunkow udziafu
w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Widrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (zfozony wniosek o pfatno$¢ koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Zze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru profjektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzagd Wojewddztwa w formie uchwatly zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.
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