UCHWALA Nr 36/915/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu wtasnego nr RPPK. 05.01.00-18-

0042/17 pn. ,,Budowa drogi wojewodzkiej nr 992 Jasto-Granica Panstwa
na odcinku pomiedzy drogg krajowa Nr 28 a drogg krajowg NR 73”

realizowanego przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Rzeszowie,

w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 333/7156/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu naboru i oceny
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze sSrodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég wojewodzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-
010/17,

Uchwaty nr 413/8637/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég wojewddzkich,
RPO WP na lata 2014-2020 nabér nr RPPK.05.01.00-12.00-18-010/17,

uchwaty nr 422/8806/18 Zarzagdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego
w ramach osi priorytetowych | — VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu — Szczegétowe warunki realizacji projektu
pn. ,.Budowa drogi wojewodzkiej nr 992 Jasto-Granica Panstwa na odcinku
pomiedzy droga krajowag Nr 28 a droga krajowg NR 73", zatwierdzonej uchwatg



nr 422/8806/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
wprowadza sie nastepujgce zmiany:

1. § 3 ust. 1 pkt 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

2 ) zakonczenie realizacji Projektu: 31.12.2019 r.

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1) Integralng cze$¢ Decyzji stanowig zatgczniki.

Zatagcznik Whiosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze $rodkéw

nr1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
Priorytetowej nr V Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0042/17 2z dnia
16.02.2018 r. (dokument przestany w wersji elektronicznej) (zafgcza
beneficjent).

Zatacznik Harmonogram pfatnosci (zafgczono).

nr2

Zatacznik Wzoér zestawienia wszystkich dokumentéw dotyczacych operacji

nr3 w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (zatgczono).

Zatgcznik Lista wytycznych (zatgczono).

nr4

Zatgcznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

nr5 5.2 Wz6r upowaznienia/odwotania upowaznienia do przetwarzania
danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
5.3 Procedura nadania upowaznienia do przetwarzania danych
osobowych w CST.
5.4 Wzér wykazu osoéb upowaznionych do dostepu w ramach
SL2014.
5.5 Whnioski o nadanie/zmiane/wycofanie dostepu dla osoby
uprawnionej w ramach SL2014 (zatgczono).

Zatgcznik Obowigzki informacyjne beneficjenta (zafgczono).

nr 6

Zatgcznik Wz6r wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym

nr7 Projektu (zafgczono).

Zatgcznik Dokument wskazujgcy na umocowanie do dziatania na rzecz

nr8 i w imieniu Beneficjenta (zatgcza beneficjent).

Zatgcznik Poswiadezona—za—zgodnosé oRyginaterm

nr9 e T e




Zatgcznik Skorygowane pole B.2, C.1, C.3 oraz D.8 wniosku o dofinansowanie
nr10 stanowigcy zatgcznik do decyzji o] dofinansowaniu
nr RPPK.05.01.00-18-0042/17-01.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Dyrektorowi Podkarpackiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p(p}ee@
\\),
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/915/19
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0042/17 pn. ,Budowa drogi wojewodzkiej nr 992 Jasto-
Granica Panstwa na odcinku pomiedzy drogg krajowg Nr 28 a drogg krajowg NR 73,
realizowany przez Podkarpacki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Rzeszowie bedacy
Wojewoddzka Jednostkg Organizacyjng nadzorowang przez Zarzgd Wojewodztwa
Podkarpackiego, zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr 413/8637/18 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz wyboru projektéw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna dziatanie 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég
wojewodzkich RPO WP na lata 2014 — 2020 nabér nr RPPK.05.01.00-1Z.00-18-010/17.
Uchwatg nr 422/8806/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego
podjat Decyzje o dofinansowaniu projektu.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu przedstawia sie nastepujaco:

1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 24 100 000,00 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 22 307 976,88 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 18 961 780,28 zt,
4) dofinansowanie ze srodkéw dotac;ji

celowej Budzetu Panstwa wynosi: 0,00 z
5) wkiad wlasny (w odniesieniu do

catkowitej wartosci projektu) wynosi: 5138 219,72 zt.

Montaz finansowy projektu uwzglednia uzyskang dotacje celowg z Miasta Jasta o wartosci
4 139 229,00 zt.
Dotychczas wyptacono na rzecz projektu dofinansowanie w kwocie 490 534,47 z.

Projekt miat by¢ realizowany w terminie od 20 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.,
co byto zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie
pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura
drogowa — projekty z zakresu drog wojewddzkich Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja
zgtoszonego w naborze projektu powinna zakonczy¢ sie (powinien zosta¢ ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowa) w terminie do korica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 18 grudnia 2018 r. PZDW zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie realizacji
projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. ({. o 12 miesiecy). Beneficjent poinformowat, ze
powodem wydiuzenia terminu jest wydtuzenie procedury podpisania umowy z wykonawcg
(z uwagi na koniecznos¢ zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw na zwiekszong wartosc



zadania), op6znienia w uzyskaniu uzgodnien na potrzeby projektu budowlanego i karty
informacyjnej przedsiewziecia oraz zmiany w prawie wodnym, ktore skutkujg op6znieniem
w wydaniu decyzji ZRID zezwalajgcej na rozpoczecie robét budowlanych. Potwierdzeniem
tego sg zapisy przedtozonego Protokotu koniecznosci nr 1 z dnia 26 kwietnia 2018 r. oraz
protokotu koniecznosci nr 2 z dnia 27.12.2018 r. Wskazane okolicznosci skutkujg zmiang
pierwotnego terminu wykonania zadania przez wykonawce z dnia 31.08.2018 r. na dzien
18.08.2019 .

Ponadto Beneficjent wskazat, iz z uwagi na aktualny stopien zaawansowania projektu
w tym trwajgca procedura uzyskiwania decyzji Srodowiskowej oraz decyzji ZRID, niezbedne
jest wydtuzenie terminu zakonczenia projektu do 31 grudnia 2019 r.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 21 marca
2019 r. wystapit ponownie do Beneficjenta z prosbg o analize i rozwazenie mozliwosci
skrécenia terminu zakonczenia realizacji omawianego projektu wskazujgc, iz wnioskowana
data zakonczenia wykracza dalece poza date zakonczenia wynikajgcg z udostepnionych
protokotéw koniecznosci oraz aneksow do uméw z wykonawcami.

Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich udzielajgc (w uzgodnieniu z Departamentem
Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego) odpowiedzi pismem z dnia 27 marca 2019r.
wyjasnit, ze wskazany w aneksie do umowy z wykonawcg termin zakonczenia realizacji,
tj. 18.08.2019 r. stanowi date zakonczenia robdét budowlanych w ramach projektu
i uwzglednia okolicznosci uzasadniajgce przedtuzenie terminu z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy. Po nim nastepuje odbior koncowy inwestycji, uzyskanie pozwolen na
uzytkowanie, ostateczne rozliczenie kontraktu i sporzadzenie koncowego s$wiadectwa
ptatno$ci. Z uwagi na to, iz powyzsze czynno$ci sg czasochtonne — wymagajg zapewnienia
dodatkowego czasu na ich przeprowadzenie. Dodatkowo Beneficjent wskazat, iz z uwagi na
op6znienia w uzyskaniu decyzji ZRID ispowodowane tym przekazanie placu budowy
i rozpoczecie robot dopiero 26 lutego 2019 r. uznano, ze z uwagi na duzy zakres robét (oraz
potencjalne problemy jakie mogg wystgpi¢ ze wzgledu na wystepujgce na terenie budowy
nieruchomosci, ktére nalezy przejac i wyburzyé) wykonawca nie zdota ich zakonczy¢é w tym
terminie, stad tez zaproponowano wydtuzenie terminu zakonczenia o kolejne 4 miesigce, {j.
do 31 grudnia 2019 r. Tym samym, PZDW podtrzymat wnioskowany termin wydtuzenia
zakonczenia realizacji projektu - do 31 grudnia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci Ilub dziatania sify wyZszej powodujgcych
koniecznos¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowoS$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkurséw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakonczona (ztozony wniosek o pfatnosSc koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwic zakoriczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zalgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Zze
»W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi na to,
Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie Ilub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoniczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W zwigzku z powyzszym konieczne jest dokonanie zmiany w Decyzji o dofinansowaniu
projektu wtasnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarzgdzajgcej
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
dokonywane jest przez Zarzad Wojewoddztwa w formie uchwaly zmieniajgcej decyzje
o realizacji projektu wtasnego przez jednostke organizacyjna.
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