UCHWALA Nr 36 /916 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 kwietnia 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK. 05.01.00-18-0014/17 pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R

Kamien — Lowisko — Wola Zarczycka”, realizowanego przez Powiat Rzeszowski,
w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego

Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajac na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewoddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2019 r., poz. 512),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r,
poz. 1431),

uchwaty nr 241/4860/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V
sinfrastruktura komunikacyjna” dziatania 5.1 ,Infrastruktura drogowa” — projekty
z zakresu drog lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

uchwaty nr 327/6985/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna”
dziatania 5.1 ,Infrastruktura drogowa” RPO WP 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0014/17, pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1277R Kamien — towisko — Wola Zarczycka”, realizowanego przez Powiat
Rzeszowski, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju



Regionalnego, w ramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, dziatania
5.1 ,Infrastruktura drogowa”, RPO WP na lata 2014-2020.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

MARSZALEK WQJENQDATWA

Wiadysta I



Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 36/916/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego zatwierdzit liste
ocenionych projektow oraz wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej
V ,Infrastruktura komunikacyjna” dziatania 5.1 ,Infrastruktura drogowa” — projekty z zakresu
drég lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, projekt pn. ,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamien — towisko -
Wola Zarczycka” nr RPPK.05.01.00-18-0014/17, ktérego wartoS¢ przedstawia sie
nastepujaco:

wartos¢ ogotem: -11764 705,01 z,
wartos¢ wydatkow kwalifikowanych: -11 764 705,01 z,
dofinansowanie z EFRR: - 9999 999,22 z.

Dotychczas nie zostata podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego
projektu. Beneficjent posiada bowiem pozytywng opinie Koordynatora do spraw Srodowiska
w zakresie zgodno$ci z regulacjami dotyczgcymi ocen oddziatywania na Srodowisko oraz
decyzje ZRID, ktéra jednakze nie jest prawomocna, zas Powiat Rzeszowski z uwagi na
wniesione odwotania nie jest w stanie okresli¢ terminu uzyskania klauzuli prawomocnosci dla
tej decyzji.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 16 sierpnia 2016 r. do 25 czerwca 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu  konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
5.1 ,Infrastruktura drogowa”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (zlozony wniosek o ptatno$é koncowa)
w terminie do konca czerwca 2019 r.

Pismem z dnia 15 stycznia 2019 r., Powiat Rzeszowski zwrdcit sie z prosbg o
wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.,

Beneficient w ww. piSmie wyjasnit, ze z uwagi na opdznienia w uzyskaniu
wspomnianej decyzji ZRID (zgodnie z zapisami Studium wykonalno$ci omawiany dokument
planowano uzyskac do 15 wrzesnia 2018 r. , w rzeczywistosci decyzja ta zostata podpisana
z dniem 10 grudnia 2018, zas jej przekazanie wykonawcy robét nastgpito z dniem 9 stycznia
2019 r.) zaistniata konieczno$¢ wstrzymania rozpoczecia robét z powodu zaistnienia
niekorzystnych zimowych warunkow atmosferycznych.

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego pismem z dnia 20 lutego 2019 r znak PI-
VI1.433.3.16.2017.JP uzaleznit ewentualne wyrazenie zgody zmiane terminu zakonczenia
realizacji od wyniku analizy dopuszczalnosci takiej zmiany w Swietle zawartej umowy
z wykonawca.



Powiat Rzeszowski pismem z dnia 5 marca 2019 r. przedstawit wyniki
przeprowadzonej analizy w tym zakresie, z ktérej wynika, ze zmiana terminu zakonczenia
nie naruszy zapiséw art. 144 ust. 1 PZP, gdyz Beneficjent przewidziat mozliwosé
wprowadzenia takiej zmiany zaréwno w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jak i w
ogtoszeniu 0 zamowieniu.

Departament Drég Publicznych i Transportu Zbiorowego poinformowat, iz w obrebie
realizacji ww. projektu nie sg planowane zadne inwestycje drogowe, finansowane lub
wspoffinansowane z budzetu Wojewddztwa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajat Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminéw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych Kkoniecznosé
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem,
aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach o dofinansowanie poprzez ich
aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzadzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, roéwniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkéow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto, Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektéw ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ korncowa)
w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,



ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych srodkoéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage zasadno$é argumentow
przedstawionych przez Beneficjenta, wyrazit zgode na wydtuzenie do dnia 31.12.2019 r.
terminu zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0014/17.

WOJEWODZTWA

ystaw Ortyl



