UCHWALA Nr41/1030/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu

nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. ,,Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzeke

Wistoke w ciggu drogi powiatowej nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny
wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Debicki, w ramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U z 2019r., poz. 512),

art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1431),

uchwaty nr 241/4860/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze $Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej V
sInfrastruktura komunikacyjna” dziatania 5.1 ,Infrastruktura drogowa” — projekty
z zakresu drég lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,

uchwaty nr 327/6985/17 Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wramach osi priorytetowej V ,lInfrastruktura komunikacyjna”,
dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa” - projekty z zakresu drég lokalnych, RPO
WP 2014-2020,

uchwaty nr 328/7036/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 327/6985/17 z dnia
1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
sInfrastruktura komunikacyjna” dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa” - projekty
z zakresu drég lokalnych RPO WP 2014-2020,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrze$nia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17, pn. ,Budowa mostu (JNI



01024793) przez rzeke Wistoke w ciggu drogi powiatowej nr 1290R Debica-
Straszecin-Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Debicki,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
wramach osi priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, dziatanie
5.1 ,Infrastruktura drogowa” - projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP na lata
2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem %‘e@%/\
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 41/1030/19
Zarzadu Wojewo6dztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 kwietnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0027/17 pn. ,Budowa mostu (JNI 01024793) przez rzeke
Wistoke w ciggu drogi powiatowej nr 1290R Debica-Straszecin-Grabiny wraz z dojazdami”,
realizowany przez Powiat Debicki zostat wybrany do dofinansowania uchwatg nr
327/6985/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna®, dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa’ -
projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP 2014-2020, zmieniong uchwatg nr 328/7036/17
z dnia 8 sierpnia 2017 r. Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Umowa
o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 28 grudnia 2017 r.

Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.05.01.00-18-
0027/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 9 listopada 2018 r., przedstawia
sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 28 489 224,18 z,

2) wydatki kwalifikowalne wynosza: 17 563 358,00 zi,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 14 928 854,29 zi,
4) wktad wtasny (w odniesieniu do wart.

catkowitej projektu) wynosi: 13 560 369,89 zi.

Dotychczas  zatwierdzono we  wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote
6 756 268,18 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 10 czerwca 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu  konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
5.1 ,Infrastruktura drogowa”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zostaé zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koricows)
w terminie do konca czerwca 2019r.

Pismem z dnia 21 marca 2019 r., znak ZDP.32.423.STR.1.2019 Powiat Debicki
zwrécit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 wrze$nia
2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika, ze w trakcie realizacji rob6t przy budowie mostu
przez rzeke Wistoke Wykonawca natrafit na przeszkode w postaci przebudowywanego watu
przeciwpowodziowego. Korona watu kolidowata z konstrukcjg przesta mostu. Poniewaz
prace zwigzane z budowg watu byly w trakcie realizacji, ich Zarzgdca tj. Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nie dopuszczat do ingerencji w konstrukcje watu do
czasu zakonczenia i odbioru inwestycji, co nastgpito we wrzesniu 2018 r. Z uwagi na
niedopuszczalne obnizenie korony watu przeciwpowodziowego, Wykonawca opracowat
koncepcje zamienng technologii robét. Rozwigzanie zamienne zostato ujete we wniosku o
zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu, ktéry Beneficjent przedtozyt do



akceptacji do Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych i uzyskat pozytywng
opini¢ w dniu 16 pazdziernika 2018 r. W dniu 5 listopada 2018 r. Beneficjent otrzymat
koncowe, pozytywne uzgodnienie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
dotyczgce przejScia konstrukcjg mostu nad wykonanym watem przeciwpowodziowym, co
umozliwito rozpoczecie robdt budowlanych. W opinii Beneficjenta opisane okolicznosci maja
wplyw na dotrzymanie przez Wykonawce pierwotnie zatozonego terminu wykonania robot.
Jednoczesnie Powiat Debicki zapewnit, iz doktada wszelkich staran, aby zrealizowaé
inwestycje w mozliwie krétkim czasie, a w przypadku wystgpienia dogodnych warunkéw
umozliwiajgcych wczesniejszg realizacje zadania ztozy wniosek o pfatno$¢ koricowag bez
zbednej zwtoki, przed wskazanym terminem 30 wrzes$nia 2019 .

Wydtuzenie terminu realizacji inwestycji przez wykonawce nie narusza zapiséw art.
144 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktéry pismem z dnia 27
pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego o$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidlowej realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sify wyzszej powodujgcych konieczno$é
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w umowach o
dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres zmian
danego projektu, rowniez w kontek$cie prawidfowosci zastosowania procedur dotyczgcych
udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw zgtoszonych do konkursu projektow
powinna zostac¢ zakornczona (ztoZony wniosek o ptfatnos¢ koricowg) w terminie np. do korica
paZdziernika 2018 r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miafy za
zadanie naktonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramdéw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umoZliwi¢ zakoriczenie realizacji projektéw przed
okreslonym terminem.

Za prawidtowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, Ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,



celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w
uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na etapie
wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie,
ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze
zostat wybrany do dofinansowania znacznie péZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych
Srodkow w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcow zamowieri
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewédztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez Powiat Debicki wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 30 wrzesnia 2019 r., terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0027/17, pn. ,Budowa mostu (JNI
01024793) przez rzeke Wistoke w ciggu drogi powiatowej nr 1290R Debica-Straszecin-
Grabiny wraz z dojazdami”, realizowanego przez Powiat Debicki, wybranego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi
priorytetowej V ,Infrastruktura komunikacyjna”, dziatanie 5.1 ,Infrastruktura drogowa” -
projekty z zakresu drég lokalnych, RPO WP na lata 2014-2020.
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