UCHWALA Nr44/1099/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0475/17 pn. ,,Instalacja odnawialnych zrodet energii —
fotowoltaika i pompy ciepta do wspomagania ogrzewania wody na budynkach
wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach uzytecznosci publicznej”,
realizowanego przez SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA LOKATORSKO-
WLASNOSCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA®", w ramach osi priorytetowej Il
,»Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431), uchwaty
nr 239/4788/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw
o dofinansowanie projektéw ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwéj OZE — konkurs ogolny Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 zmienionej uchwatg nr 258/5169/17 z dnia
9 stycznia 2017 r. oraz uchwaty nr 422/8807/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
Listy ocenionych projektbw oraz wyboru projektdw do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwoj
OZE - konkurs ogdéiny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 422/8808/18 z dnia
24 kwietnia 2018 r., uchwatg nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwatg
nr 483/10211/18 z dnia 16 pazdziernika 2018 r. oraz uchwatg nr 3/45/18 z dnia
27 listopada 2018 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 grudnia 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0475/17, pn. ,Instalacja odnawialnych Zrédet
energii — fotowoltaika i pompy ciepta do wspomagania ogrzewania wody na
budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach uzyteczno$ci
publicznej”, realizowanego przez SPOtDZIELNIE MIESZKANIOWA LOKATORSKO-
WEASNOSCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA”, wybranego do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej Il



,Czysta energia”, dziatania 3.1 ,Rozw6j OZE” — konkurs ogélny, RPO WP na lata
2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 44/1099/19
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 maja 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego zatwierdzit liste
ocenionych projektéw oraz wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej Il Czysta
energia, dziatanie 3.1 Rozwdéj OZE — konkurs ogdiny, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Instalacja odnawialnych
zrodet energii — fotowoltaika i pompy ciepta do wspomagania ogrzewania wody na
budynkach wielomieszkaniowych, produkcyjnych i budynkach uzytecznosci publicznej” nr
RPPK.03.01.00-18-0475/17. Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 23 sierpnia 2018 r.
Wartos¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:

warto$¢ ogétem wynosi: - 1216 285,46 z,
warto$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: - 1046 785,00 zt,
dofinansowanie z EFRR wynosi: - 889767,25 z.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 16 czerwca 2017 r. do 28 czerwca 2019 r.
Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami
Regulaminu  konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania
3.1 Rozwoéj OZE — konkurs ogdlny. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$é koricowa)
w terminie do korica czerwca 2019 .

Pismem z dnia 15 kwietnia 2019 r., Beneficjent - SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WEASNOSCIOWA  "PAX-NAFTOBUDOWA"  zwrécit sie  z prosba
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019r.

Beneficjent w ww. piSmie wyjasnit, ze koniecznos¢ zmiany terminu spowodowana jest
rezygnacja z udziatu w projekcie jednego z partneréw tj. Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osoéb z Niepetnosprawnoscig Intelektualng Kota w Jasle, ktére znajduje sie w fazie likwidacji
i konieczne byto, dla zachowania celéw i trwatosci projektu zaangazowanie innego podmiotu,
co przesuwato w czasie realizacje kolejnych dziatan w projekcie. Zaangazowanie nowego
partnera podmiotu publicznego - Powiatu Jasielskiego do udzialu w projekcie wywotato
konieczno$¢ rezygnacji z trybu zapytania ofertowego, zgodnie z zasadg konkurencyjnosci i
zorganizowania zamoéwienia na dostawe instalacji fotowoltaicznych w formie przetargu
nieograniczonego w ramach ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, co przyczynito sie
réwniez do kolejnych opdznien w realizacji projektu.

Pismem =z dnia 7 stycznia 2019 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, zgodnie z art. 33 ust 3a Ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014 — 2020, w celu zapewnienia ciggtosci,
prawidtowosci i terminowosci realizacji projektu uznat zmiane partnera w projekcie.

Dodatkowym argumentem wskazanym przez Beneficjenta przemawiajgcym za
przesunigciem terminu zakonczenia projektu jest sytuacja na rynku dostaw instalacji OZE.



Zgodne z przeprowadzonym przez Beneficjenta wstepnym rozeznaniem, firmy obecnie majg
duze obtozenie prac i czas oczekiwania na wykonanie instalacji wynosi od 3 do 4 miesiecy.
Ogtoszenie przetargu w obecnej fazie wdrazania projektu przy zachowaniu aktualnego
terminu jego zakonczenia stawiatoby Partneréw w bardzo niekorzystnej sytuacji bowiem
krétki czas realizacji zamoéwienia powoduje znaczny wzrost cen juz na etapie ofertowania.

W zwigzku z powyzszym SPOtDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-
WEASNOSCIOWA "PAX-NAFTOBUDOWA” zwrécita sie z prosbg o wydiuzenie terminu
realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r., co w jej ocenie przyczyni sie do znacznej
poprawy sytuacji partneréw projektu w ramach zaplanowanych postepowan przetargowych i
da mozliwo$¢ swobodniejszego ksztattowania harmonogramu prac i rozliczenia projektu
oraz wptynie na ostateczng cene oraz jakos¢ dostaw.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w Regulaminie
naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem 2z dnia
27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru
umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktbrym umowa moze zosta¢ zmieniona na
podstawie zgodnego os$wiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore
wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia prawidtowe] realizacji
projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji
projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych
od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznoscé
wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére
sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Wtasciwym wydaje sie zatem,
aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisébw w umowach o dofinansowanie poprzez ich
aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej zakres
zmian danego projektu, réwniez w kontekscie prawidtowosci zastosowania procedur
dotyczacych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto, Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci

Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z ‘dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkursow
o dofinansowanie projektéw ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnos¢ korncows)
w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.
Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie naktonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonograméw realizacji
inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed
okreslonym terminem.



Za prawidlowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r.,
celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano,
ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji
projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszacy sie do planow beneficjenta, moze byé ono badane wytgcznie na etapie wyboru
projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu Wdrazania Projektéw
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdzniej ze wzgledu na pojawienie sie
nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcéw zamowien
udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode
na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest
to uzaleznione od indywidualnej oceny konkretnej sytuaciji.”

Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty przedstawione
przez SPOLDZIELNIE MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WEASNOSCIOWA  "PAX-
NAFTOBUDOWA” wyraza zgode na wydtuzenie terminu realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0475/17 do dnia 31.12.2019r.
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