UCHWALA Nr 232/5507 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiang terminu zakonczenia realizacji projektu.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z pdzn. zm.),
art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z p6zn. zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakohczenia rzeczowej realizacji
z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowe;j
realizacji z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-
297/09 pn. ,Wzrost konkurencyjnosci Przedsiebiorstwa Produkcyjno-
Ustugowo-Handlowego MGA ,,IRIS” Andrzej Ltukawski w Mielcu poprzez zakup
drukarki wielkoformatowej do druku UV” ziozonego przez Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe MGA »IRIS” Andrzej Lukawski
wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie 1.1 -
Wsparcie kapitalowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do Uchwaty Nr 232 /5507 / 13
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 14 maja 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzagdu Wojewoddztiwa Podkarpackiego w  dniu
8 pazdziernika 2012 r. podjeto decyzje, aby nie wyraza¢ zgody na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektéw o okres dtuzszy niz 3 miesigce, chyba ze
zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mégt zapobiec.

Beneficjent, Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe MGA
»IRIS” Andrzej tukawski, realizujgcy projekt pn.: ,Wzrost konkurencyjnosci
Przedsigebiorstwa Produkcyjno-Ustugowo-Handlowego MGA ,IRIS” Andrzej
tukawski w Mielcu poprzez zakup drukarki wielkoformatowej do druku UV”
zwrocit sie ponownie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji
projektu z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia
finansowej realizacji projektu z 31.05.2013 r. na 30.06.2013 r. Przedmiotowg zmiane
uzasadnia oczekiwaniem na rozpatrzenie przez bank ztozonego wniosku
kredytowego.

Biorgc pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficienta przestanki

niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaly.
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