UCHWALA Nr 46/ 1145/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,,Poprawa infrastruktury sciekowej
w Gminie Miejskiej Dynéw — budowa kanalizacji sanitarnej — etap lll
wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni sciekow
w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejska Dynéw w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 ., poz. 512),

— art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z pézn. zm.),

— uchwaty nr 275/5482/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1V
Ochrona sSrodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, Dziatanie 4.3
Gospodarka wodno-$ciekowa, Poddziatanie 4.3.1 Gospodarka $ciekowa RPO WP
na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do 31 pazdziernika 2019 r. terminu zakornczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0026/16 pn. ,Poprawa infrastruktury
Sciekowej w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji sanitarnej — etap Il wraz
z budowg, przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni Sciekébw w Dynowie”
realizowanego przez Gmine Miejskg Dynéw w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.
§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wﬁ}ewodzMa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do Uchwaty Nr 46/1145/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2019r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. zostata zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn.
.Poprawa infrastruktury Sciekowej w Gminie Miejskiej Dynéw-budowa kanalizacji
sanitarnej — etap Ill wraz z budowa, przebudowg i rozbudowg miejskiej oczyszczalni
Sciekow w Dynowie” realizowanego przez Gmine Miejskg Dynéw. Zgodnie z zawartg
umowg o dofinansowanie (z p6zn. zm.), montaz finansowy ww. projektu przedstawia
sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu: 15646 777,22 24,
2) wydatki kwalifikowane: 11 045 245,51 2,
3) dofinansowanie z EFRR: 9 388 458,66 zt,

4) wkiad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu: 6 258 318,56 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze Srodkéw EFRR
w tgcznej wysokosci 3 013 183,13 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat zosta¢
zrealizowany do 28 wrzesnia 2018 r. Przyjety przez Beneficjenta termin byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.04.03.01-1Z-00-18-001/16.
Zgodnie z tym dokumentem realizacja ww. projektu powinna zosta¢ zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ kornicowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Po raz pierwszy jednak pismem z dnia 9 lipca 2018 r. Beneficjent zwrécit sie
z pro$sbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r.
Z podanego uzasadnienia wynikato, iz réwnolegle do projektu budowy kanalizacji
Gmina Miejska Dynéw realizuje réwniez projekt obwodnicy Dynowa. Po
przeanalizowaniu dokumentacji budowlanej obydwu inwestycji, stwierdzono kolizje
projektowanej obwodnicy z budowg kanalizacji. Po ostatecznych ustaleniach przez
wszystkie strony realizujgce projekt obwodnicy Dynowa nastgpita konieczno$¢
przeprojektowania trasy kanalizacji. Dodatkowo Beneficjent poinformowat, iz czeS¢
mieszkancéw wycofata swojg zgode na pierwotnie projektowany przebieg trasy
kanalizacji, co rowniez wymagato przeprojektowania.

Majgc na uwadze powyzsze, Zarzad Wojewodztwa na posiedzeniu w dniu
14 sierpnia 2018 r. wyrazit zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do 30 kwietnia 2019 .

Pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r., po raz drugi Beneficjent zwrocit sie
z pro$ba o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019
r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz zmiana terminu zwigzana jest
z problemami z uzyskaniem zgody wiasciciela dziatki na ktérej zaprojektowano
przepompownie. Jeden z wiascicieli, na ktérego dziatce zaprojektowano wykonanie
przepompowni wycofat zgode na jej wykonanie. Gmina podjeta negocjacje w tym
zakresie, jednak proces ten byt dtugotrwaty, poniewaz wtasciciel postawit wygérowane



warunki cenowe. Po pozytywnym zakonczeniu negocjacji przeprowadzono transakcje
kupna sprzedazy, ktéra réwniez wymagata odpowiedniego czasu. Beneficjent
poinformowat ponadto, iz w miedzyczasie Gmina poszukiwata innego miejsca na
przepompownie. Po znalezieniu alternatywnej dziatki i uzyskaniu zgody nowych
wiascicieli na zakup terenu, Gmina wystgpita do ewentualnego wykonawcy prac
projektowych o podanie kosztu oraz czasu niezbednego do wykonania projektu i
uzyskania pozwolenia na budowe. Ostatecznie Beneficjent po analizie informac;ji
otrzymanych od potencjalnego projektanta wybrat pierwotne rozwigzanie ptacac
wysokg cene za dziatke, poniewaz nowy projekt zmiany lokalizacji przepompowni byt
bardziej kosztowny i wigzat sie z dtuzszym okresem oczekiwania na wykonanie
dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Majgc na uwadze, iz zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza
o 12 miesiecy poza ramy czasowe okreslone w Regulaminie konkursu, Departament
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 maja br., znak PI-
VIl.433.4.23.2017.LN zwrécit sie z prosbg o ponowne przeanalizowanie
proponowanego terminu pod katem jego maksymalnego skrécenia.

Pismem z dnia 8 maja br. Beneficjent podtrzymat prosbe o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 .

W zwigzku z tym, iz przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu wigze
sie réwniez z konieczno$Scig aneksowania umowy z wykonawcg, Departament
Wdrazania  Projektéw  Infrastrukturalnych  RPO  zweryfikowat = zgodno$é
wprowadzonych zmian z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Na
podstawie podanego uzasadnienia uznano zgtoszone zmiany za zgodne z ww.
ustawa.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie Konkursu stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry
pismem z dnia 27 pazdziernika br. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku
wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie ust. 1
przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegollnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapiséw w umowach
o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w konteksScie prawidtowosci zastosowania
procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w zakresie warunkéw
udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r.
wskazat rowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéow powinna zosta¢ zakonczona (ztoZzony wniosek o ptatno$é
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramoéw
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreSlonym terminem.
Za prawidftowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszacy sie do plandw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie terminu zakorczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzgd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 pazdziernika 2019 r.
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