UCHWALA Nr 46 /1146 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2019r

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0081/16,
pn. ,Renowacja zabytkowej czesci Domu Kultury Sniezka w Debicy”
realizowanego przez Gmine Miasta Debica w ramach osi priorytetowej IV
»Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z pézn. zm.),

- Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektow do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura
RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie
wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu
ogo6lnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg nr 347/7417/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika
2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej do dofinansowania
w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany
Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy
Tryncza w trybie konkursu ogolnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2019 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0081/16 pn. ,Renowacja zabytkowej czesci
Domu Kultury Sniezka w Debicy”, realizowanego przez Gmine Miasta Debica,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona Srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem p@j%i@,\\\
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 46/1146/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 322/6770/17 wybrat do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.4 ,Kultura”, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddziwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. ,Renowacja
zabytkowej czesci Domu Kultury Sniezka w Debicy”, realizowany przez Gmine Miasta Debica.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartoS¢ projektu wynosi: 4 348 849,50 zi,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 3 535 650,00 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 999 999,02 zi,

4) wktad wtasny wynosi 1 348 850,48 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze Srodkow EFRR w wysokosci
244 978,13 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 02 pazdziernika 2017 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek
o ptatnos¢ koncowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., znak RMP.042.7.2.2017.DP uzupetnionym pismem
z dnia 30 stycznia 2018 r., znak 042.7.2.2017.DP Beneficjent zwrocit sie z prosba
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2019 r. Zaproponowany
przez Gmine Miasto Debica termin zakonczenia wykraczat wéwczas o 6 miesiecy poza termin
ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizacji
projektu spowodowane byto brakiem rozstrzygniecia kolejno przeprowadzonych dwbéch
postepowan przetargowych na roboty budowalne, tj. ,Przebudowe i rozbudowe Domu Kultury
Sniezka”. Postepowania przetargowe byly uniewazniane, z uwagi na zbyt wysokie ceny
zaoferowane przez Wykonawcow.

W dniu 06 lutego 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego podjgt Uchwate nr
396/8301/18 w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca
2019r.

Pismem z dnia 21 lutego 2019 r., znak RMP.042.7.18.2017.DP uzupetnionym pismem
z dnia 01 kwietnia 2019 r., znak RMP.042.7.21.2017.DP oraz z dnia 24 kwietnia 2019 r., znak
RMP.042.7.20.2017.DP Beneficjent zwrécit sie z prosbg o kolejne wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika,
iz w trakcie realizacji zaméwienia tj. po rozpoczeciu robot i demontazu stropodachu nad
czescig B budynku Domu Kultury Sniezka dokonano oceny stanu technicznego stropu nad
pietrem i podjeto decyzje o jego pozostawieniu. W celu przeniesienia obcigzen nowej stalowej



wiezby dachowej nad nowoprojektowang kondygnacjg poddasza nalezato wykona¢ roboty na
dachu dostosowujgce strop do przeniesienia tych obcigzen. Beneficjent poinformowat, iz
z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca nie zdgzyt utozyé pokrycia dachu blachg
tytanowo-cynkowg przed zimg a zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta blacha ta
moze by¢ uktadana przy temperaturze powyzej 10°C. Wedtug Beneficjenta utozenie takigj
blachy mozliwe byto dopiero na wiosne. Do czasu wykonania pokrycia dachu, Wykonawca nie
mogt wykona¢ na poddaszu zabudowy gipsowo-kartonowej, gdyz istnieje ryzyko wystgpienia
lokalnych przeciekéw. Ponadto Beneficjent poinformowat, iz przesuniecie terminu ma zwigzek
z koniecznoscig wykonania dodatkowych robét, takich jak:

e wykonanie nowej drewnianej stolarki okiennej na wzor istniejgcej czesci domu kultury,

¢ wykonanie dodatkowego drenazu wewnatrz budynku,

e wykonanie dodatkowej $ciany nosnej wraz z czescig fundamentu,

e wykonanie dodatkowego stupa zelbetowego,

e wykonanie $ciany ostonowej,

e wymiany podfoza w piwnicy,

e zmiana trasy odcinkéw instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, i drenazu
zewnetrznego wraz z wykonaniem nowego przytagcza wodociggowego oraz
rozdzieleniem instalacji hydrantowej od wodociggowej,

e wykonanie izolacji przeciwwodnej metodg iniekcji krystalicznej w Scianach
wewnetrznych piwnic budynku,

e dodatkowe wykonanie podbicia fundamentow,

e wykonanie dodatkowej toalety dla niepetnosprawnych na | pietrze budynku,

e wykonanie panelu centralnego,

e wymiana posadzki na sali widowiskowej.

Beneficjent poinformowat, iz z uwagi na powyzsze zmiany, umowa z wykonawcg robot
budowlanych zostanie przesunieta do 30 lipca 2019 r. Wnioskowany przez Beneficjenta termin
zakonczenia realizacji projektu do 30 listopada 2019 r. wynika z czasu koniecznego na
dokonanie odbioru robét, uzyskanie decyzji na uzytkowanie oraz przygotowanie rozliczenia
projektu.

Na podstawie podanego uzasadnienia w zakresie przesuniecia terminu realizacji umowy z
wykonawcg, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat zgtoszone
zmiany za zgodne z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze
zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktore wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidlowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgtasza kazdorazowo przed uplywem terminu
podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznos¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonaC zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.



Jednoczesnie, w opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamodwien publicznych (np. w zakresie warunkow udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wadrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulamindw konkuréw o dofinansowanie projektéw ze
Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych do konkursu projektéw powinna zostac
zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosc¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
zZ powyZzszego, zaréowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwic zakorczenie realizacji projektéw przed okreslonym
terminem.

Za prawidlowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem
unikniecia waltpliwosSci interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, Ze
W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie pozZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych srodkow
w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Beneficjenta,
a takze majgc na wzgledzie konieczno$¢é wykonania dodatkowych robét, Zarzad Wojewodztwa
wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 30 listopada 2019 .




