UCHWALA Nr48/1184/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 maja 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18,
pn. ,,Przywrécenie réznorodnosci biologicznej w zbiorniku wodnym
w miejscowosci Ozanna” realizowanego przez Gmine Kurytowka
w ramach osi priorytetowej IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 465/9717/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektoéw
oraz wyboru projektbw do dofinansowania w trybie konkursowym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.5
Réznorodnos¢ biologiczna RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1
Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2022 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18 pn. ,Przywrdcenie réznorodnosci
biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowosci Ozanna”, realizowanego przez
Gmine Kurytdbwka, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. <5z w,
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 48/1184/19
Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 28 maja 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 465/9717/18 wybrat do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.5 Réznorodno$¢ biologiczna, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn.
~Przywrécenie réznorodnosci biologicznej w zbiorniku wodnym w miejscowosci Ozanna”,
realizowany przez Gmine Kurytéwka.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:
1) catkowita wartos¢ projektu wynosi: 1 047 871,91 z,
2) wydatki kwalifikowane wynoszg: 1047 571,91 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 890 436,09 Z,
4) wkiad wtasny w odniesieniu do 157 435,82 zt.
catkowitej wartosci projektu wynosi

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkow EFRR w wysokoSci
8 499,99 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie z pozniejszymi zmianami
projekt miat by¢ realizowany w okresie od 16 maja 2018 r. do 31 maja 2021 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 4.5 R6znorodnosc biologiczna. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé zakonczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ koncowg) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Pismem z dnia 14 maja 2019 r., znak FB.FZ.041.01.2019.BIO Beneficjent zwrdcit sie z
prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2022 r.
Zaproponowany przez Gmine Kurytéwka termin zakonczenia wykracza o 11 miesiecy poza
termin ustalony w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizacji
projektu spowodowane jest brakiem rozstrzygniecia kolejno przeprowadzonych czterech
postepowan przetargowych na jedno z dziatan przewidzianych do realizacji w ramach w/w
przedsiewzigcia. Na pierwsze zaproszenie do zlozenia ofert nie odpowiedziat ani jeden
potencjalny wykonawca. Kolejne postepowania przetargowe réwniez nie pozwolity na
wytonienie wykonawcy.

Biorgc pod uwage powyzsze, beneficient zwrécit sie z prosbg do tut. Urzedu
o wydtuzenie terminu realizacji projektu oraz wyrazenie zgody na wprowadzenie zmian we
wniosku o dofinansowanie pozwalajacych na wprowadzenie alternatywnych metod
przeprowadzenia remediacji mikrobiologicznej. Beneficjent na skutek pojawiajgcych sie
informacji, iz na rynku sg dostgpne inne technologie przeprowadzania remediacji
mikrobiologicznej pozwalajgce osiggna¢ zaplanowane w projekcie efekty ekologiczne dokonat
stosownego rozeznania w tej kwestii. Analiza dostepnych materiatéw potwierdzita, ze istnieje



jeszcze co najmniej jedna technologia pozwalajgca osiggng¢ zaktadane efekty ekologiczne,
ktéora uwzglednia pierwotnie okreslone we wniosku o dofinansowanie warunki
przeprowadzenia tych prac.

W zwigzku z powyzszym w celu zwigkszenia kregu potencjalnych wykonawcow
powyzszego zadania beneficjent wystapit z pismem do tut. Urzedu o wyrazenie zgody na
wprowadzenie tzw. metod alternatywnych tzn. umozliwienie zastosowania innej technologii
remediacji mikrobiologiczne;j.

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO nie widzi przeciwskazan
na wprowadzenie alternatywnych metod zastosowania innej technologii remediacji
mikrobiologicznej pozwalajgcej osiggna¢ zatozone w projekcie efekty ekologiczne.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostac
zZmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficient zgfasza kazdorazowo przed uptywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystapienia niezaleznych od
beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych koniecznos$c¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zm/an w umowie, ktore sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. ,

Jednoczesnie, w opinii  Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamdwieri publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o dofinansowanie projektéw ze
srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé
zakoriczona (zfozony wniosek o pfatno$¢ koricowg) w terminie np. do korica paZdziernika
2018r.

Jednoczes$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
z powyzszego, zarowno definicia kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za zadanie
nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umozliwic zakoriczenie realizacji projektow przed okre$lonym
terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika 2017 r., celem



unikniecia watpliwosci  interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢c zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyZzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do planow beneficjenta, moze byc ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze zostat
wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkow
w limicie lub w przypadku problemow z wyborem wykonawcow zamowien udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzadzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia,
wyraza zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2022 r.
dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/18 pn. ,Przywrdcenie réznorodnosci biologicznej
w zbiorniku wodnym w miejscowosci Ozanna’.




