UCHWALA Nr 233 /5557 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie wydtuzenia terminéw zwiazanych z realizacjq projektu pn. ,,Poprawa
bezpieczeristwa przeciwpowodziowego poprzez budowe przepompowni na
kanale Dymitrowsko-Mtodochowskim” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z p6zn. zm.) oraz
art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.) oraz
Umowy nr UDA-RPPK.04.02.00-18-014/10-00 z dnia 22 grudnia 2011 r.

Zarzad Wojewdédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminéw zwigzanych z realizacjg projektu pn.

,Poprawa bezpieczenstwa przeciwpowodziowego poprzez budoweg przepompowni

na kanale Dymitrowsko-Mfodochowskim”, przy czym:

a) termin dostarczenia przez Gming Baranéw Sandomierski prawomocne; decyzji
o pozwoleniu na realizacje inwestycji ustala si¢ do dnia 30 listopada 2013 r.;

b) termin zakorczenia rzeczowej realizacji projektu ustala si¢ do dnia 30 kwietnia
2014 r,;

c) termin zakoAczenia finansowej realizacji projektu oraz ziozenia wniosku
o ptatnosé koricowg ustala sie do dnia 30 maja 2014 r.;

§2
Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. |
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Zatgcznik do uchwaty nr 233 / 5557 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2013 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwata nr 94/2154/11 z dnia
22 listopada 2011r. wyrazit zgode na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
pn. ,Poprawa bezpieczeristwa przeciwpowodziowego poprzez budowe
przepompowni na kanale Dymitrowsko-Mtodochowskim” z zastrzezeniem zawarcia
w tej umowie warunku, zgodnie z ktérym jej postanowienia wejdg w zycie po
dostarczeniu przez beneficjenta prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje
inwestycji.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zostata podpisana w dniu
22 grudnia 2011 roku i zawiera dodatkowy zapis warunkujacy wejscie jej w zycie.

Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego pismem z dnia 16 stycznia 2012r.,
znak PI-V.433.16.2011.EIl zwrécit sie do Beneficjenta o podanie informacji odnosnie
spodziewanego terminu przedtozenia dokumentdéw stanowigcych podstawe wejscia
W Zycie umowy.

W odpowiedzi, pismem z dnia 24 stycznia 2012r., znak PI1.111.3041.3.2012
Beneficjent wskazat, iz prawomocne pozwolenie zostanie przedtozone w terminie do
dnia 31 sierpnia 2012r.

Pismem z dnia 17 lipca 2012r., znak PI.111.3041.3.2012 Beneficjent zwrdcit sie
z prosbg o wydtuzenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2012r. wskazujac na
zaistniate problemy proceduralne dotyczace wydania pozwolenia wodno prawnego
w zakresie wtasciwosci organéw wydajacych decyzje.

Ponadto w wyniku dokonanej analizy postepu rzeczowo-finansowego ww.
projektu i stwierdzonym niskim - w poréwnaniu do innych projektéw -
zaawansowaniu, Beneficjent pismem z dnia 14 stycznia 2013r.,, znak PI-
V.410.23.2013.WL zostat zobowigzany do przeprowadzenia wnikliwej analizy stanu
wdrazania projektu i podjecia dziatan przyspieszajgcych.

W odpowiedzi Beneficjent okreslit termin zakonczenia rzeczowej realizacji
projektu na dzien 30 wrzesnia 2013r. oraz termin zakoniczenia finansowego
i ztozenia wniosku o pfatno$ci koficowg na dzien 31 pazdziernika 2013r.

Pismem z dnia 28 grudnia 2012r., znak P1.111.3041.3.2012 przedtozona zostata
kopia decyzji Wojewody Podkarpackiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn. ,Budowa pompowni przerzutowej ze
zbiornikiem retencyjnym wraz z urzadzeniami zwigzanymi z nimi funkcjonalnie”.
Weryfikacja przedtozonej decyzji wskazata na wystepowanie rozbieznosci w zakresie
lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowa decyzja byla réwniez
przedmiotem ponownej weryfikacji pod katem zgodnosci z wymogami prawa
krajowego i wspoinotowego z zakresu ochrony $rodowiska. Z uwagi na stwierdzone
niejasnosci w zakresie spetnienia wymogoéw Srodowiskowych Beneficjent zostat
zobowigzany do przedstawienia wyjasnien.

W odpowiedzi, pismem z dnia 10 kwietnia 2013r. Beneficjent poinformowat, iz
zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
Gmina Baranéw Sandomierski zobowigzana zostata do ziozenia wniosku
0 przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko.
Ponadto, zgodnie z pismem Beneficjenta z dnia 10 kwietnia 2013r. po uzyskaniu



prawomocnej decyzji srodowiskowej konieczne bedzie zlozenie wniosku o zmiane
decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestyciji.

Jednoczes$nie beneficjent wyjasnit, iz trwajg prace budowlane w ramach
przedmiotowej inwestycji, gdyz nie stwierdza sie niewaznosci prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na realizacje inwestycji, jezeli wniosek o stwierdzenie niewaznoéci tej
decyzji zostat ztozony po uptywie 14 dni od dnia, w ktérym decyzja stata sie
ostateczna, a inwestor rozpoczat realizacje inwestycji. Zgodnie jednak z zawartg
z wykonawcg umowg na realizacje przedmiotowego zadania, warunkiem wykonania
zobowigzania przez wykonawce, jest uzyskanie w imieniu zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu. Z uwagi na wszczecie nowych procedur,
dotyczacych zmiany decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji, wniosek
o pozwolenie na uzytkowanie wykonawca ztozy dopiero po uprawomocnieniu sie
zmienionej decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji.

Biorac pod uwage powyzsze Beneficjent zwrdcit sie z prosbg o wydtuzenie
terminu dostarczenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestyciji
do dnia 30 listopada 2013r., terminu zakoriczenia rzeczowego projektu do dnia
30 kwietnia 2014r. oraz terminu zakonczenia finansowego oraz ztozenia wniosku
o ptatno$¢ koricowg do dnia 30 maja 2014r.

Wyrazajgc zgode na przesunigcia termindéw realizacji przedmiotowego
projektu, Zarzad Wojewddztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem
statego monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie

Z rozwigzaniem umowy wigcznie.
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