UCHWALA Nr 233/55563/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiany w zakresie rzeczowym oraz terminach
realizacji projektu wiasnego pn. ,,PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z p6zn. zm.),

art. 26 ust. 1 pkt 5), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z pézn. zm.);
Rozdziatu 6.5 ,Procedura podejmowania Uchwaly ZWP w sprawie decyzji
o realizacji projektu wtasnego w ramach osi |-VII RPO WP” Instrukc;ji
Wykonawczej Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (Uchwata Nr 92/2100/11
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 14 listopada 2011 r. z pézn.
zm.),

Decyzji o dofinansowaniu projektu podjetej Uchwatg Nr 144/3309/12 Zarzadu
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 6 czerwca 2012 r.,

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Wyraza sie zgode na zmiane zakresu rzeczowego i finansowego projektu
wiasnego pn. ,PSeAP — Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, nr UDA-
RPPK.03.01.00-18-032/10, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminbw zwigzanych 2z realizacjg
przedmiotowego projektu i ustala sie:

a) zakonhczenie rzeczowe realizacji projektu do 31 lipca 2014 r.,
b) zakonczenie finansowe realizacji projektu do 31 sierpnia 2014 r.,
c) ztozenie wniosku o ptatno$é koricowg do 15 wrzesnia 2014 r.

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji zawarte jest w zatgczniku do niniejszej Uchwaty.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi \Wojewddztwa Podkarpackiego.
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Zatgcznik do uchwaty nr 233 /5553 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 21 maja 2013 r.

Uzasadnienie

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 28 grudnia 2010 r. Uchwalg
nr 7/122/10 w sprawie decyzji o realizacji projektu wtasnego w ramach osi priorytetowe;j
I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 — wersja: zaliczka do 100% podjat decyzje o dofinansowaniu projektu
Wojewodztwa Podkarpackiego pn: ,PSeAP — Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”, nr projektu RPPK.03.01.00-18-032/10.

Na dzien podjecia decyzji o dofinansowaniu catkowita warto$¢ projektu wynosita
103 947 232,73 zi, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 102 597 912,73 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 87 208 225,82 zt ( 85,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wktad wiasny — 15 389 686,91 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 1 349 320,00 zt.

Do chwili obecnej decyzja o realizacji przedmiotowego projektu wtasnego byta
dwukrotnie zmieniana. Na dzien dzisiejszy catkowita warto$¢ projektu wynosi
103 725 387,00 zt, w tym:

1) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 102 482 403,00 zi,

2) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR - 87 110 042,54 zt ( 85,00% kwoty wydatkéw
kwalifikowanych),

3) wkiad wiasny — 15 372 360,46 zi,

4) wydatki niekwalifikowane — 1 242 984,00 zi.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. Departament Spoteczerstwa Informacyjnego tut.
Urzedu ziozyt wniosek o zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym
realizowanego projektu. W trakcie realizacji projektu PSeAP wystapita konieczno$é
wprowadzenia nastepujacych zmian zakresu rzeczowego:

1) zmiany dotyczacej dostarczanych przetacznikéw. W pierwotnej wersji Specyfikaciji
Dostaw i Ustug zaplanowano dostawe przetgcznikéw 8-portowych, 24-portowych
oraz 24-portowych (zagregowanych). Beneficjent po dokonaniu ponownej analizy
zakresu rzeczowego projektu oraz oferty rynkowej na tego typu produkty
z Inzynierem Kontraktu zawnioskowat wprowadzenie do projektu  wytgcznie
przetgcznikdw 24 i 48 portowych. Powyzsza zmiana spowoduje:

a) mozliwo$¢ wykorzystania w czesci lokalizacji mniejszych szaf teleinformatycznych,

b) obnizenie kosztéw.

2) zmiany ilosciowe dotyczace:



1. Sprzetu aktywnego: przetagcznikéw typu A i B — zmiana wynika z dokonania zamiany
przetacznikow 8 i 24 portowych na przetaczniki 24 i 48 portowe. Wykorzystanie
zwtaszcza przetacznikdw 48 portowych powoduje znaczne obnizenie ich ilosci jak
rowniez kosztow.

2. Urzadzen bezpieczenstwa - zestaw typu A, B i C — zmniejszenie liczby urzadzen
zabezpieczenia sieci wigze sie ze zmiang liczby lokalizacji, w ktérych realizowana
jest budowa sieci LAN.

3. Serwerdw typu A i B oraz serwerdw Blade (w tym szaf teleinformatycznych) — zmiana
(zwiekszenie) liczby serweréw wynika z:

a) dotgczenia do projektu 3 nowych Partneréw,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego w 4 JST (w pierwotnej wersji wniosku
o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmowat dostawy systemu EOD oraz
sprzetu teleinformatycznego).

4. Komputeréw PC — zwigkszenie liczby komputeréw PC wynika z:

a) zmian kadrowych w jednostkach Partneréw,

b) dotgczenia do projektu 3 nowych Parteréw,

c) zwiekszenia zakresu rzeczowego w 4 JST (w pierwotnej wersji wniosku
o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmowat dostawy systemu EOD oraz
sprzetu teleinformatycznego).

5. Monitorow - jw. ( zmiana ilosci monitoréw jest bezposrednio potgczona z iloécig
komputeréw PC)

6. Notebookéw z myszka — zwiekszenie liczby notebookéw o 1 sztuke wynika
z dotgczenia do projektu nowych Partneréw.

7. Zestawow wielofunkcyjnych typu A i typu B — zwiekszenie liczby zestawow
wielofunkcyjnych wynika z:

a) dotgczenia do projektu 3 nowych Partneréw,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego w 4 JST (w pierwotnej wersji wniosku
o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmowat dostawy systemu EOD oraz
sprzetu teleinformatycznego).

8. Systemdw operacyjnych — zmiany ilosci systeméw operacyjnych wynikajg ze zmian
ilosci komputerdw i notebookdw planowanych do dostarczenia w ramach projektu.

9. Infomatdw wewnetrznych i zewnetrznych - zmiana liczby infomatéw wynika z:

a) dotgczenia do projektu 3 nowych Partneréw,

b) zwiekszenia zakresu rzeczowego w 4 JST (w pierwotnej wersji wniosku
o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmowat dostawy systemu EQOD oraz
sprzetu teleinformatycznego).

10. Licencji SEOD - zmiana licencji SEOD wynika gtownie ze:
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a) zmian kadrowych w JST wspétrealizujgcych projekt,

b) dotaczenia do projektu 3 nowych Partnerdw,

c) zwiekszenia zakresu rzeczowego w 4 JST (w pierwotnej wersji wniosku
o dofinansowanie zakres ww. jednostek nie obejmowat dostawy systemu EOD oraz
sprzetu teleinformatycznego).

11. Zestawdw do podpisu cyfrowego (kwalifikowanego) — znaczny wzrost liczby licenciji
do podpisu cyfrowego wynika przede wszystkim z weryfikacji zapotrzebowania
na ten produkt dokonanego u wszystkich Partneréw projektu.

12. Licencji antywirusowych: a) klient oraz b) serwer — zmiana liczby dostarczanych
licencji antywirusowych wynika bezposrednio ze zmian w liczbie komputeréw PC,
notebookdw oraz serwerdw klienckich.

13. Liczby gniazd sieci LAN — zmniejszenie liczby gniazd wynika ze zmian
lokalizacyjnych Partneréw projektu (rezygnacja z czesci lokalizaciji).

Reasumujac, do gtéwnych przyczyn koniecznosci dokonania zmian ww. zakresu
rzeczowego projektu zaliczy¢ nalezy:

1) Zmiane zapotrzebowania Partneréw projektu odnoé$nie ilosSci dostarczanego sprzetu,
spowodowang uptywem 14 miesiecznego okresu od momentu przygotowania
specyfikacji dostaw i ustug.

Korekty te wprowadzono na etapie przygotowywania postepowan przetargowych

na wylonienie wykonawcow zadan pn.:

a) ,Modernizacja pasywnej infrastruktury sieciowej urzedéw JST",

b) ,Wykonanie systemu informatycznego: PSEAP- Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej’.

Przeprowadzenie ww. analizy pozwolito na racjonalizacje wydatkéw w projekcie oraz

dopasowanie przedmiotu projektu do najbardziej aktualnych potrzeb jego uczestnikéw.

2) Rezygnacje dwéch jednostek z realizacji projektu tj.: Gminy lwonicz Zdréj i Gminy
Rymandw.

3) Przystgpienie do projektu 3 jednostek tj. Gmin: Besko, Jasliska i Radomy$| Wielki.

4) Zmiany lokalizacyjne i kadrowe uczestnikéw projektu tj. przeniesienie siedzib JST
do innych lokalizacji czy tez rezygnacja z dotychczasowych lokalizacji,
potwierdzonych pisemnymi wystgpieniami Partnerdw, {j:

a) w Gminie Bircza ulegta likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyla sie ilos¢
szaf i urzadzen brzegowych,

b) w Powiecie Brzozowskim ulegta likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyta sie
ilos§¢ szaf i urzadzen brzegowych,



c) w Gminie Komancza zakres projektu zostat powigkszony o dodatkowg lokalizacje,
gdzie bedzie zamontowany infomat wewnetrzny,

d) w Gminie Miejskiej Lancut zrezygnowano z realizacji projektu w 2 lokalizacjach.
Zakres projektu zostat zmniejszony o 2 szafy teleinformatyczne, urzadzenia
brzegowe oraz infomaty,

e) w Gminie Mielec ulegta likwidacji 1 lokalizacja, a tym samym zmniejszyta sig ilos¢
szaf i urzgdzen brzegowych,

f) w Gminie Miejskiej Mielec zrezygnowano z 4 lokalizacji, w ktérych miaty zostaé
instalowane infomaty,

g) w Gminie Miejskiej Przemys| zakres projektu zostat powigkszony o dodatkowg
lokalizacje, a tym samym ulegta zwiekszeniu iloé¢ planowanego do dostawy sprzetu,

h) w Gminie Zaleszany zmniejszono zakres rzeczowy projektu dotyczacy dostawy
urzadzen brzegowych, urzadzen zabezpieczajacych oraz 1 infomatu,

i) w Gminie Zyrakéw zrezygnowano realizacji projektu w 1 lokalizacji oraz zmniejszono
liczbe urzadzen brzegowych.

Ponadto ulegta zmniejszeniu liczba gniazdek logicznych m.in. w Gminach: Komancza,
Brzozéw.

5) Rozszerzenia zakresu projektu w 4 jednostkach, ktére w pierwotnej wersji nie
planowaty w ramach projektu dostaw sprzetu oraz licencji systemu EOD tj. Gmina
Jasto, Gmina Jedlicze, Miasto Lubaczéw oraz Powiat Przemyski. Jednostki te
posiadaly wiasne systemy obiegu dokumentéw, jednakze po analizie opisu
planowanego do wdrozenia systemu SEOD, podjety decyzjg o wykorzystaniu
u siebie systemu realizowanego w ramach projekt PSeAP.

6) Wydtuzenie terminu realizacji zadania pn. Budowa sieci LAN — montaz gniazdek,
w zwigzku z remontami dokonywanymi w siedzibach Partneréw projektu.

7) Zmiana cen rynkowych urzadzen i ustug.

Zaznaczyé réwniez nalezy, iz kazda z wymienionych zmian jest wynikiem wnioskéw
i konsultacji z Partnerami projektu.

Tak wiec po przeprowadzeniu ponownej weryfikacji zapotrzebowania wystgpita
konieczno$é wprowadzenia nizej wymienionych zmian.

Produkty na poziomie centralnym, zlokalizowane w Urzedzie Marszatkowskim (szt.):

Liczba obudowy blade wraz z osprzetem: 2 ( bez zmian)

Liczba serweréw: 1 (zmniejszenie o 7szt. w stosunku do wersji pierwotnej)
Liczba szaf rack: 2 ( bez zmian)

Liczba routeréw dostepowych: 2 ( bez zmian)

Liczba urzadzen firewall/VPN: 2 ( bez zmian)

Liczba urzadzen LoadBalancer/SSL terminator: 2 ( bez zmian)

Liczba macierzy: 2 ( bez zmian)

Liczba bibliotek LTO: 1 ( bez zmian)



Liczba notebookéw (wraz z podstawowym oprogramowaniem): 5 ( bez zmian)
System zarzadzania infrastruktura: 1 ( bez zmian)

System monitorowania infrastruktury: 1 ( bez zmian)

System zarzadzania incydentami: 1 ( bez zmian)

System CMS: 1 ( bez zmian)

System wirtualizacji Srodowiska serweréw: 1 ( bez zmian)

System backupu: 1 ( bez zmian)

System optymalizacji dostepu: 1. (bez zmian)

Produkty na poziomie lokalnym w 159 Jednostkach Samorzadu Terytorialnego:

Liczba gniazd sieci LAN: 6392 - zmniejszenie o 139 sztuk

Liczba punktéw dostepowych sieci LAN: 6392 — zmniejszenie o 139 sztuk

Liczba przetacznikdéw: 271 — zmniejszenie o 174 sztuk

Liczba serweréw dla JST: 157 — zmniejszenie o 2 sztuki

Liczba zestawéw komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym: 5861
— zwiekszenie o 100 sztuk

Liczba komputeréw biurowych z zainstalowanym oprogramowaniem biurowym: 940 —
zwiekszenie o 1 sztuke.

Liczba zestawéw wielofunkcyjnych: 272 — zwiekszenie o 15 sztuk

Liczba zainstalowanych infomatéw (PIAP): 217 — zmniejszenie o 17 sztuk

Liczba zainstalowanych na poziomie lokalnym licencji Systemu Elektronicznego Obiegu
Dokumentéw:7096 — zwiekszenie o 126 sztuk

Liczba zainstalowanych licencji systemu bezpieczenstwa danych (antywirusowy): 6698
— zwiekszenie o 82 sztuki

Liczba urzadzen bezpieczenstwa sieci i VPN: 202 — zmniejszenie o 31 sztuk

System identyfikacji i autentykacji (podpis cyfrowy kwalifikowany): zwigkszenie o 1232
sztuk.

Woprowadzone zmiany stanowig mniej niz 10% z planowanej wstepnie do zakupu iloSci
poszczegdlnych produktéw. Przy tak ogromnej skali zadania, zaproponowane zmiany
nie majg wptywu na ocene merytoryczng — jakosciowg projektu.

Analiza zmian w projekcie pod katem wptywu na wskazniki produktu i rezultatu
wskazuje na zmiane nastepujgcych wskaznikow:

Wskazniki produktu projektu:

a) wskazniki kluczowe:

- P.10.2.1 llo§¢ uruchomionych PIAP: 234 zmiana na 217 szt.

b) wskazniki regionalne:

- RP.10.1.11 Liczba zainstalowanych serweréw baz danych/aplikacji/plikéw: 167
zmiana na 158 szt.

- RP.10.1.12 Liczba zakupionych zestawéw komputerowych: 6705 zmiana na 6806 szt.

- RP.10.1.3 Liczba punktéw dostepowych w sieci LAN: 6531 zmiana na 6392 szt.

- RP.11.1.8 Liczba wdrozonych systemoéw antywirusowych: 147 zmiana na 158 szt.




- RP.11.1.9 Liczba wdrozonych systemdéw elektronicznego obiegu dokumentéow: 152
zmiana na 157 szt.

- RP.11.1.10 Liczba wdrozonych systeméw elektronicznej archiwizacji dokumentéw
w jednostkach publicznych: 152 zmiana na 157 szt.

WskaZzniki rezultatéw projektu:

a) wskazniki kluczowe:

- R.11.1.2 llo¢ jednostek sektora publicznego korzystajacych z utworzonych aplikacji
i ustug teleinformatycznych:159 zmiana na 160 szt.

b) wskazniki regionalne:

- RR.10.1.1 Liczba bezpiecznych stykdéw z Internetem w jednostkach administracji
publicznej:152 zmiana na 158 szt.

Z powyzszego wynika, iz zmiany wskaznikow dotyczg jedynie zmiany iloSciowej,

wartosci kupowanych produktéw nie przekraczajg 10% wartosci poszczegdlnych

kategorii wydatkow.

Wprowadzone zmiany wplywaja na zmiany w Harmonogramie rzeczowo -
finansowym we wniosku o dofinansowanie. Wystepuje koniecznos¢ dokonania
przesunieé¢ zaréwno pomiedzy kategoriami wydatkoéw jak i przesunieé¢ czasu ich
realizacji.

Zmiany w kategoriach kosztowych przedstawiaja sie nastepujgco:

I. Koszty kwalifikowane.
Po wprowadzeniu zmian warto$¢ kosztow kwalifikowanych ulegnie obnizeniu

z 102 482 403,00 zt do 101 248 943,52 zt.

Il Koszty niekwalifikowane - 1 242 984,00 zi (pozostang bez zmian).

Po wprowadzeniu wnioskowanych zmian koszty i dofinansowanie projektu
przedstawiajg sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢é projektu - 102 491 927,52 zt, w tym:

2) catkowite wydatki kwalifikowane projektu - 101 248 943,52 zi,

3) dofinansowanie ze $rodkéw EFRR — 86 061 601,99 zt ( 85,00% kwoty wydatkow
kwalifikowanych),

4) wkiad wtasny — 15 187 341,53 zi,

5) wydatki niekwalifikowane — 1 242 984,00 z}.

We wniosku o0 zgode na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym
realizowanego projektu z dnia 10 kwietnia 2013 r. oraz w piSmie uzupetniajgcym z dnia
14 maja 2013 r., znak SI-11.052.1.3.2013 Departament Spoteczenstwa Informacyjnego
tut. Urzedu poinformowat, iz nastepng istotng do wprowadzenia zmiang jest termin
realizacji projektu.



Na dzien dzisiejszy terminy realizacji projektu przedstawiajg sie nastepujgco:

- zakonczenie rzeczowej realizacji projektu ustalone jest na 30 wrzesnia 2013 r.,

- zakonczenie finansowe realizacji projektu ustalone jest na 30 pazdziernika 2013 r.,
- przedstawienie wniosku o ptatno$é koricowg ustalono na 29 listopada 2013 r.

Departament Spoteczeristwa Informacyjnego zmiane terminu realizacji projektu
uzasadnia tym, iz w chwili obecnej procedowany jest wybér Gtéwnego Wykonawcy
projektu PSeAP. Zgodnie z zatozeniami zawartymi w SIWZ, przyszty wykonawca
bedzie miat na realizacje projektu 12 miesiecy od dnia podpisania umowy. Biorgc pod
uwage powyzsze uwarunkowania, konieczne jest wydtuzenie okresu realizacji projektu
w nastepujgcym zakresie:

- zakonczenie rzeczowej realizacji projektu na 31 lipca 2014 r.,
- zakonczenie finansowe realizacji projektu na 31 sierpnia 2014 r.,
- przedstawienie wniosku o ptatno$é koricowg ustala sie na 15 wrzesnia 2014 r.

Majac na uwadze zasadno$¢ wprowadzenia powyzszych zmian i zakres
projektu kluczowego, Zarzad Wojewddztwa postanowit wyrazi¢ zgode na zmiane
zakresu rzeczowego i finansowego oraz zmiane terminu zakonczenia rzeczowego,
finansowego oraz terminu przedstawienie wniosku o ptatnos¢ koricowa.
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