UCHWALA Nr 233 /5554/13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
zdnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmiany terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen na
budowe w ramach projektu pn. ,,Budowa wiezy widokowej w Zagérzu —
promocja obszaréw Natura 2000” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzadzie wojewoddztwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z pézn.
zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712
z pézn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00 z dnia
15 pazdziernika 2012 r.

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu dostarczenia przez Gmine
Zag6rz prawomocnych pozwolen na budowe pozwalajgcych na
realizacje projektu pn. ,Budowa wiezy widokowej w Zagérzu — promocja
obszaréw Natura 2000” objetego umowg o dofinansowanie z dnia 15
pazdziernika 2012 r. nr UDA-RPPK.04.03.00-18-015/11-00, w petnym
zakresie rzeczowym.

2. Termin, dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie do
28 czerwca 2013 .

§2

Uzasadnienie powyzszej decyzji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. /%\\11
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Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 233 / 5554 /13

Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 21 maja 2013 .

UZASADNIENIE

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia
2012 r. wyrazit zgode m.in. na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn.
.Budowa wiezy widokowej w Zgérzu — promocja obszaréw Natura 2000
z Gming Zagorz z zastrzezeniem zawarcia w tej umowie warunku, zgodnie
z ktérym jej postanowienia wejdg w zycie po przediozeniu przez Gmine Zagérz
prawomocnych pozwoleh na budowe obejmujacych caly zakres robét
budowlanych ww. projektu. Dostarczenie pozwolen na budowe miato nastapic
do dnia 29 marca 2013 r. Projekt realizowany jest w formule ,zaprojektu;
i wybudu;j”.

W dniu 15 pazdziernika 2012 r. zostala podpisana umowa
o dofinansowanie dla ww. projektu, w ktérej zostat zawarty ww. warunek oraz
okreslony zostat termin dostarczenia prawomocnych pozwolern na budowe
pozwalajacych na realizacje projektu w petnym zakresie rzeczowym, tj. do dnia
29 marca 2013 r.

Pismem z dnia 28 marca 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013 Beneficjent
zwrdcit sig z prosbg o zmiane terminu dostarczenia prawomocnych pozwolen
na budowe i zobowigzat sie uzyska¢ te dokumenty w terminie do 15 maja
2013r. W zwigzku z powyzszym Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 225/5372/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. wyrazit zgode na przesuniecie
terminu dostarczenia ww. dokumentéw do dnia 15 maja 2013 .

Nastepnie, pismem z dnia 29 kwietnia 2013 r. znak RGK.042.4.2.2013
Gmina Zag6rz ponownie zwrécita sie z prosbg o przesuniecie terminu
dostarczenia prawomocnych pozwolerr na budowe do dnia 28 czerwca 2013 r.
W uzasadnieniu Beneficjent podat, ze przediozenie pozwolen w maju br. nie
jest mozliwe bowiem uzaleznione jest ono od otrzymania pozwolenia
konserwatorskiego dotyczacego wiezy widokowej, ktéra usytuowana bedzie
w ruinach klasztoru Karmelitbw Bosych i wszelkie dziatania prowadzone
w obrebie ruin klasztoru wymagajg zgody Wojewéddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. Z uwagi na fakt, iz pozwolenie konserwatorskie zostato wydane
w dniu 26 kwietnia 2013 r., Beneficjent stoi na stanowisku, ze uzyskanie
prawomocnego pozwolenia na budowe mozliwe bedzie w czerwcu 2013 r.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego, biorac pod uwage obiektywne
trudnosci w uzyskaniu pozwolenia na budowe zwigzane z lokalizacjg projektu
w ruinach Klasztoru Karmelitéw Bosych, wyrazit zgode na zmiane granicznego
terminu dostarczenia przez Gmine Zagérz prawomocnych pozwoleri na budowe
w ww. projekcie do dnia 28 czerwca 2013 r.



W zwigzku z faktem, iz jest to drugie wydtuzenie terminu uzyskania
pozwolenia na budowg w ramach przedmiotowego projektu Zarzad
Wojewédztwa zdecydowat, iz projekt ten bedzie przedmiotem statego
monitorowania. W przypadku wystgpienia zagrozen w terminowym
zakonczeniu, wykorzystane zostang sankcje zawarte w  umowie
o dofinansowanie z rozwigzaniem umowy wigcznie.
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