UCHWALA Nr 50/1218 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 czerwca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16
pn. ,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposazenia
na terenie Gminy Rymanéw”, realizowanego przez Gmine Rymanoéw,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa ( Dz. U. z 2019 poz. 512 t.j.),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 347/7417/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektow z Listy rezerwowej
do dofinansowania w trybie konkursu ogdélnego z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej
uchwatg nr 373/7838/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy
Tryncza w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz
zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 kwietnia 2020 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0013/16 pn. ,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej
wyposazenia na terenie Gminy Rymandéw”, realizowanego w ramach osi priorytetowej
IV Ochrona $rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.
§4
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia’y % WO




Zatgcznik do Uchwaty Nr 50/1218/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie
z dnia 4 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 pazdziernika 2017 r. Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego uchwata
nr 347/7417/17 wybrat do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach konkursu nr
RPPK.04.04.01-1Z-0018-001/16 w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona Srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, dziatanie 4.4 Kultura” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.,Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposazenia na terenie Gminy
Rymandéw” realizowany przez Gming Rymandw.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 9 890 902,99 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 4 615 520,34 z,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 995 472,68 zi,
4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej warto$ci projektu wynosi: 6 895 430,31 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkéw EFRR
w wysokosci 1 552 797,67 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 21 listopada 2017r.,
projekt miat zostac zrealizowany do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Whioskodawce termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 ,Kultura”. Zgodnie
z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektow powinna zostaé
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika
2018 .

Pismem z dnia 13 listopada 2017 r., znak RIN.041.13.3.2016.MW,
uzupetnionym pismem z dnia 4 grudnia 2017r., znak RIN.041.13.3.2016.MW
Whioskodawca zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 wrzesnia 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynikato, iz Gmina
Rymandw, niezwtocznie po otrzymaniu informacji o wyborze do dofinasowania z Listy
rezerwowe] | ztozeniu dokumentéw niezbednych do podpisania umowy
o dofinansowanie, ogtosita przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem
rozstrzygniecia do 10 listopada 2017r. Jednak w wyznaczonym terminie nie wptyneta
zadna oferta przetargowa. W ocenie Beneficienta jedng z najbardzigj
prawdopodobnych przyczyn nieztozenia ofert na realizacje zadania mogt by¢ kroétki
termin jego realizacji w stosunku do zakresu robét, jak i pora roku na ktérg przypada
rozpoczecie robét i wynikajgca z niej obawa potencjalnych wykonawcéw przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi rozpoczecie prac
w zaplanowanym terminie. Przyjmujgc przedstawiong przez Beneficjenta
argumentacje, Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg Nr 378/7929/17 z dnia



12 grudnia 2017r. wyrazit zgode na przedtuzenie terminu realizacji projektu do dnia
30 wrzes$nia 2019 r.

Pismem z dnia 12 marca 2019 r., znak RIN.042.1.1.2018.MW Whnioskodawca
zwrocit sie z proSba o kolejne przedtuzenie realizacji projektu do dnia 30 kwietnia
2020r. tj. o dodatkowe 7 miesiecy (facznie daje to 18 miesiecy poza date zakonczenia
okreslong w Regulaminie konkursu). W przedstawionym uzasadnieniu Beneficjent
poinformowat, iz w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 27 marca 2018 r. zostata
zawarta umowa z wykonawcg na roboty budowlane. Prowadzenie robét budowlanych
w poczatkowej fazie (czerwiec-lipiec) uniemozliwity, badz znacznie utrudniaty
intensywne opady atmosferyczne, szczegolnie w zakresie realizacji robét ziemnych
oraz przektadek infrastruktury podziemnej. Ponadto Beneficjent poinformowat, iz
w trakcie realizacji robot rozbiérkowych okazato sie, ze stan techniczny S$cian
i fundamentéw nie pozwala na realizacje robét w technologii i w zakresie zatozonym
w dokumentacji projektowej. Konieczne okazato sie wykonanie rozbiérki w wiekszym
zakresie, wzniesienie niektorych elementédw budynku od podstaw a takze opracowanie
dokumentacji wykonawczej. Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych
RPO pismem z dnia 20 marca 2019 r., znak PI-VI1.433.4.102.2017.GW zwrécit sie
z proSbg o ponowne przeanalizowanie mozliwosci skrécenia terminu zakonczenia
realizacji ww. projektu. Pismem z dnia 25 marca 2019 r., znak RIN.042.1.1.2018.MW
Beneficjent podtrzymat pierwotnie zaproponowany termin zakonczenia realizacji
projektu.

W odniesieniu do kwestii zwigzanej z wydtuzeniem terminu zakonczenia
realizacji umowy z wykonawcg robét budowlanych, Beneficjent przedstawit stosowne
uzasadnienie. Departament Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO uznat
zmiany za zgodne z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$c¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w konteks$cie prawidtowosci



zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réowniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektéw ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie konkursu. Jak wigc
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficijentéw do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umoZzliwic zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegofowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytfgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi
na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamoéwien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzad Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 30 kwietnia 2020 r.

WICEMARSZAENK WOJEWGDZTWA

Piotr P Ich



