UCHWALA Nr 53 /1282719
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0055/16
pn. ,Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem
na Miedzynarodowy Osrodek Wymiany Dzieci i Miodziezy”,
realizowanego przez Fundacje SEMPER FIDELIS
na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w tancucie, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewaddztwa (Dz.U. z 2019 poz. 512 t.j.),

art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

Uchwaty nr 322/6770/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 322/6772/17 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyboru projektow
z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogélnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zmienionej uchwatg nr 347/7417/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 3 pazdziernika 2017 r. w sprawie wyboru projektéw z Listy
rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
Srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP
na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,
zmienionej uchwatg nr 373/7838/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania
projektu Gminy Tryncza w trybie konkursu ogdlnego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwaty nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 sierpnia 2019 r. terminu realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0055/16 pn. ,Remont i prace konserwatorskie budynku
z przeznaczeniem na Miedzynarodowy Os$rodek Wymiany Dzieci i Mtodziezy”,
realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona $rodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatacznik do Uchwaty Nr 53/1282/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg nr
322/6770/17 wybrat do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona
srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego dziatanie 4.4 Kultura, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn.
.Remont i prace konserwatorskie budynku z przeznaczeniem na Miedzynarodowy
Osrodek Wymiany Dzieci i Mtodziezy” realizowany przez Fundacje SEMPER FIDELIS
na rzecz Archidiecezji Lwowskiej w tancucie. Montaz finansowy ww. projektu
przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 2 054 157,53 z,

2) wydatki kwalifikowane wynosza: 1510 537,84 zt,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1283 957,13 z,

4) wktad wtasny w odniesieniu do catkowitej wartosci projektu wynosi
770 200,40 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéw EFRR
w wysokosci 339 784,56 zt.

Zgodnie z umowg o dofinasowanie, podpisang w dniu 30 sierpnia 2017r., projekt
miat by¢ realizowany w okresie od 28 listopada 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. Przyjety
pierwotnie przez Wnioskodawce termin zakonczenia realizacji projektu miesit sie
w okresie wynikajgcym z zapiséw Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie w ramach dziatania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koncowa) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 5 czerwca 2018r., znak FSFnrAL.-0401-04/2018 Beneficjent po
raz pierwszy zwrocit sie z prosbg o wyrazenie zgody na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Z podanego woéwczas
uzasadnienia wynikato, iz w trakcie realizacji projektu nastgpity dwie awarie miejskiego
przytgcza wodociggowego, ktére spowodowaty duze zniszczenia na terenie budowy.
W podanym woéwczas uzasadnieniu wprowadzonych zmian w trakcie realizacji
zamoéwienia z Wytycznymi Instytucji Zarzgadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania
zamowien wspoffinansowanych ze srodkow EFRR, w stosunku do ktdrych nie stosuje
sie ustawy Prawo zamowieni publicznych, Beneficjent rowniez wskazat ww. awarie jako
gtbwne przyczyny wydtuzenia terminu. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO uznat na podstawie podanych informacji, iz zmiany majg



charakter niemozliwy do przewidzenia. W zwigzku z tym, mozliwe byto potwierdzenie
zgodnosci wprowadzonych zmian z ww. Wytycznymi. Biorgc pod uwage
przedstawione wowczas uzasadnienie, Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego
uchwatg Nr 452/9444/18 z dnia 10 lipca 2018r. wyrazit zgode na przedtuzenie terminu
realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r.

W trakcie weryfikacji zgodnos$ci udzielonego zaméwienia z ww. Wytycznymi
okazato sie jednak, iz rzeczywiste powody pierwszego wydtuzenia terminu realizacji
zamowienia (o 5 miesiecy), w konsekwencji realne powody wydtuzenia pierwotnego
terminu zakonczenia realizacji catego projektu (o 6 miesiecy) sg inne, niz te wskazane
pierwotnie przez Beneficjenta (tj. awarie miejskiego przytgcza wodociggowego).
W zwigzku z tym w toku prowadzonej korespondenciji, (pismo z dnia 24 maja 2019 r.,
znak FSFnrAL.0401-05/2019) Beneficjent poinformowat, iz rzeczywistg przyczyng
wydtuzenia po raz pierwszy terminu zakonczenia realizacji projektu byto wstrzymanie
prac budowlanych. Zgodnie z podanym uzasadnieniem, w dniu 30 pazdziernika 2017r.
podpisano umowe z Wykonawcg robét budowlanych. W tym samym czasie zlecona
zostata zgodnie z sugestig Konserwatora Zabytkéw aktualizacja opinii mykologiczno —
budowlanej. Otrzymana w dniu 2 listopada 2017 r. opinia narzucita obowigzek
wstrzymania prac budowlanych z uwagi na znaczny stopien zniszczenia i dewastacji
obiektu. Z opinii wynikato, iz istniejgce $ciany i fundamenty oficyny rozwarstwiajg sie
| posiadajg niebezpieczne pekniecia i wyboczenia. W zwigzku z tym w dniu 3 listopada
2017 r. wstrzymano prace budowlane w zakresie oficyny do czasu zmiany projektu
budowlanego i uzyskania pozwolenia  konserwatorskiego i pozwolen
administracyjnych. Ostatecznie pozwolenie na budowe (zamienne) uprawomochnito sie
16 marca 2018 r. Ponadto Beneficjent napisat, iz zmiana pozwolenia na budowe
I w szczegolnosci:

e pogarszajgcy sie stan obiektu, ktéry niszczat ze wzgledu na nieprawidtowo
wykonany dach w latach poprzednich,

e potrzeba spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,

e potrzeba spetnienia wymagan w zakresie dostepu do pomieszczen parteru dla
0s6b niepetnosprawnych,

e potrzeba uwzglednienia wymogdw konserwatorskich,

wymusito konieczno$¢ wprowadzenia zmiany ukfadu funkcjonalnego budynku

willowego i budynku oficyny. Pojawita sie konieczno$é wprowadzenia zmian

w zakresie rzeczowym projektu (np. zmiana konstrukcji dachu, zmiana sposobu

wykonania stropu).

Na podstawie podanych przez Beneficjenta rzeczywistych okolicznosci powodujgcych

koniecznos¢ wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych, a takze

biorgc pod uwage przewidziane w ogtoszeniu 0 zamoéwieniu postanowienia umowne,

Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat wprowadzong

zmiane (pierwsze wydtuzenie terminu realizacji zamowienia) za zgodng z Wytycznymi

Instytucji Zarzgdzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamoéwien



wspoffinansowanych ze Srodkéw EFRR, w stosunku do ktérych nie stosuje sie ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Dwie awarie wodociggu, jakie miaty miejsce w trakcie realizacji zamowienia,
o ktérych Beneficjent pisat w korespondenc;ji kierowanej do Departamentu Wdrazania
Projektow Infrastrukturalnych w czerwcu 2018 r, byty natomiast rzeczywistym
powodem drugiego przesuniecia terminu zakonczenia realizacji projektu, o co
Beneficjent zawnioskowat pismem z dnia 17 grudnia 2018 r., znak FSF nr AL.-0401-
14/2018 uzupetnionym pismem z dnia 3 czerwca 2019 r., znak FSFnrAL.0401-
06/2019. Fundacja SEMPER FIDELIS zaproponowata przesuniecie terminu do 31
sierpnia 2019 r. W podanego uzasadnienia, a takze z protokotu koniecznosci
spisanego 14 listopada 2018 r. wynika, iz roboty dodatkowe i zamienne dotyczgce
budynku oficyny nie mogty by¢ rozpoczete niezwlocznie po uprawomocnieniu sie
pozwolenia na budowe (tj. 16 marca 2019 r.), poniewaz w nocy z 15/16 marca 2018 .
nastgpita druga powazna awaria wodociggu miejskiego o znacznie wiekszym zakresie
niz pierwsza (ktéra miata miejsce 8 marca 2018 r.). W wyniku tej awarii nastgpito
ponowne zalanie wykopoéw wokét budynku willi i piwnic willi oraz terenu wokoét oficyny.
Nastapito rowniez zniszczenie wczesniej prowadzonych, po poprzedniej awarii, prac
naprawczych i powstanie nowych zniszczen. Konieczne byto usuniecie wszystkich
warstw posadzkowych wykonanych w piwnicach, dtugotrwate osuszanie $cian i warstw
podktadowych posadzek. Zgodnie z informacjami podanymi w protokole koniecznosci,
konieczne stato sie oczekiwanie na wyschniecie terenu wokét budynku. W okresie
poézniejszym wystgpita koniecznos¢ naprawy spekan murdw willi, sufitdw piwnic i klatki
schodowej. Konieczne ponadto stato sie wedtug Beneficjenta wykonanie
nieprzewidzianych wczesniej prac polegajacych na budowie dodatkowego przytgcza
wody, kanalizacji sanitarnej, drenazu deszczéwki. Zgodnie z podpisanym ze strony
Inwestora i Wykonawcy protokotem koniecznosci mozliwe bedzie zakonczenie robot
budowlanych ze wzgledu na opisane okolicznosci do konca lipca 2019 r. Pismem
z dnia 17 grudnia 2018 r., znak FSPnrAL-0401-14/2018 Beneficjent przedstawit
uzasadnienie drugiego przesuniecia terminu zakonczenia realizacji zamoéwienia.
Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO uznat tg zmiane réwniez
za zgodng z ww. Wytycznymi.

W zwigzku z wydtuzeniem terminu realizacji umowy z Wykonawca do 30 lipca
2019 r. Beneficjent zwrécit sie z prosbg o przesuniecie zakonczenia realizacji projektu
do dnia 31 sierpnia 2019r. Jeden miesigc od planowanego zakonczenia prac pozwoli
Fundacji SEMPER FIDELIS na dokonanie odbioru wykonanych robét, zaptate za
faktury oraz przygotowania wniosku o ptatno$¢ koncows.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie



ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$c
koncowg) w terminie np. do konca pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis requlaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficijentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na to, ze zostalt wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji



projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje Wnioskodawcy,
Zarzagd Wojewddztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji
projektu do dnia 31 sierpnia 2019 .




