UCHWALA Nr53/1283/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
‘ w RZESZOWIE
z dnia 13 czerwca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18,
pn. ,Zachowanie bioréznorodnosci Potoniny Wetlinskiej poprzez ochrone
zagrozonych gatunkéw przed negatywnym oddzialywaniem turystyki’
realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej
IV ,,Ochrona srodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzgdzie
wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 11 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 465/9717/18 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania w trybie konkursowym
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona $rodowiska naturalnego idziedzictwa kulturowego, dziatania 4.5
Réznorodnoséé¢ biologiczna RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzgdzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 30 listopada 2021 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. ,Zachowanie bioréznorodnosci
Pofoniny Wetlinskiej poprzez ochrone zagrozonych gatunkéw przed negatywnym
oddziatywaniem turystyki’, realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy,
wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach osi priorytetowej IV ,Ochrona sSrodowiska naturalnego i dziedzictwa
kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3




Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 53/1283/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 13 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 465/9717/18 wybrat do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona srodowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dziatanie 4.5 Réznorodnos¢ biologiczna, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn.
,Zachowanie bioréznorodnosci Potoniny Wetliriskiej poprzez ochrone zagrozonych gatunkéw
przed negatywnym oddziatywaniem turystyki’, realizowany przez Bieszczadzki Park
Narodowy.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujaco:
1) catkowita warto$¢ projektu wynosi: 3 719 796,38 zt,
2) wydatki kwalifikowane wynosza: 2 765 227,67 zt,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 350 443,51 #,
4) wktad wtasny w odniesieniu do
catkowitej wartosci projektu wynosi 1 369 352,87 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze srodkéw EFRR w wysokosci
12 750,00 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat byé
realizowany w okresie od 18 maja 2018 r. do 31 maja 2021 r. Przyjety przez Beneficjenta
termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o
dofinansowanie w ramach dziatania 4.5 RO6zZnorodnos$¢ biologiczna. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona
(ztozony wniosek o ptatnos¢ korncowa) w terminie do 30 czerwca 2021 r.

Pismem z dnia 31 maja 2019 r., Beneficjent zwrécit sie z prosba o wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2021 r. Zaproponowany przez
Bieszczadzki Park Narodowy termin zakonczenia wykracza o 5 miesiecy poza termin ustalony
w Regulaminie konkursu.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu realizacji
projektu wynika z opdznien w wyborze wykonawcy gtéwnego elementu Projektu, ktérym jest
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obiektéw Bieszczadzkiego Parku Narodowego na
Potoninie Wetlinskiej celem skanalizowania ruchu turystycznego i zabezpieczenia gatunkéw
chronionych przed negatywnym wptywem turystyki.

Dwa dotychczasowe przetargi na realizacje tego zadania ogtoszone przez
Bieszczadzki Park Narodowy 19 marca 2019 r. i 9 kwietnia 2019 r. zostaty uniewaznione gdyz
w postepowaniach tych nie sptyneta zadna oferta. Z rozeznania przeprowadzonego przez
beneficjenta problem wsréd wykonawcow polega na:

- trudnosciach transportowych i ryzyku inwestycji w nietypowych gérskich warunkach,
- krétkim terminie realizacji,
- zbyt duzym zakresie prac przewidzianych do realizacji w pierwszym roku.



W zwigzku z powyzszym Bieszczadzki Park Narodowy planuje w najblizszym czasie
ogtosi¢ kolejny przetarg zmieniajgc termin zakonczenia prac oraz zmniejszajgc zakres
przewidzianych prac do realizacji w pierwszym etapie projektu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okre$lony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt réwniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa moze zostaé
zZmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w wyniku wystgpienia
okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy, niezbednych dla zapewnienia
prawidiowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany
terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza kazdorazowo przed upfywem terminu
podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca moze
zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednocze$nie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia niezaleznych od
beneficjenta okoliczno$ci lub dziafania sify wyzszej powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia
zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla
zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocze$nie, w  opinii Departamentu  Zarzgdzania RPO, zmiany  zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny uwzgledniajgcej
zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidfowo$ci zastosowania procedur
dotyczgcych udzielania zamoéwien publicznych (np. w zakresie warunkéw udziatu
w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci Departamentu
Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazat
réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw o dofinansowanie projektow ze
Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢
zakonczona (ztozony wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie np. do korca paZdziernika
2018r.

Jednocze$nie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakoriczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika
Z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie
nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow realizacji inwestycji,
ktore docelowo powinno umoZliwi¢ zakonczenie realizacji projektéw przed okre$lonym
terminem.

Za prawidiowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem
unikniecia  watpliwoSci  interpretacyjnej, w definicji  kryterium doprecyzowano, Ze
,W uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane okresu realizacji projektu
(po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter kryterium,
odnoszgcy sie do plandw beneficjenta, moze by¢ ono badane wylgcznie na etapie wyboru
projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje sie, ze
beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np. z uwagi na to, ze zostaf



wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na pojawienie sie nowych $rodkéw
w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem wykonawcdéw zaméwieni udzielanych
w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione
od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage powyzsze wyjasnienia, wyraza
zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2021r. dla
projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18 pn. ,Zachowanie bioréznorodnosci Potoniny
Wetlinskiej poprzez ochrone zagrozonych gatunkéw przed negatywnym oddziatywaniem
turystyki”.




