UCHWALA Nr 57/ 1404/ 19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
' w RZESZOWIE
z dnia 26 czerwca 2019r.

w sprawie odstapienia od przyznania dofinansowania dla projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. ,,Budowa tacznika autostrady A4
(wezet Sedziszéw Matopolski) z droga krajowa nr 94 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi — Etap I”
planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko - Sedziszowski
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1
Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drég lokalnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020. '

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

— art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programdéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),

— Uchwaty nr 327/6985/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna,
dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych RPO
WP na lata 2014-2020,

— Uchwaly nr 328/7036/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia
8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia
2017 r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura komunikacyjna, dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
z zakresu drég lokalnych RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Postanawia sie odstgpi¢ od dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.05.01.00-18-0008/17 pn. ,Budowa tgcznika
autostrady A4 (wezet Sedziszéw Matopolski) z drogg krajowg nr 94 wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi — Etap I’
planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko-Sedziszowski, wybranego do
dofinansowania w konkursie nr RPPK.05.01.00.12.00-18-004/16 ogtoszonym w dniu
29 listopada 2016 r. w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna



dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty z zakresu drog lokalnych RPO WP na
lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 57/1404/19
Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 26 czerwca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt Powiatu Ropczycko-Sedziszowskiego pn. ,Budowa {gcznika autostrady A4
(wezet Sedziszéw Mafopolski) z drogg krajowg nr 94 wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi — Etap I’ nr RPPK.05.01.00-18-0008/17
zostat wybrany (warunkowo) do dofinansowania Uchwatg nr 328/7036/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty
nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektéw z Listy rezerwowej do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.1 Infrastruktura drogowa — projekty
Z zakresu drog lokalnych RPO WP na lata 2014-2020.

Montaz finansowy projektu wynosi:

Wartos¢ catkowita - 19 435 546,01 z
Wydatki kwalifikowane - 17 880 545,89 zi
Dofinansowanie z EFRR - 14 989 261,59 zt

Dzieki realizacji projektu miata nastgpi¢ poprawa potaczenia autostrady A4 z drogami
lokalnymi w tym drogg powiatowg Nr 1225R poprzez budowe drogi o dtugosci 2,745 km.

Zgodnie z zapisami ww. uchwaty na dofinansowanie omawianego projektu
przeznaczona zostata kwota 13 946 027,46 zt z zastrzezeniem, ze pozostata cze$¢ naleznego
dofinansowania (1 043 234,13 zt) bedzie udzielana w miare pojawienia sie wolnych $rodkdéw
w ramach kwoty przeznaczonej w dziataniu 5.1 Infrastruktura drogowa na projekty z zakresu
drég lokalnych.

O wyborze omawianego projektu do dofinansowania Starosta Powiatu Ropczycko -
Sedziszowskiego zostat poinformowany pismem PI-V1.410.230.2017.SL  Marszatka
Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. z jednoczesng prosba o przestanie
dokumentow niezbednych do podpisania umowy o dofinansowanie.

W odpowiedzi, Powiat Ropczycko — Sedziszowski pismem z 31 sierpnia 2017 r., znak
WD.7010.7.2017.PB poinformowat, iz aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, po uzyskaniu ktorej
(prawdopodobnie w pazdzierniku 2017 r.) mozliwe bedzie wystgpienie o wydanie pozwolenia
wodno-prawnego niezbednego do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, co moze
nastapi¢ w | kwartale 2018 r.

Z tych tez wzgledéw, Beneficijent zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu
podpisania umowy o dofinansowanie.

Kolejnym pismem z 23 pazdziernika 2017 r.,, znak PI-V1.433.3.19.2017.EB,
Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego poinformowat Staroste Powiatu Ropczycko -
Sedziszowskiego o pojawieniu sie wolnych $rodkéw w ramach kwoty przeznaczonej na
projekty z zakresu drog lokalnych co umozliwitoby podpisanie umowy o dofinansowanie, pod
warunkiem posiadania pozytywnej opinii Koordynatora ds. $rodowiska w zakresie zgodnosci
z regulacjami dotyczacymi ocen oddziatywania na srodowisko, jak réwniez ostatecznej decyzji
ZRID.



W odpowiedzi (pismo z 25 pazdziernika 2017 r., znak WD.7010.8.2017.RB)
poinformowano, iz uzyskanie powyzszych dokumentéw bedzie mozliwe w marcu 2018r.
Termin ten nie zostat jednak dotrzymany, gdyz kolejnym pismem z 19 czerwca 2018 r.
Starosta Ropczycko — Sedziszowski wskazat jako prawdopodobny termin uzyskania tych
dokumentéw — Il kwartat 2019 r.

W styczniu 2018 r. (pismo z 17 stycznia 2018 r., znak WD.7010.8.2017) Powiat
Ropczycko — Sedziszowski zwrocit sie z proSbg o przesuniecie terminu zakonczenia
przedmiotowego projektu z pierwotnie planowanego 31 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
uzasadniajgc to wystepujgcymi trudnosciami w uzyskaniu wspomnianych wczesnigj
dokumentéw: tj. pozytywnej opinii Koordynatora ds. srodowiska, jak réwniez ostatecznej
decyzji ZRID.

Udzielajac odpowiedzi na powyzsze pismo, Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego
(pismo z 15 marca 2018 r., znak PI-VI.433.3.19.2017.EB) wskazat, iz wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji poza termin okre$lony w Regulaminie konkursu tj. koniec czerwca 2019
r. jest mozliwe tylko w wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach. Poinformowano, iz w tej
sytuacji (dotychczas nie zostata podpisana umowa o dofinansowanie, a ponadto termin
zakonczenia projektu byt przedmiotem oceny w ramach kryterium dopuszczajgcego
okreslonego w Regulaminie konkursu) wprowadzenie powyzszej zmiany nie jest mozliwe.

Po dokonaniu powtérnej analizy Beneficjent zwrdcit sie z powtérng prosbg
0 przesuniecie terminu zakonczenia projektu — do 30 czerwca 2019 r., na co uzyskat zgode
tut. Urzedu (pismo z 26 kwietnia 2018 r. znak PI-V1.433.3.19.2017.EB).

Ostatecznie, pozytywng opinie Koordynatora ds. srodowiska Beneficijent uzyskat
24 sierpnia 2018 r., jednakze wniosek o wydanie ZRID zostat ztozony dopiero 12 lipca 2018 r.,
zas w dniu 15 listopada 2018 r. wniosek ten zostat wycofany i z tg datg zostata wydana tez
decyzja WA.6740.6.9.2018 umarzajgca postepowanie w powyzszej sprawie. Z korespondencji
otrzymanej od Starosty Ropczycko- Sedziszowskiego (pisma: z dnia 11 grudnia 2018 r. znak
WD.710.7.2017.BB oraz z dnia 3 stycznia 2019 r. znak WA.6740.6.9.2018.ZRID) wynika, ze
wycofanie wspomnianego wniosku nastgpito z powodu:

— Brakow w przedfozonym projekcie budowlanym (ktére do dnia wycofania wniosku nie
zostaty uzupetnione),

— Informacji od Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego, ze nie zostata zakonczona
sprawa podziatowa dziatki o nr ewid. 1987 potozonej w Borku Wielkim (biorgcej udziat

w postepowaniu w sprawie budowy fgcznika autostrady A4), gdyz podziatu tego

dokonano w sposéb odmienny niz zaktadat projekt dotgczony do wniosku o ZRID, co

skutkowato konieczno$cig opracowania nowej mapy do celéw projektowych.

Dodatkowo Beneficjent poinformowat, Zze starania o uzyskanie ZRID (wraz
z wykupem dziatek pod inwestycje) bedg czynione w roku 2019, przy czym aktualny kosztorys
inwestorski dotyczgcy robo6t budowlanych (bez wspomnianego wykupu dziatek oraz Inzyniera
Kontraktu) wynosi 30 min zt (wczesniej 19,4 min zt) , co oznacza koniecznos¢ pozyskania
dodatkowych $rodkéw, gdyz w budzecie Powiatu na 2019 r. nie zaplanowano zadnych
Srodkdéw na ten cel.

W dniu 15 maja br. Marszatek Wojewddztwa Podkarpackiego wystgpit do Starosty
Ropczycko — Sedziszowskiego z prosbg o przedstawienie konkretnej deklaracji w kwestii
dotyczgcej woli realizacji ww. projektu oraz informacji o zaawansowaniu procedury
administracyjnej dotyczgcej uzyskania decyzji ZRID.

Udzielajgc odpowiedzi (pismo z 21 maja 2019 r. znak WD.7010.7.2017.BB) Starosta
Ropczycko - Sedziszowski poinformowat, ze posiada niezbedne dokumenty wraz
z projektem budowlanym do ponownego ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID,



uzalezniajgc jednak - jak poprzednio — mozliwos¢ realizacji tego zadania od pozyskania
dodatkowych Srodkéw z zastrzezeniem, iz w budzecie Powiatu na 2019 r. nie ma mozliwosci
zabezpieczenia srodkdw finansowych na realizacje drogi.

Z uwagi na projekty oczekujgce na dofinansowanie, w tym projekt Gminy Stalowa
Wola, Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego postanawia odstgpi¢ od dofinansowania ze
Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu nr RPPK.05.01.00-18-
0008/17 pn. ,Budowa tgcznika autostrady A4 (wezet Sedziszéw Matopolski) z droga krajowa
nr 94 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i urzgdzeniami budowlanymi —
Etap I", planowanego do realizacji przez Powiat Ropczycko-Sedziszowski.
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