UCHWALA Nr 60/1455/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,,Eko-Energia
w Gminach Zarzecze i Rokietnica” nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 realizowanego
przez Gmine Zarzecze w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
. 0 samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spéjnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U.
22018 r., poz. 1431),

— uchwaty nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi |l
Czysta energia dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,
uchwaty nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwo6j OZE — projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrzesnia 2017 r., uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwatg nr 452/9442/18 z dnia 10.07.2018 r. oraz
uchwatg nr 485/10258/18 z dnia 23.10.2018 r.,

— uchwaty nr 407/8519/18 z dnia 13.03.2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 realizowanego
przesz Gmine Zarzecze w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31.08.2019 r. terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 pn. ,Eko-Energia w Gminach Zarzecze



i Rokietnica” wybranego do dofinansowania w ramach osi lll Czysta energia, dziatania
3.1 Rozwoj OZE RPO WP 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

MARSZALEK WOJEWODZTWA

Wiady 1



Zatacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 60/1455/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Eko-Energia w Gminach Zarzecze i Rokietnica” nr RPPK.03.01.00-
18-0009/17 zostat wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej Uchwatg nr
380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w
sytuacji, gdy podstawowa lista projektow wybranych do dofinansowania w ramach
tego samego konkursu zostata przyjeta cztery miesiace wczesniej. Z tych wzgledéw
niezwiocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie — co nastgpito w dniu 29 grudnia
2017 r., Beneficjent pismem z dnia 30.01.2018 r., znak UG.041.4.2017.PP zwrdcit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu z pierwotnie
planowanego (zgodnie z konkursem) 31 grudnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.
uzasadniajgc swojg prosbe sytuacjg na rynku wykonawcéw i dostawcéw instalaciji
odnawialnych zrédet energii. Beneficjent wskazat, ze w tamtym czasie brakowato
wykonawcow i dostawcow, ktoérzy oferowaliby ceny stosowane w chwili ztozenia
wniosku o dofinansowanie. W zwigzku z tym na przetargach rozstrzyganych przez
gminy oferowane byly ceny wyzsze od zakfadanych niekiedy nawet o 50%. Beneficjent
twierdzit, ze koszty przekraczajgce budzet sg niemozliwe do poniesienia przez Gmine.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uznat za zasadne przedstawione
argumenty i wyrazit' zgode na proponowang zmiane terminu podejmujac w dniu
13 marca 2018 r. uchwate nr 407/8519/18.

Aktualna wartos¢ projektu przedstawia sie nastepujgco:
catkowita warto$¢ projektu wynosi — 12 797 337,00 z,
wydatki kwalifikowane wynosza — 11 762 500,00 zt,
dofinansowanie z EFRR wynosi —9 996 948,75 zt.

Dotychczas na rzecz projektu nie wyptacono $srodkéw EFRR.

Pismem z dnia 16 kwietnia 2019 r. Beneficjent ztozyt wniosek o zgode na
zmiane zakresu rzeczowego oraz o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 31 grudnia 2019 r. uzasadniajgc swojg prosbe koniecznoscig przeprowadzenia
jeszcze jednego przetargu, ktérego rozstrzygniecie przewidziano na sierpienn 2019 r.
Ze wzgledu na zalezno$¢ miedzy informacjami dotyczgcymi zmiany zakresu
rzeczowego a wydtuzeniem terminu realizacji projektu, po analizie dwukrotnie
poprawianego przez Beneficjenta wniosku o zgode na dokonanie zmian w zakresie
rzeczowym, pismem z dnia 18 czerwca 2019 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO (DPI) zwrécit sie¢ z prosbg o przedstawienie przyczyn
koniecznosci przeprowadzenia dodatkowego przetargu na wykonanie kolektorow
stonecznych, ktére byly juz wczesniej przedmiotem zamoéwienia publicznego w tym
projekcie. W piSmie tym zwrécono tez uwage, iz zgodnie z ustawg o zasadach



realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014 - 2020, na podstawie art. 52a konieczne jest indywidualne
analizowanie prosb odnosnie zmiany terminu w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektow
wprost, czy poprzez odestanie do adekwatnych zapisow regulaminu konkursu
wskazujg na termin rozpoczecia izakonczenia realizacji projektéw, ponadto
DPI poprosit o przeanalizowanie wskazanego terminu pod kgtem jego skrocenia.

W odpowiedzi Beneficjent w piSmie z dnia 26 czerwca 2019 r. skrécit termin
wydtuzenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2019 r. podajac jako przyczyne chwilowe
problemy w finansowaniu ostatnich ptatnosci za wykonane instalacie w ramach
projektu. Beneficjent wyjasnit, ze wydtuzenie terminu pozwoli pozyska¢ zewnetrzne
finansowanie na pokrycie tych wydatkéw oraz zakonczy¢ rozliczenie ztozonych
wnioskoéw o ptatnosé i uzyskac refundacje poniesionych juz wydatkéw. Ponadto w ww.
piSmie poinformowano, ze zakres rzeczowy zostat juz zakonczony, a odbiory koricowe
sg na ukonczeniu. Dodatkowo Beneficjent zadeklarowat, ze ztozy koricowy wniosek
o ptatno$¢ w mozliwie najkroétszym terminie.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow o
dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéow powinna zostac zakoriczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.



Jednoczesnie nalezy podkreslic, Zze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
I zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w requlaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umoZzliwi¢ zakoriczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdfowego Opisu Osi Priorytefowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewoddztwa Podkarpackiego w dniu 17 paZzdziernika
2017 r., celem unikniecia watpliwosSci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje
sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np. z uwagi
na fto, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkow w limicie lub w przypadku problemow z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢c zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage uzasadnienie podane przez Beneficijenta, Zarzad
Wojewoddztwa Podkarpackiego, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0009/17 do dnia 31 sierpnia 2019 .




