UCHWALA Nr 60/1457 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0034/17 pn. ,,Odnawialne Zrédta Energii w miescie
Przeworsku i Gminie Btazowa” realizowanego przez Gmine Miejska Przeworsk
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 239/4790/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektébw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi Ill Czysta energia dziatania 3.1
Rozwo] OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektdw oraz wyboru projektéw do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienione;j
uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesnia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg nr 424/8863/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji
projektu RPPK.03.01.00-18-0034/17 realizowanego przez Gmine Miejskg Przeworsk
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewoddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 lipca
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0034/17, pn. ,Odnawialne Zrédta Energii
w miescie Przeworsku i Gminie Bfazowa”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3
Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpackiego

————
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 60/1457/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0034/17 pn. ,Odnawialne Zrodta Energii
w mieScie Przeworsku i Gminie Btazowa” zostat wybrany do dofinansowania
Uchwatg nr 333/7164/17 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
29 sierpnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 28 wrze$nia 2017 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.03.01.00-
18-0034/17-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 20 lipca 2018 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— wartosSc¢ ogoétem wynosi: 13 475 372,26 z,

— wartos¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 11 720 169,00 zt,

— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 962 143,65 z.
Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote
6 149 462,53 zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 30 grudnia 2016 r. do 20 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zostaé¢ zakornczona (ztozony
whniosek o ptatno$¢ koncowg) w terminie do konica grudnia 2018 r.

Pismem z dnia 24 stycznia 2018 r., znak RRM 042.1.2017.2018 (uzupetnionym
pismem z dnia 21 lutego 2018 r. oraz 16 i 23 kwietnia 2018 r.) Beneficjent po raz
pierwszy zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 30 czerwca 2019 r. Uzasadniajgc swojg prosbe Gmina wyjasnita, ze
realizacja projektu ze wzgledu na swojg wartoS¢ oraz bardzo duzg skale
rozproszenia co do lokalizacji, rodzaju instalacji oraz ilosci odbiorcéw ostatecznych
wymaga czasochtonnego procesu uzgodnien i koordynacji. Dodatkowo wskazata, ze
ze wzgledu na duzg iloS¢ zamowien w kraju z zakresu projektéw z OZE moga
wystgpi¢ kitopoty z wyborem wykonawcéw. Wskazany w ogtaszanym postepowaniu
krotki termin  realizacji moze spowodowac¢ brak zainteresowania ze strony
potencjalnych wykonawcéw lub otrzymanie ofert, ktére bedg znacznie przekraczaty
kwote przeznaczong przez Zamawiajacego na realizacje zamoéwienia. Ponadto
Beneficjent zwrécit uwage, iz gtdwnym czynnikiem powodujgcym opéznienie
ogtoszenia postepowania przetargowego, w odniesieniu do daty podpisania umowy o
dofinansowanie, byto wystosowanie do Krajowej Informacji Skarbowej oraz do
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wniosku o uzyskanie interpretacji w sprawie
zmiany kwalifikacji kategorii zamodwienia z rob6ét budowlanych na dostawy,



interpretacji podatkowych zwigzanych ze stanowiskiem Ministra ws. opodatkowania
dotacji podatkiem VAT oraz interpretacji dotyczgcej VAT-u odwréconego.

Wobwczas Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit zgode na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019 r. (uchwata nr
424/8863/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r.).

Powyzsze przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu, zostato
uwzglednione w aneksie nr RPPK.03.01.00-18-0034/17-01 do umowy o
dofinansowanie, zawartym w dniu 20 lipca 2018 r.

Pismem z dnia 19 czerwca 2019 r. Gmina Miejska Przeworsk ponownie
zwrocita sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu o kolejny
miesigc tj. do dnia 31 lipca 2019 r. Uzasadniajgc swojg prosbe Beneficjent wskazat
na problemy ze sfinansowaniem ostatniej ptatnosci. Ponadto liczne zmiany w
zakresie rzeczowym projektu spowodowane rezygnacjg czesci ostatecznych
odbiorcow instalacji OZE i kwalifikowania na ich miejsce nowych, przyczynity sie do
wstrzymania wniosku o pfatno$é, a Srodki z refundacji zaplanowane byly przez
Beneficjenta na pokrycie ostatnich wydatkbw w ramach projektu. Jednoczesnie
Gmina zapewnita, ze catoS¢ rzeczowej realizacji projektu zostata zakonczona i
podpisany zostat protokdt koncowy wykonania ostatnich prac, a wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu pozwoli sfinansowaé¢ wydatki w miesigcu lipcu br. z
uzyskanej refundacji lub pozyskac na ten cel $rodki z kredytu. W dniu 27 czerwca br.
Gmina przedtozyta wniosek o zmiane zakresu rzeczowego, ktéry zostat
zaakceptowany przez Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢ zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznoS$ci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wiasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapiséw w
umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw w
umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekScie prawidtowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w
zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6
marca 2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminow konkursow
o dofinansowanie projektow ze Srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koricowg) w terminie np. do konica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreslonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficientow do takiego zaplanowania
harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic
zakorniczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzagd Wojewodziwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, zZe ,w uzasadnionych
przypadkach IZ moze wyrazi¢c zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pozniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Miejskiej Przeworsk, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0034/17 do dnia 31 lipca
2019r.

MARSZALEK ODZTWA
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