UCHWALA Nr 60 /1456 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. ,Instalacja systemow energii odnawialnej
dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe
i gminy Chorkowka” realizowanego przez Gmine Miejsce Piastowe w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoédztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
uchwaty nr 239/4790/16 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru wnioskow
o dofinansowanie projektébw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia dziatania 3.1
Rozwd] OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020 oraz uchwaty nr 333/7164/17
Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw oraz wyboru projektow do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
dziatania 3.1 Rozw6j OZE — projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej
uchwatg nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwatg nr 340/7331/17 z dnia
19 wrzesdnia 2017 r. i uchwatg nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. oraz
w zwigzku z uchwatg nr 444/9322/18 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji
projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 realizowanego przez Gmine Miejsce
Piastowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 30 wrze$nia
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0016/17, pn. ,Instalacja systeméw energii



odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy
Chorkowka”.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwaty powierza sie¢ Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 60/1456/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0016/17 pn. ,Instalacja systeméw energii
odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy
Chorkéwka” zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 333/164/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana 28 wrze$nia 2017 r.
Montaz finansowy przedstawia sie nastepujgco:
— warto$¢ ogo6tem wynosi: 14 560 890,45 zi,
— wartos¢ wydatkow kwalifikowanych wynosi: 13 111 648,66 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 178 154,05 z
— wkfad wiasny (obejmujgcy koszty kwalifikowane i niekwalifikowane)
wynosi 5 382 736,40 zt.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote 4 900
zt.

Projekt miat by¢ realizowany w okresie od 3 listopada 2016 r. do 28 grudnia
2018 r. Przyjety pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny
z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach
dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem
realizacja zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o pfatno$¢ koncowsg) w terminie do konca grudnia 2018 .

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w zwigzku z prosbg beneficjenta z dnia
16 maja 2018 r., wyrazit zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu
do dnia 31 lipca 2019 r., uchwatg nr 444/9322/18 z dnia 26 czerwca 2018 r.
Przyczyng zmiany terminu byta konieczno§¢é ponownego przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na ,Dostawe i montaz instalacji
kolektoréw stonecznych, kottéw opalanych biomasg oraz instalacji fotowoltaicznych
na terenie Gmin Miejsce Piastowe i Chorkéwka”, ze wzgledu na to, iz ztozone oferty
przewyzszaty warto$¢ zadania przewidziang we wniosku o dofinansowanie.

Ponownie pismem z dnia 23 maja 2019 r. uzupetnionym pismem z dnia 29 maja
2019 r. Gmina Miejsce Piastowe, zwrdcita sie o wydtuzenie terminu realizacji projektu
do dnia 31 pazdziernika 2019 r. Zmiana terminu, zwigzana jest ze zmiang zakresu
rzeczowego projektu tj. rezygnacji z wykonania 63 szt. kottdw a wykonania
dodatkowo 41 szt. zestawdw paneli fotowoltaicznych. Wykonanie dodatkowych
paneli i rozszerzenie przedmiotu umowy z wykonawcag firmg ML System S.A.
spowodowato koniecznoS¢ wydtuzenia terminu realizacji projektu. Ponadto
beneficjent poinformowat, ze wykonawca w wyniku przeprowadzenia audytow na



budynkach, w ktérych zamontowana miata byc¢ instalacja 3kW, stwierdzit, iz budynki
te posiadajg przytgcze jednofazowe i nie jest mozliwe wykonanie instalacji
obstugiwanej przez inwerter 3 fazowy. Dlatego tez wykonawca musi zamoéwié
dodatkowe inwertery.

Jednocze$nie, w trakcie realizacji projektu z jednej strony dochodzito do
licznych rezygnacji mieszkancow a z drugiej zgtaszali sie nowi chetni, w zwigzku z
czym listy os6b chetnych na montaz paneli ulegajg ciggtej zmianie i nie sg do korca
zapetnione. Kolejnym czynnikiem, ktéry wskazata Gmina byly opdznienia w zakresie
montazu paneli oraz zbiornikow na CWU, ktére pomimo trwajgcych negocjacji od
stycznia br. nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru. W ramach kontaktow
roboczych, beneficjent poinformowat, ze w chwili obecnej inspektor nadzoru wyrazit
zgode na montaz ww. instalacji.

Gmina Miejsce Piastowe zwrdcita sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizaciji
projektu o 3 miesigce tj. do 31 pazdziernika 2019 .

Pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. Departament Wdrazania Projektow
Infrastrukturalnych RPO wskazat, ze wydtuzenie ponad date wskazang w
regulaminie konkursu moze mie¢ miejsce jedynie w wyjgtkowych i uzasadnionych
przypadkach (wskazany nowy termin tj. 31 pazdziernika 2019 r., wykracza poza
termin wskazany w Regulaminie konkursu). Uwzgledniajac, ze jest to druga prosba w
tej kwestii, poproszono o ponowne przeanalizowanie terminu zakonczenia realizacji
projektu pod katem jego skrocenia oraz dokonanie analizy mozliwo$ci zmiany umoéw
z wykonawcami na gruncie ustawy Prawo zamoéwien publicznych a takze
przedstawienie konkretnych zapiséw ogtoszenia o zamoéwieniu /SIWZ.

W odpowiedzi, Gmina Miejsce Piastowe pismem z dnia 17 czerwca 2019 r.,
przedstawita wyniki analizy zmiany uméw z wykonawcami oraz poinformowata, ze w
nastepstwie rozméw z przedstawicielami firmy ML System S.A. ustalono, iz umowa z
wykonawcyg zostanie wydtuzona do 20 sierpnia 2019 r. a zakonczenie realizacji
catego projektu do dnia 30 wrzes$nia 2019 r.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony w
Regulaminie naboru stanowisko zajat Departament Zarzgdzania RPO, ktéry pismem
z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc zapisy §
19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym umowa
moze zostaC¢ zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy w
wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okoliczno$ci lub dziafania sity wyzszej powodujgcych



konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw w
umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow w
umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zaméwien publicznych (np. w
zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6
marca 2018 r. wskazat rbwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurséw
o dofinansowanie projektow ze srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony wniosek o pfatnosc
konicowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zaréwno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢
zakoriczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidtowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa
Podkarpackiego w dniu 17 paZdziemika 2017 r., celem unikniecia watpliwosci
interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych
przypadkach [Z moze wyrazic zgode na zmiane okresu realizacji projektu (po
wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wytgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydtuZzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”



Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage przedstawiong
argumentacje Gminy Miejsce Piastowe, wyraza zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2019 .
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