UCHWALA Nr 60 /1458 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0058/17
pn. Instalacja systemow energii odnawialnej dla gospodarstw domowych
z terenu Gminy Miasta Debica i Gminy Ropczyce realizowanego
przez Gmine Miasto Debica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

— art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),

— art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),

— uchwaly nr 239/4790/16 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi lll Czysta energia
dziatania 3.1 Rozw¢] OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020,

— uchwaly nr 333/7164/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektéw
oraz wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach dziatania 3.1 Rozwéj OZE — projekty parasolowe RPO
WP 2014-2020, zmienionej uchwatg 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.,
uchwatg nr 340/7331/17 z dnia 19 wrze$nia 2017 r. oraz uchwatg nr 380/7970/17
z dnia 14 grudnia 2017,

— Uchwaty nr 433/9018/18 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 maja
2018 r. w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0058/17 realizowanego przez Gmine Miasta Debica w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajgca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji do dnia 31 sierpnia
2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0058/17, pn. ,Instalacja systeméw energii



odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Miasta Debica i Gminy
Ropczyce”.

§2
Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 60/1458/19
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 9 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Instalacja systeméw energii odnawialnej dla gospodarstw
domowych z terenu Gminy Miasta Debica i Gminy Ropczyce” nr RPPK.03.01.00-18-
0058/17 zostat wybrat do dofinansowania uchwatg nr 333/7164/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Umowa o dofinansowanie podpisana zostata 20 pazdziernika 2017 r. zgodnie
z ktorg koszty projektu przedstawiaty sie nastepujgco:

— warto$¢ ogdétem - 15 686 465,58 zt,
— warto$¢ wydatkow kwalifikowanych - 14 285 714,29 z,
— dofinansowanie z EFRR wynosi - 10 000 000,00 zt.

Dotychczas na rzecz projektu wyptacono ze srodkéw EFRR kwote w wysokosci
1850 018,80 zt.

Pierwotnie, projekt miat by¢ realizowany w okresie od 4 wrzesnia 2017 r. do
28 grudnia 2018r. tj. zgodnie =z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskow o dofinansowanie w ramach dziatania 3.1 Rozwdj OZE - projekty
parasolowe.

Z uwagi jednak na koniecznos$¢ uniewaznienia przeprowadzonego juz przetargu
(w ktérym warto$¢ najtanszych ofert m. in. na instalacje kottow centralnego
ogrzewania opalanych biomasg oraz instalacje fotowoltaiczne znaczgco
przekroczyta kwote przeznaczong na ich realizacje) - i w konsekwencji ogtoszenia
nowego postepowania, na prosbe Beneficjenta (pismo z dnia 08 maja 2018 r., znak
RMP.041.9.69.2017.LPD), Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr433/9018/18 z dnia 23 maja 2018 r. wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji omawianego projektu do 30 lipca 2019 .

Pismem z dnia 30 maja 2019 r.,, znak RM.042.9.239.2017.ED Beneficjent
zwrocit sie z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
31 sierpnia 2019 r. podajgc w uzasadnieniu, iz wykonawca zadania — firma Flexi
Power Group wystgpita do Gminy Miasta Debica z prosbg o wydtuzenie terminu
realizacji umowy z dnia 14 grudnia 2018 r. nr RMP/PZ/33/2018 - z 31 maja 2019 .
do 28 czerwca 2019 r. powotujgc sie na wystgpienia zjawiska sity wyZszej,
zatgczajgc na potwierdzenie kserokopie przesytanych przez Rzadowe Centrum
Bezpieczenstwa ostrzezen 1 stopnia o mozliwosci wystgpienia w okresie 24 - 28
maja 2019 r. silnych opaddéw deszczu oraz burz z gradem.



W odpowiedzi Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO,
pismem z dnia 12 czerwca 2019 r., znak PI-VI.433.2.70.2017.JP zwrdcit uwage, ze
przedstawione uzasadnienie jest mato przekonujgce, gdyz wystgpienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (deszcz, burze) nie mogg by¢ uznane za
site wyzszg, poniewaz zjawiska te sg spotykane w naszym klimacie, czego powinni
by¢ $wiadomi zarbwno zamawiajacy, jak i wykonawca robdét uwzgledniajgc takie
zdarzenia w harmonogramie robét. Tym samym Beneficjent zostat zobowigzany
réwniez do przeprowadzenia szczego6towej analizy wnioskowanej zmiany umowy
z wykonawcg pod katem zgodnosci z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Pismem z dnia 14 czerwca 2019 r. znak RM.042.9.247.2017.ED Beneficjent
podtrzymat wnioskowany termin zakonczenia realizacji projektu, tj. 31 sierpnia 2019
r., informujgc jednoczesnie, ze wyrazit zgode wykonawcy na zakonczenie robot
w terminie do 14 czerwca 2019 r. (zamiast do 28 czerwca 2019 r.) Poinformowat
réwniez, iz zarébwno w ogfoszeniu o zaméwieniu, jak réwniez w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia zamieszczony zostat zapis o mozliwosci zmiany umowy
z powodu wystgpienia sify wyZzszej. Na potwierdzenie za$ wystgpienia tego zjawiska
zatgczono Zarzadzenie Burmistrza Miasta Debica z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia alarmu przeciwpowodziowego, ktéry obowigzywat do 27 maja 2019 r.

Oznacza to zatem, iz zjawisko sity wyzszej wystgpito na terenie Miasta Debica
stad tez, zmiana terminu zakonczenia realizacji rob6t budowlanych nie narusza
zapisow ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt Departament Zarzadzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktorym
umowa moze zosta¢ zmieniona na podstawie zgodnego oSwiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznoSci, ktore wymagajg zmian w {tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac zmian zapiséw w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczes$nie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidtowosci



zastosowania  procedur dotyczgcych  udzielania  zamowienn  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadfo Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgtoszonych do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakornczona (ztoZony wniosek
o pfatnos$c¢ koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu
(termin rozpoczecia izakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi
w regulaminie konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zaréwno definicja kryterium,
jak tez zapis regulaminu mialy za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego
zaplanowania harmonograméw realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno
umozliwi¢ zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiofowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegdéfowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia watpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy -sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wyfgcznie
na etapie wyboru projektow do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia
(np. z uwagi na to, ze zostal wybrany do dofinansowania znacznie po6Zniej
ze wzgledu na pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku problemow
z wyborem wykonawcéw zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw)
Instytucja Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakornczenia
realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od
indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty,
przedstawione przez Gmine Miasta Debica, wyrazit zgode na wydtuzenie terminu
zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0058/17 do dnia 31 sierpnia
2019 r.




