UCHWALA Nr 63 /15781719
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala
Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
w tym przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu”,
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespot Opieki Zdrowotnej w Lesku
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow
oraz wyboru projektbw do dofinansowania w trybie konkursu ogolnego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
I pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020, zmienionej uchwatg nr 338/7271/17 Zarzgdu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r. w sprawie zwiekszenia
Srodkow i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego pieciu projektow z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI
Spojnos¢ przestrzenna i spofeczna, dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na
lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7270/17 Zarzadu Wojewodztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzesnia 2017 r., zmienionej uchwatg
nr 356/7552/17 Zarzagdu Wojewddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
24 pazdziernika 2017 r. w sprawie zwiekszenia Srodkéw i wyboru do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektéw
z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-12.00-18-001/16 w osi
priorytetowej VI SpoéjnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatania 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwaty nr 338/7271/17 Zarzadu
Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 wrzes$nia 2017 r.,



Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 31 maja 2020 r. terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. ,Rozbudowa i przebudowa
budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w tym przebudowa kolidujgcego uzbrojenia terenu”, realizowanego przez
Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Lesku w ramach osi
priorytetowej VI SpojnoS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2 Infrastruktura
ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia RPO WP na lata 2014-2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 63/1578/19
Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 12 wrzesnia 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg
nr 338/7271/17 wybrat do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego projekt konkursowy nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 pn. ,Rozbudowa
i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng w tym przebudowa kolidujacego uzbrojenia terenu”,
realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespét Opieki Zdrowotnej w Lesku
w ramach osi priorytetowej VI SpdéjnosS¢ przestrzenna i spoteczna, dziatanie 6.2
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy spotecznej, poddziatanie 6.2.1 Infrastruktura
ochrony  zdrowia  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 31
pazdziernika 2017 r. Montaz finansowy ww. projektu zgodnie z umowg
o dofinansowanie (z p6zn. zm.) przedstawia sie nastepujgco:

1) catkowita wartosS¢ projektu wynosi: 19 976 427,20 z,

2) wydatki kwalifikowalne wynoszg: 14 360 805,94 z,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9999 429,15 z,

4) wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
9 976 998,05 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze Srodkéw EFRR

w wysokos$ci 629 739,98 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 5 maja 2016 r. do 31 pazdziernika 2018 r. Przyjety przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie w ramach dziatania 6.2 Infrastruktura ochrony
zdrowia i pomocy spotecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do
konkursu projektéw powinna zosta¢é zakonczona (ztozony wniosek o ptatnosé
koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

W trakcie realizacji projektu dokonano zmiany okresu realizacji tj. zmieniono
termin rozpoczecia realizacji na 18 sierpnia 2015 r. i termin zakonczenia realizacji
projektu na 31 pazdziernika 2019 r. (uchwata nr 410/8579/18 Zarzagdu Wojewddztwa
Podkarpackiego z dnia 20 marca 2018 r.). Wydtuzenie terminu realizacji projektu
spowodowane byto problemem z wytonieniem wykonawcy robé6t budowlanych.

Pismem z dnia 26 czerwca 2019 r., znak SPZ0Z.11.0701.5.6.2019 Beneficjent
zwrdcit sie z kolejng prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do
31 maja 2020 r. Prosbe swojg uzasadnia tym, iz podczas prowadzenia prac ziemnych
wykonawca natrafit na trudnosci wynikajgce z réznych parametréw technicznych
gruntu, co wykazato konieczno$¢ zlecenia wykonania dodatkowych badan



geotechnicznych dotyczacych przydatnosci podioza do posadowienia budynku.
W zwigzku z powyzszym wystgpita konieczno$¢ zmiany posadowienia budynku
I czesciowej zmiany lokalizacji parkingu a takze przeprojektowania lokalizacji sieci
elektroenergetycznych, sanitarnych i oswietlenia terenu co w efekcie koncowym
powoduje koniecznos¢ wydtuzenia realizacji zadania.

Ponadto na skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w okresie
wiosennym (kwiecien, maj) wystgpity znaczne utrudnienia w prowadzenia prac
budowlanych. Intensywne opady deszczu w ciggu kilku dni spowodowaty zalanie placu
budowy i uniemozliwity prowadzenie prac. Powyzsza sytuacja zostata odnotowana
w dzienniku budowy. Roéwniez wystepujgca pozniej fala upatow miata negatywny
wptyw na tempo kontynuowania prac budowlanych.

Kolejnym utrudnieniem, ktérego nie dato sie przewidzie¢, byt problem
z wytonieniem wykonawcy na realizacje zamowienia na rozbudowe i przebudowe
budynku szpitala. Dopiero w pigtym postepowaniu udato sie wybra¢ wykonawce.
Jednak ze wzgledu na ztozone odwotanie, nastgpito kolejne wydtuzenie terminu
rozstrzygniecia postepowania. Spowodowato to opdéznienie w przekazaniu placu
budowy wybranemu wykonawcy.

Zaproponowany ostatecznie przez Samodzielny Publiczny Zespot Opieki
Zdrowotnej w Lesku termin zakonczenia realizacji projektu wykracza o 19 miesiecy
poza termin ustalony w Regulaminie konkursu.

W  kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktory
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczyc¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostaC zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktéore wymagajg zmian w treSci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzadzajgca moze
zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamdéwien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat réwniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkurow
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgtoszonych



do konkursu projektéw powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnosc
koncowg) w terminie np. do korica paZdziernika 2018 r.
Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji projektu”
weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczecia
i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie konkursu. Jak wiec
wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis regulaminu miaty za
zadanie nakfonienie beneficjentéw do takiego zaplanowania harmonogramow
realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakornczenie realizacji
projektow przed okreslonym terminem.
Za prawidfowoscig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegdtowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodztwa Podkarpackiego w dniu 17 pazdziernika
2017 r., celem unikniecia walpliwosci interpretacyjnej, w definicji kryterium
doprecyzowano, Zze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode na zmiane
okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze byc¢ ono badane wylgcznie na
etapie wyboru projektéw do dofinansowania.
W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie pézniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakonczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ztozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, Zarzgd Wojewodztwa wyraza zgode na przesuniecie terminu
zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2020 r.




