UCHWALA Nr 63 /1579/19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 lipca 2019r.

w sprawie wydtuzenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17,
pn. ,Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarostawiu w celu dostosowania
efektow ksztatcenia do wymogoéw stawianych przez rynek pracy"
realizowanego przez Panstwowa Wyzsza Szkote Techniczno - Ekonomiczng
im. ks. Bronistawa Markiewicza w Jarostawiu w ramach osi priorytetowej VI
»SPOjnos¢ przestrzenna i spoteczna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie
wojewodztwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 512),

- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431 z p6zn. zm.),

- Uchwaty nr 362/7655/17 Zarzadu Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zdnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia oceny oraz wyboru do
dofinansowania projektu pn. Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosfawiu
w celu dostosowania efektow ksztatcenia do wymogdéw stawianych przez rynek
pracy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna, dziatania 6.4 Infrastruktura
edukacyjna, poddziatanie 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ,
(tryb pozakonkursowy) RPO WP na lata 2014-2020,

Zarzad Wojewoddztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do d?\ia 31 maja 2020 r., terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17 pn. ,Rozbudowa bazy dydaktycznej
PWSTE w Jarostawiu w celu dostosowania efektéw ksztatcenia do wymogéw
stawianych przez rynek pracy” realizowanego przez Panstwowg Wyzszg Szkote
Techniczno - Ekonomiczng im. ks. Bronistawa Markiewicza w Jarostawiu, wybranego
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi
priorytetowej VI Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatacznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewodztwa Podkarpacki

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.

FWODZTWA

Ortyl



Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 63/1579/19
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 23 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2017 r. Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego uchwatg nr
362/7655/17 wybrat do dofinansowania projekt pn. ,Rozbudowa bazy dydaktycznej
PWSTE w Jarostawiu w celu dostosowania efektéw ksztatlcenia do wymogow
stawianych przez rynek pracy” w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
realizowany przez Panstwowg Wyzszg Szkotg Techniczno - Ekonomiczng
im. ks. Bronistawa Markiewicza.

Montaz finansowy ww. projektu przedstawia sie nastepujgco:

1)catkowita warto$¢ projektu wynosi: 12 519 352,38 z,
2)wydatki kwalifikowane wynosza: 12 519 352,38 zt,
3)dofinansowanie z EFRR wynosi: 10 641 449,38 zt,
4)wktad wtasny wynosi 1 877 903,00 zt.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze $rodkéow EFRR
w wysokosci 2 502 200,10 zt.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miat by¢
realizowany w okresie od 1 pazdziernika 2017 r. do 31 pazdziernika 2019 r. Przyjety
przez Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu naboru
I oceny wniosku o dofinansowanie w ramach dziatania 6.4 Infrastruktura edukacyjna,
poddziatania 6.4.2 Ksztatcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zgodnie z tym
dokumentem realizacja zgtoszonego projektu powinna zosta¢ zakoriczona (ztozony
wniosek o ptatno$¢ koricowg) w terminie do konca pazdziernika 2019 r.

Pismem z dnia 2 lipca 2019 r, znak RPPK.06.04.02-18-001/17_8.2019
uzupetnionym pismem z dnia 10 lipca 2019 r., Beneficjent zwrocit sie z prosba
o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2020 .
Zaproponowany przez Panstwowg Wyzszg Szkote Techniczno - Ekonomiczng im. ks.
Bronistawa Markiewicza termin zakonczenia wykraczat o 7 miesiecy poza termin
ustalony w Regulaminie naboru.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydtuzenie terminu
realizacji  projektu  spowodowane jest brakiem rozstrzygniecia  kolejno
przeprowadzonych trzech postepowan przetargowych na dostawe sprzetu
I wyposazenia, {j.:

- zadanie nr 6 ,Laboratorium technologii informacyjnej’ niezgodny przedmiot oferty
z zamdwieniem,

- zadanie nr 8 ,Budownictwo w standardzie higt-tech” (laboratorium) przetarg
podzielony na 8 czesci z czego 6 czesci zakonczone, natomiast na dwie czesci zostaty
wszczete nowe postepowania,

- zadanie nr 13 ,Laboratorium fizyczne — doposazenie” postepowanie uniewaznione ze
wzgledu na brak ofert.

Jednocze$nie w zadaniu nr 17 ,Pracownia telemedycyny i teleopieki” wystgpita
koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy z Wykonawcag ze wzgledu na brak



dostepnosci procesordw marki Intel oraz brak mozliwosci skompletowania stacji
roboczych. Na podstawie podanego uzasadnienia w zakresie przesuniecia terminu
realizacji umowy z Wykonawcg, Departament Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych
RPO uznat zgtoszong zmiane za zgodng z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Beneficjent poinformowat, iz opdznienie we wszczeciu wszystkich postepowan
spowodowane byto dodatkowo tym, Zze przed rozpoczeciem procesu wyboru
i kontraktacji projektu Panstwowa Wyzsza Szkota Techniczno - Ekonomiczna im. ks.
Bronistawa Markiewicza otrzymata pozytywng ocene MNiSW, gdzie zadeklarowano
wspoffinansowanie ze srodkow rezerwy budzetowej wszystkich projektdéw w ramach
poddziatania 06.04.02 RPO WP w czeSci przeznaczonej dla panstwowych wyzszych
szkoét zawodowych. Beneficjent poinformowat MNiSW o otrzymaniu dofinansowania ze
Srodkébw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jednak uzyskanie
dofinansowania z MNiSW do dnia dzisiejszego okazato sie niemozliwe z powodow
okreslonych jako proceduralne. Trwajgcy kilka miesiecy proces uzgodnien z MNiSW
spowodowat wstrzymanie sie Beneficjenta z ogtoszeniem postepowan o udzielenie
zamdwien publicznych z uwagi na potencjalne problemy jakie moze spowodowaé
wspotfinansowanie projektu w ramach RPO WP z réznych zrodet finansowania.

Wedtug Beneficjenta kolejnym powodem wydtuzenia terminu zakonczenia
projektu sg zmiany technologiczne zakupywanego sprzetu i wyposazenia, co
spowodowato szereg zmian w zakresie rzeczowym projektu.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajat rowniez Departament Zarzgdzania RPO, ktoéry
pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym przytoczy¢
zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z ktérym
umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oS$wiadczenia stron umowy
w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w ftresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie
ust. 1 przywofanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.

Tym samym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach Instytucja
Zarzgdzajgca moze zaakceptowac uchybienie termindw.

Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres zmian
w umowie, ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidfowej realizacji projektu.

Wtasciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokona¢ zmian zapiséw
w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapiséw
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowosci
zastosowania procedur dotyczgcych udzielania zamowien publicznych (np. w zakresie
warunkow udziatu w postepowaniu)”.

Ponadto Departament Zarzadzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca
2018 r. wskazat rowniez m. in.: ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw konkuréw
o dofinansowanie projektow ze Srodkéw RPO WP 2014-2020 realizacja zgfoszonych
do konkursu projektow powinna zosta¢ zakornczona (ztozony wniosek o ptatnosc
koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyZzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miafy za zadanie nakftonienie beneficjentow do ftakiego zaplanowania



harmonogramow realizacji inwestycji, ktére docelowo powinno umozliwi¢ zakoriczenie
realizacji projektow przed okreSlonym terminem.

Za prawidfowoScig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium
przemawia dodatkowy fakt, ze w zafgczniku 3a do Szczegétowego Opisu Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, przyjetego przez Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego w dniu
17 paZdziemika 2017 r., celem uniknigcia watpliwosci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach IZ moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej
charakter kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane
wyfgcznie na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakonczenia (np.
z uwagi na to, zZe zostat wybrany do dofinansowania znacznie pdzniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektow) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazic zgode na wydfuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej oceny
konkretnej sytuacji.”

Biorgc pod uwage przedstawiong w ziozonych pismach argumentacje
Beneficjenta, a takze majac na wzgledzie problem z rozstrzygnieciem postepowan
0 udzielenie zamoéwien publicznych w ww. projekcie, Zarzad Wojewddztwa wyraza
zgode na przesuniecie terminu zakonczenia realizacji projektu do 31 maja 2020 r.




