UCHWALA Nr 64 /1642 /19
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 lipca 2019r.

w sprawie wydluzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 pn. ,,Rozwdj transportu niskoemisyjnego
na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” realizowanego
przez Gmine Miasto Krosno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 512),
art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
0 zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spéjnosci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1431 z pozn.
zm.), uchwaty nr 198/4036/16 Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu dla naboru
wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w trybie konkursowym (procedura konkursu dedykowanego) w ramach
osi V Infrastruktura komunikacyjna dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, w zwigzku z uchwatg nr 283/5641/17 Zarzagdu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych
projektdw oraz wyboru projektow do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna
dziatanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP
na lata 2014-2020, uchwatg nr 291/5847/17 Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 283/5641/17
z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektow oraz
wyboru projektéw do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna dziatanie
5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany), RPO WP na lata 2014 —
2020 oraz w zwigzku z wuchwatg nr 468/9931/18 Zarzadu Wojewddztwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 4 wrze$nia 2018 r. w sprawie wydiuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektu pn. ,Rozwdj transportu niskoemisyjnego na
obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” nr RPPK.05.04.00-18-
0002/16 realizowanego przez Gmine Miasto Krosno w ramach RPO WP na lata
2014-2020,

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie — Instytucja Zarzadzajaca
Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2014 — 2020 uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na wydtuzenie do dnia 15 pazdziernika 2019 r. terminu



zakonczenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0002/16, pn. ,Rozwoj
transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura
komunikacyjna, dziatania 5.4 Niskoemisyjny transport miejski (konkurs dedykowany)

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020.

§2

Uzasadnienie do niniejszej uchwaty stanowi zatgcznik nr 1.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

WICEMARSZALEK WOJEWODZTWA
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Zatgcznik Nr 1 do Uchwaty Nr 64/1642/19
Zarzgdu Wojewoddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 30 lipca 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. ,Rozwdj transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno”, nr RPPK.05.04.00-18-0002/16 realizowany przez
Gmine Miasto Krosno zostat wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 283/5641/17
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 14 marca 2017 r.
Umowa o dofinansowanie ww. projektu zostata podpisana w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Montaz finansowy przedmiotowego projektu zgodnie z aneksem nr RPPK.05.04.00-
18-0002/16-01 do umowy o dofinansowanie, zawartym w dniu 10 maja 2019 r.
przedstawia sie nastepujgco:

— catkowita wartos¢ projektu wynosi: 38 636 883,12 zt,
— wartos$¢ wydatkéw kwalifikowanych wynosi: 31 288 514,94 zi,
— dofinansowanie z EFRR wynosi: 26 595 237,61 z,
— wkiad wiasny (w odniesieniu do wartosci catkowitej projektu) wynosi:
12 041 645,51 zt.
Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o ptatno$¢ dofinansowanie na kwote
16 192 343,68 zt.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, projekt miat by¢ realizowany
w okresie od 6 wrzesnia 2016 r. do 25 pazdziernika 2018 r. Przyjety pierwotnie przez
Beneficjenta termin realizacji projektu byt zgodny z zapisami Regulaminu konkursu
dla naboru wnioskédw o dofinansowanie w ramach dziatania 5.4 Niskoemisyjny
transport miejski. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgtoszonych do konkursu
projektow powinna zosta¢ zakonczona (ztozony wniosek o pfatnoS¢ koncowaq)
w terminie do konca pazdziernika 2018 r.

Pismem z dnia 27 lipca 2018 r., Beneficjent po raz pierwszy zwrécit sie
z prosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji ww. projektu do dnia 30
sierpnia 2019 r., argumentujgc swojg prosbe potrzebg przeprowadzenia procedur
administracyjnych oraz przeprowadzenia dodatkowego postepowania
przetargowego, a nastepnie rzeczowg realizacjg zadania bedacego przedmiotem
zmian jakie zaszty w trakcie realizacji projektu w zakresie zarzgdzania kro$nienskim
dworcem. Kolejnym argumentem byly dokonane zmiany w zakresie rzeczowym
projektu, polegajgce m.in. na zmianie lokalizacji przystankéw miejskiej komunikaciji
zbiorowej w Krosnie z dotychczas zlokalizowanych na placu przy ul. Mielczarskiego
na obszar dworca autobusowego w Krosnie. Nastepnie pismem z dnia 21 sierpnia
2018 r. poinformowat o konieczno$ci ponownego ogtoszenia postepowania
przetargowego na realizacje¢ zadania pn. ,Budowa i przebudowa infrastruktury
drogowej stuzgcej publicznemu transportowi zbiorowemu”, w zwigzku z tym, iz czes¢



ww. zamoOwienia zostata uniewazniona a na pozostaty zakres nie wptyneta zadna
oferta. Jednoczesnie Beneficjent skrocit proponowany termin realizacji projektu do
dnia 31 lipca 2019r.

Uwzgledniajgc powyzsze, Zarzgd Wojewddztwa Podkarpackiego wyrazit
zgode na wydtuzenie wskazanego przez Beneficjenta terminu zakonczenia realizacji
projektu, uchwatg nr 468/9931/18 z dnia 4 wrzesnia 2018 r.

Pismem z dnia 4 lipca 2019 r. Gmina Miasto Krosno ponownie zwrocita sie
zprosbg o wydtuzenie terminu zakonczenia realizacji projektu do dnia
15 pazdziernika 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iz termin wykonania robét
dotyczgcych m.in. dostawy i montazu 52 wiat przystankowych wykonywanych przez
firme PHU Slizex, zostanie wydfuzony o co najmniej 2 tygodnie.

W opinii Gminy Miasto Krosno nie ma podstaw do zmiany umowy
z wykonawcg w zakresie wydtuzenia terminu realizacji zamdwienia, poniewaz
w przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu zakonczenia prac
wynikajgcego z umowy, naliczone bedg kary umowne.

Gmina Miasto Krosno po dokonaniu wnikliwej analizy catej sytuacji, pismem
z dnia 4 lipca 2019 r., zwrdcita sie z prosbg o wyrazenie zgody na zmiane terminu
realizacji projektu do dnia 15 pazdziernika 2019 r. wskazujgc, iz termin ten umozliwi
petne zrealizowanie wszystkich dziatan zatozonych w projekcie oraz prawidtowe jego
rozliczenie rzeczowe i finansowe.

W kwestii wydtuzenia terminu realizacji projektu poza termin okreslony
w Regulaminie naboru stanowisko zajgt rowniez Departament Zarzgdzania RPO,
ktéry pismem z dnia 27 pazdziernika 2017 r. wskazat m. in.: ,Nalezy przy tym
przytoczyc¢ zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie
z ktorym umowa moze zostac zmieniona na podstawie zgodnego oswiadczenia stron
umowy w wyniku wystgpienia okolicznosci, ktére wymagajg zmian w tresci umowy,
niezbednych dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu. Ponadfo, na podstawie
ust. 1 przywotanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgtasza
kazdorazowo przed uptywem terminu podlegajgcego zmianie.
Tym samym w szczegllnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarzgdzajgca
moze zaakceptowac uchybienie terminow.
Jednoczesnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystgpienia
niezaleznych od beneficjenta okolicznosci lub dziatania sity wyzszej powodujgcych
konieczno$¢ wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniajg zakres
zmian w umowie, ktére sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej realizacji projektu.
WiasSciwym wydaje sie zatem, aby w tej sytuacji dokonac¢ zmian zapisow w umowach
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednoczesnie, w opinii Departamentu Zarzgdzania RPO, zmiany zapisow
w umowach o dofinansowanie wymagajg kazdorazowo indywidulanej oceny
uwzgledniajgcej zakres zmian danego projektu, rowniez w kontekscie prawidfowoSci
zastosowania  procedur  dotyczgcych  udzielania  zamowien  publicznych
(np. w zakresie warunkow udziatu w postepowaniu)”.



Ponadto Departament Zarzgdzania RPO, w odpowiedzi na watpliwosci
Departamentu Wdrazania Projektow Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia
6 marca 2018 r. wskazat réwniez m. in.. ,Zgodnie z zapisami Regulaminéw
konkurséw o dofinansowanie projektow ze srodkow RPO WP 2014-2020 realizacja
zgfoszonych do konkursu projektow powinna zosta¢ zakoriczona (ztoZzony wniosek
o ptatnosc¢ koncowg) w terminie np. do korica pazdziernika 2018 r.

Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze w ramach kryterium pn. ,Okres realizacji
projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin
rozpoczecia i zakonczenia) jest zgodny z wymogami okreSlonymi w regulaminie
konkursu. Jak wiec wynika z powyzszego, zarowno definicja kryterium, jak tez zapis
regulaminu miaty za zadanie nakfonienie beneficjentow do takiego zaplanowania
harmonograméw  realizacji inwestycji, ktore docelowo powinno umozliwic¢
zakonczenie realizacji projektow przed okreslonym terminem.

Za prawidfowoS$cig przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia
dodatkowy fakt, ze w zatgczniku 3a do Szczegotowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, przyjetego przez Zarzgd Wojewodziwa Podkarpackiego w  dniu
17 paZdziernika 2017 r., celem unikniecia walpliwoSci interpretacyjnej, w definicji
kryterium doprecyzowano, ze ,w uzasadnionych przypadkach |Z moze wyrazi¢ zgode
na zmiane okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzgledniajgc opisany wyzej charakter
kryterium, odnoszgcy sie do planéw beneficjenta, moze by¢ ono badane wytgcznie
na etapie wyboru projektéw do dofinansowania.

W zwigzku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu
okazuje sie, Ze beneficjent nie jest w stanie dochowac terminu jego zakoriczenia (np.
Z uwagi na to, Ze zostat wybrany do dofinansowania znacznie poZniej ze wzgledu na
pojawienie sie nowych Srodkéw w limicie lub w przypadku probleméw z wyborem
wykonawcow zamowien udzielanych w zwigzku z realizacjg projektéw) Instytucja
Zarzgdzajgca moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu zakoriczenia realizacji
projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzaleznione od indywidualnej
oceny konkretnej sytuacji.”

Zarzad Wojewddztwa Podkarpackiego biorgc pod uwage argumenty Gminy
Miasta Krosno wyraza zgode na wydtuzenie do dnia 15 pazdziernika 2019 r. terminu
realizacji projektu pn. ,Rozwdj transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno” nr RPPK.05.04.00-18-0002/16.
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